



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 / 17.03.2020 г. КЪМ ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 16 / 01.02.2019 г.

Днес, 17.03.2020 г., в гр. Вършец между страните:

1. ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ,

със седалище и адрес на управление гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ № 10, БУЛСТАТ/ЕИК 000320655 , представлявана от инж. Иван Михайлов Лазаров – Кмет, и Гл. Счетоводител - Красимира Стефанова Тачева, наричани по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД,

със седалище и адрес на управление: 1408 гр. София, община Столична, област София, ул. „Никола Образописов“ № 12, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ: 123682269 и номер по ЗДДС: BG123682269, представлявано от Боян Стоянов Делчев, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

и на основание чл. 116, ал. (1), т. 7 от ЗОП, във връзка с чл. 20а от ЗЗД, чл. 7, ал. (4), чл. 11, чл. 19, чл. 20 и чл. 53 от Договор № 16/01.02.2019 г., се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор за възлагане на обществена поръчка № 16/01.02.2019 г. с предмет: **„Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“**, възложена на основание чл. 112 от ЗОП, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в РОП **00850-2018-0009** и влязло в сила Решение за избор на изпълнител № 635/13.12.2018 г. на Кмета на Община Вършец

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

1. Договор № 16/01.02.2019 г. с предмет: **„Извършване на СМР за изпълнение на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“**, е финансиран по ДБФП № 12/07/2/0/00019/19.09.2017 г., сключен между Община Вършец и Държавен фонд „Земеделие“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

2. Съгласно чл. 7, ал. (4) от сключения между страните Договор № 16/01.02.2019 г., „Непредвидени разходи ще бъдат одобрявани и заплащани само при доказана необходимост и след направено изменение на сключения договор за обществена поръчка при условията на чл. 116 от ЗОП. Изменението на сключения договор подлежи на последващ контрол от ДФЗ.“

Този документ е създаден в рамките на проект: № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г.: **„Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Вършец, община Вършец“**, който се осъществява с финансовата подкрепа на ПРСР 2014-2020 г. съфинансирана от ЕС чрез ЕЗФРСР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



3. Съгласно чл. 11, ал. (1) от сключения между страните Договор № 16/01.02.2019 г., „При възникване на непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност и при доказана необходимост, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.”

4. Съгласно чл. 11, ал. (2) от сключения между страните Договор № 16/01.02.2019 г., „Одобрения и допустими непредвидени разходи ще се доказват и разплащат заедно с окончателното плащане и след предоставяне на оформени и подписани документи за приемане на работата, съгласно изискванията на Раздел IV (Приемане изпълнението на предмета на договора) от настоящия договор.”

5. В изпълнение на сключения между страните Договор № 16/01.02.2019 г., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с писмо с вх. № 33 00-1159/22.08.2019 г., за възникнали **непредвидени обстоятелства** и необходимост от проектно решение. След получено становище с вх. № 33 00-1159(2) от 27.08.2019 г. от проектанта на обекта, безспорно е налице необходимост от извършване на предписаните от нея допълнителни непредвидени дейности с оглед гарантиране на проектните показатели за последващите СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект и приложимата нормативна уредба. От представените становища от ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ с вх. № 33 00-1159(3) от 28.08.2019 г., в качеството му на строителен надзор на обекта, и от Главния архитект на Община Вършец с изх. № 33 00-1206(1) от 30.08.2019 г. е видно, че допълнителните дейности не са съществени по смисъла на чл. 154 от ЗУТ и за изпълнението им не е необходимо изменение на одобрения проект и издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж. Представената количествено – стойностна сметка е одобрена от всички участници, изготвена е като са използвани единичните цени за съответните дейности съгласно офертата на Изпълнителя на СМР и не надвишава предвидения бюджет за непредвидени разходи, определен в Договор № 16/01.02.2019 г. и Допълнително споразумение № 1/14.06.2019 г. към него, както и този, фиксиран в таблицата на одобрения разходи, част от Анекс II от 01.07.2019 г. към Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г., сключен между Община Вършец и Държавен фонд „Земеделие“. С писмо изх. № 33 00-1159(6) от 02.09.2019 г. непредвидените разходи са одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и възложени за изпълнение.

6. В изпълнение на сключения между страните Договор № 16/01.02.2019 г., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с писмо с вх. № 70 00-678/09.12.2019 г., за възникнали **непредвидени обстоятелства** и необходимост от проектно решение. След получено становище с вх. № 70 00-678(2) от 11.12.2019 г. от проектанта на обекта, безспорно е налице необходимост от извършване на предписаните от нея допълнителни непредвидени дейности с оглед гарантиране на проектните показатели за последващите СМР в съответствие с одобрения инвестиционен проект и приложимата нормативна уредба. От представените становища от ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ ВЪРШЕЦ 2018“ с вх. № 70 00-678(3) от 11.12.2019 г., в качеството му на строителен надзор на обекта, и от Главния архитект на Община Вършец с изх. № 33 00-1713(1) от 13.12.2019 г. е видно, че допълнителните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



дейности не са съществени по смисъла на чл. 154 от ЗУТ и за изпълнението им не е необходимо изменение на одобрения проект и издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж. Представената количествено – стойностна сметка е одобрена от всички участници, изготвена е като са използвани единичните цени за съответните дейности съгласно офертата на Изпълнителя на СМР и не надвишава предвидения бюджет за непредвидени разходи, определен в Договор № 16/01.02.2019 г. и Допълнително споразумение № 1/14.06.2019 г. към него, както и този, фиксиран в таблицата на одобрените разходи, част от Анекс II от 01.07.2019 г. към Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г., сключен между Община Вършец и Държавен фонд „Земеделие“. С писмо изх. № 70 00-678(6) от 13.12.2019 г. непредвидените разходи са одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и възложени за изпълнение.

7. В изпълнение на сключения между страните Договор № 16/01.02.2019 г., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмо с вх. № 70 00-226/16.03.2020 г., за възникнали в хода на изпълнение на СМР **непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност** и необходимост от извършването на промени в количествата строително – монтажни работи, съгласно изготвена заменителна таблица. От представеното становище от Главния архитект на Община Вършец с изх. № 33 00-470(1) от 17.03.2020 г. е видно, че промените в количествата на строително – монтажните работи не са съществени по смисъла на чл. 154 от ЗУТ и за изпълнението им не е необходимо изменение на одобрения проект и издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж. Изготвената Заменителна таблица № 1 представлява коректна сметна документация, отразяваща действително изпълнените видове и количества СМР. Представената заменителна таблица е одобрена от всички участници, изготвена е като са използвани единичните цени за съответните дейности съгласно офертата на Изпълнителя на СМР и не надвишава предвидения бюджет за изпълнението на дейностите, определен в Договор № 16/01.02.2019 г. и Допълнително споразумение № 1/14.06.2019 г. към него, както и този, фиксиран в таблицата на одобрените разходи, част от Анекс II от 01.07.2019 г. към Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12/07/2/0/00019 от 19.09.2017 г., сключен между Община Вършец и Държавен фонд „Земеделие“.

8. При изпълнението на строителството по сключения между страните Договор № 16/01.02.2019 г. са възникнали **непредвидени разходи** и е доказана тяхната необходимост.

9. При изпълнението на строителството по сключения между страните Договор № 16/01.02.2019 г. са възникнали **непредвидени количества и видове строителни работи, в рамките на договорената стойност, налагащи изменение на количествено – стойностната сметка** и е доказана тяхната необходимост.

10. Изготвена е Заменителна таблица по образец на ДФЗ - РА, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение, като приемането ѝ като коректна сметна документация за проекта, ще доведе до правилно и достоверно оформяне на техническата документация за изпълненото строителството.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



11. Настоящото допълнително споразумение не води до промяна в предмета на обществената поръчка и характерът на изменението е благоприятно за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, тъй като води до намаляване на стойността на договора. Няма да се измени вида, предназначението и дейностите, предмет на инвестицията, нито ще доведе до увеличение на договорената финансова помощ.

12. Налице са обективни обстоятелства по смисъла на чл. 116, ал. (1), т. 7 от ЗОП, като се налагат изменения, които не са съществени.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните постигнаха съгласие и се споразумяха за следното:

Чл. 1. Изменя се количествено-стойностната сметка към Допълнително споразумение № 1/14.06.2019 г. към Договор № 16/01.02.2019 г. съгласно Заменителна таблица № 1 по образец на ДФЗ - РА, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 2. С чл. 1 се отменят дейностите по Допълнително споразумение № 1/14.06.2019 г. към Договор № 16/01.02.2019 г. и се заменят с тези по заменителната таблица, неразделна част от настоящото споразумение..

Чл. 3. Изменя се разпоредбата на чл. 2 от Допълнително споразумение № 1/14.06.2019 г. към Договор № 16/01.02.2019 г., която придобива следният вид:

Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на: **1 446 968,83 лева (словом: един милион, четиристотин четиридесет и шест хиляди, деветстотин шестдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС, съответно 1 736 362,60 лева (словом: един милион, седемстотин тридесет и шест хиляди, триста шестдесет и два лева и шестдесет стотинки) с ДДС** (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно изменената количествено - стойностната сметка със Заменителна таблица № 1, приложена към настоящото допълнително споразумение, разпределена както следва:

1. Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта съответства на изменената количествено - стойностната сметка със Заменителна таблица № 1, приложена към настоящото допълнително споразумение, и е в размер на: **1 382 631,38 лева (словом: един милион, триста осемдесет и две хиляди, шестстотин тридесет и един лева и тридесет и осем стотинки) без ДДС и 1 659 157,66 лева (словом: един милион, шестстотин петдесет и девет хиляди, сто петдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки) с ДДС.**

2. Непредвидени разходи за СМР в размер до **64 337,45 лева (словом: шестдесет и четири хиляди, триста тридесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС и 77 204,94 лева (словом: седемдесет и седем хиляди, двеста и четири лева и деветдесет и четири стотинки) с ДДС**, съгласно количествено – стойностната сметка за непредвидени разходи, приложена към настоящото допълнително споразумение.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява и приема извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** непредвидени разходи, подробно описани в Количествено-стойностна сметка за извършени непредвидени СМР, неразделна част от настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** разходите по чл. 3 от настоящото Допълнително споразумение, само след като същите бъдат одобрени от Държавен фонд „Земеделие“ - РА, до одобрения от тях размер и след подписване на протокол за установяване на действително извършените и подлежащи на заплащане СМР и непредвидени разходи.

Чл. 6. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му и е неразделна част от Договор № 16/01.02.2019 г.

Чл. 7. Всички останали клаузи от Договор № 16/01.02.2019 г. и приложенията към него остават непроменени и запазват действието си.

Чл. 8. Това допълнително споразумение се състои от 5 (*пет*) страници и е изготвено и подписано в 3 (*три*) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 9. Към това споразумение се прилага и е неразделна част от него следното приложение:

Приложение № 1 – Заменителна таблица № 1;

Приложение № 2 - Количествено-стойностна сметка за извършен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
(ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ТАЧЕВА)

СЪГЛАСУВАЛ:
(АНТОН ДИМИТРОВ ТОШЕВ)

ИЗГОТВИЛ:
(ИНЖ. КОСТАДИНКА ПЕТРОВА ДЕНКОВА)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АД 2“
(ИНЖ. БОЯН СТЕФАНОВ)

TRACE
• ТРЕЙС ГРУП ХОЛД-АД 2