ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№ 40 / 19.04.2019 г.

Днес, 19.04.2019 г., в гр. Вършец между страните:

1. **ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ,**

със седалище и адрес на управление гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10, БУЛСТАТ/ЕИК 000320655, представлявана от инж. Иван Михайлов Лазаров – Кмет, и Гл. Счетоводител - Красимира Стефанова Тачева, наричани по-нататък в Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. **„ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД,**

със седалище и адрес на управление: 1680 гр. София, община Столична, област София, ул. „Пирин“ № 91, ет. 3, офис 4, ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ: 177351536 и номер по ЗДДС: BG177351536, представлявано от Чавдар Димитров Савов, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

на основание чл. 112 от ЗОП, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в **РОП 00850-2019-0004** и влязло в сила Решение № 94/ 14.03.2019 год. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“.**

се сключи този договор („**Договора/Договорът**“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Предмет на този договор е: **„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“.**

(2) Горепосоченият обект има следните обхват и параметри:

1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:

а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320;
б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284;
в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537;
г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428;
д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100;
е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528;
ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518;
з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530;

1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:

а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320;
б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284;
в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537;
г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215;
д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100;

е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528;
ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518;
з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в проектирането и строителството, условията на настоящия договор и приложимата законова база, технически правила и норми, приложими стандарти и като мобилизира финансовите си, човешки и материални ресурси, да извърши следните дейности:

1. Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**

2. Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.

3. Извършване в срока на настоящия договор на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на този договор инвестиционен проект във фаза „Технически проект", ведно с количествените и количествено – стойностните сметки към него, издаденото разрешение за строеж, предписанията и заповедите в Заповедната книга и Техническите спецификации. Изпълнението на СМР включва следното:

а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;

в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;

г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;

д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство;

е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора;

з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;

и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;

к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;

л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

н) Всички останали дейности, възложени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при условията на настоящия договор, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трето лице.

Чл. 2.[1] **(1)** В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО;

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО

(4) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3. (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО

(5) Единствено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители. (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО

Чл.3. (1) Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка, както и Техническото предложение и Ценовото предложение, подадени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в процедурата за възлагане на обществената поръчка, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2, 3 („**Приложенията**“) представляват неразделна част от този договор.

(2) Одобреният в процеса на изпълнение на настоящия договор инвестиционен проект във фаза „Технически проект", ведно с количествените и количествено – стойностните сметки към него, и издаденото разрешение за строеж стават неразделна част от настоящия договор.

(3) Всички клаузи в настоящия договор следва да се тълкуват непротиворечиво и съгласно документите по предходните алинеи.

(4) С подписването на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** декларира, че е запознат с неговото съдържание, както и със съдържанието на документите по чл. 3, ал. 1 и с всички приложения към него, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения.

II. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на *посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните* и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора.

[1] Клаузата се включва при необходимост. Всички клаузи в този образец на договор, касаещи отношения с подизпълнители, са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя, като в такъв случай следва да се имат предвид и относимите разпоредби на ЗОП.

(2) Изпълнението на дейностите по настоящия договор започва от датата на получаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на писмено известие (възлагателно писмо) от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за стартиране изпълнението на договора.

(3) Срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ е: **20 (двадесет) календарни дни**, считано от датата на получаване от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на възлагателно писмо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката и е до датата на получаване на инвестиционния проект в пълен обем и обхват, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол.

(4) Срокът за изпълнение на договорените СМР е **100 (сто) календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката.

(5) Срокът на дейностите по упражняване функциите на авторски надзор започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с издаването на разрешение за ползване на строежа.

(6) Срокът за изпълнение на договора се прекъсва от приемо-предавателния протокол за получаване на проекта и се подновява с подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Прекъсването включва приемането и одобрението на проекта по надлежния ред и влизането в сила на разрешението за строеж.

(7) Действието на договора за обществена поръчка се прекратява след издаване на Разрешение за ползване на обекта, при условия и по ред определени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(8) В случай на необходимост от изменение в техническия проект в етапа на изпълнение на СМР, в случай на неблагоприятни метеорологични условия, които правят изпълнението на СМР невъзможно или при възникване на друга законова хипотеза, страните спират изпълнението на СМР по реда, предвиден в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В случай на спиране при условията на настоящата алинея, срокът за изпълнение на договореното СМР се удължава с периода на надлежно осъщественото спиране на строителния процес.

(9)Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок, съгласно чл. 36, ал. 1 от договора.

(10) При никакви обстоятелства промяната, включително удължаването на сроковете за изпълнение на поръчката не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън договорената цена в настоящия договор.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на договора е гр. Вършец, община Вършец, област Монтана.

III. ЦЕНА НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на: **855 700,00 (словом: осемстотин петдесет и пет хиляди и седемстотин) лева без ДДС** и **1 026 840,00 (словом: един милион двадесет и шест хиляди осемстотин и четиридесет) лева с ДДС** (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разпределена както следва:

1. Цената за изготвяне на техническия проект е в размер на **15 900,00 (словом: петнадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС,** съответно **19 080,00 (словом: деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС;**

2. Цената за осъществяване на авторски надзор е в размер на **4 000,00 (словом: четири хиляди) лева без ДДС, съответно 4 800,00 (словом: четири хиляди и осемстотин) лева с ДДС;**

3. Цената за изпълнение на СМР за реализиране на обекта е в размер на **835 800,00 (словом: осемстотин тридесет и пет хиляди и осемстотин) лева без ДДС** и **1 002 960,00 (словом: един милион две хиляди деветстотин и шестдесет) лева с ДДС**

(2) Цената по чл. 6, ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна.

(3) В цената по ал. 1 са включени всички необходими разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за изпълнението на проектирането, осъществяването на авторския надзор и строителството на обекта, включително тези за хонорари, пътни и командировъчни, разходи за проучвателни работи, за подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, за закупуване на строителните продукти, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци (осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци), промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи за лабораторни проби и изпитвания, за изготвяне на проект за попълване на кадастъра, разходи, свързани с непредвидими геоложки условия или други непредвидени обстоятелства; разходи за свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които са следствие от грешки/пропуски/слабости на инвестиционния проект, но изпълнението на дейностите е обективно необходимо с цел строежа да бъде въведен в експлоатация и/или строежа да постигне проектните си параметри; разходи за отстраняването на недостатъци и/или пропуски, и/или грешки, и/или неясноти в проектната документация, установени в хода на извършване на строителството, довели до допълнителни видове и количества работи, както и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за ползване на обекта.

(4) Единичните цени на видовете работи по количествено - стойностната сметка, изготвена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** няма да бъдат променяни за целия период на строителство. Цената на финансовия и технически риск за срока на изпълнение на обекта също е включена в цената на договора.

Чл. 7. Единичните цени на видовете СМР и дейности се образуват на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:

- средна часова ставка	4,50 лв./час;
- допълнителни разходи върху труд	90 %;
- допълнителни разходи върху механизация	35 %;
- доставно - складови разходи	10 %;
- печалба	10 %;

Чл. 8. Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и безусловно приети по реда на настоящия договор от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** СМР и дейности.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за изготвяне на техническия проект по чл. 6, ал. 1, т. 1 от настоящия договор в срок от 30 (*тридесет*) календарни дни от влизане в сила на Разрешението за строеж.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за осъществяване на авторски надзор по чл. 6, ал. 1, т. 2 от настоящия договор в срок от 30 (*тридесет*) календарни дни от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за изпълнение на СМР по чл. 6, ал. 1, т. 3 от настоящия договор, както следва:

1. Изпълнителят има право на авансово плащане в размер **на 50% (петдесет на сто**) от цената по чл. 6, ал. 1, т. 3, което се извършва в срок от 30 (*тридесет*) дни, след датата на последното по време действие:

1.1. съставяне и подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

1.2. представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на гаранция за авансово предоставените средства в пълен размер; и

1.3. представяне на оригинална фактура.

Сумата на аванса ще се приспадне от размера на окончателното плащане.

2. Окончателно плащане - в размер на разликата между стойността на реално извършените и актувани СМР и стойността на авансовото плащане, е дължимо в срок от 30 (*тридесет*) календарни дни от датата на издаване на Разрешението за ползване на строежа.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, във връзка с извършване на плащанията по предходните алинеи, по изключение може да се позове на разпоредбата на чл.303а, ал.2 от ТЗ и да договори срок за изпълнение на парично задължение по-дълъг от 30 дни, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина.

Чл.10. (1) Плащането на сумата по чл. 9, ал. 3, т. 1 се извършва след представяне на гаранция за авансово предоставени средства и надлежно издадена фактура по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не се възползва от възможността за авансово плащане за СМР, като в този случай договорът ще се изпълнява без предоставяне на аванс. Своята воля **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изрази писмено пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на сключване на настоящия договор.

(2) Плащането на сумата по чл. 9, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 2 се извършва след представяне на надлежно издадена фактура по сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на оформени и подписани документи за приемане на работата, съгласно изискванията на Раздел VI (Приемане изпълнението на предмета на договора) от настоящия договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи санкции и/или неустойки, дължими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното плащане.

Чл.11. (1) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: Българо Американска Кредитна Банка АД
BIC: BGUSBGSF
IBAN: BG98BGUS91601007099500

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(3) Всички фактури за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и подзаконовите нормативни актове, като задължително съдържат следните реквизити:

Получател: Община Вършец
Адрес: гр. Вършец 3540, бул. „България" №10
ЕИК 000320655
ИН по ЗДДС: BG 000320655
Получил фактурата: инж. Иван Михайлов Лазаров - Кмет на Община Вършец
Номер на документа, дата и място на съставяне

Чл. 12. [2]: (1) Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, подизпълнителят представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отчет за изпълнението на съответната част от поръчката, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя. (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на частта от поръчката, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Приемане изпълнението на предмета на договора) от договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок, съгласно чл. 9, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 2 от настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до момента на отстраняване на причината за отказа. (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 13. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от страните.

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти;
2. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;
3. Да изпълнява задълженията си *самостоятелно без подизпълнители/~~съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му:~~*
4. Да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** валидна застраховка за професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ и Удостоверение за вписване в Централния професионален

[2] Клаузата се включва при необходимост. Включването на клаузи относно директни разплащания с подизпълнители е възможност, предвидена в чл.66, ал. 4 – 8 ЗОП.

регистър на строителя за изпълнение на строежи, отговарящи на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ при подписването на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност.

5. Да извърши всички проучвателни дейности и получаването на всички изходни данни, предшестващи изготвянето на инвестиционния проект и необходими за осигуряване на високо качество на проектната разработка.

6. Да изготви инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ в съответствие с техническата спецификация, техническото предложения на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и действащото законодателство.

7. Да отстранява всички пропуски и недостатъци в проекта, констатирани в процеса на съгласуването и одобряването му от експлоатационните дружества, контролните органи и Консултанта, извършващ оценка на съответствието, по указание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и в сроковете по този договор.

8. Да осъществява авторски надзор в съответствие с техническата спецификация и действащото законодателство, като се задължава да оказва цялото необходимо съдействие по време на извършване на СМР.

9. Да осигури необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване и други консумативи, като разходите за осигуряването и консумацията им са за негова сметка.

10. Да осигури за своя сметка, преди започване на строителството, трасирането и маркирането на всички мрежи и съоръжения на подземната инфраструктура в обхвата на строителната площадка.

11. Да извърши всички строителни и монтажни работи, съгласно одобрения инвестиционен проект и друга техническа документация, при спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, в съответствие с Техническата спецификация и Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници и нормативи, стандарти касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;

12. Да изготви екзекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице. Разходите по изготвяне на екзекутивна документация са включени в цената за изпълнение на договора.

13. Да извърши пълно геодезическо заснемане, съгласно изискванията на ЗУТ и ЗКИР, като разходите за това са включени в цената за изпълнение на договора.

14. Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област;

15. Да осигури всички материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството;

16. Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие, което се установява с представени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** документи, декларации и сертификати за съответствие;

17. Да осигури необходимите за извършването на работите строително оборудване и механизация;

18. Да осигурява достъп и съдействие на лицата, които ще упражняват строителен надзор, както и на лицата, упражняващи контрол и определени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

19. Да извърши всички необходими изпитвания, които да удостовери с протоколи;

20. Да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество

не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на акт **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **КОНСУЛТАНТЪТ**, упражняващ строителен надзор, дават писмено разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити без да е съставен съответният акт, ще бъдат откривани по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като действията по откриването и последващото им закриване са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

21. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, констатирани от **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителния надзор, от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, от органи на държавна власт и др.;

22. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок по чл. 17, ал. 3 от настоящия договор;

23. Да осигури за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат разрешения за престой и работа, за преместване на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земни маси, извозване на строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др., доколкото се изискват от закони и нормативни документи.

24. Да осигури и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

25. Да осъществява контрол с акредитирана строителна лаборатория при спазване изискванията на действащите нормативни актове за СМР, подлежащи на лабораторен контрол, в т.ч. земни работи, пътни работи, асфалтови работи и др.

26. Да съгласува със заинтересованите ведомства места за депониране на строителни отпадъци, земни маси и др. такива и да ги извозва за своя сметка.

27. Да организира отстраняването на всички появили се по време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани страни.

28. Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните документи.

29. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;

30. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор и **ПРОЕКТАНТА**, осъществяващ авторски надзор, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;

31. След приключване на строителните работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

32. Да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** пълен комплект документи за обекта при приемането му от съответните органи, включително екзекутивна документация и геодезическо заснемане;

33. Да уведоми писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

ОБЩИНА - ВЪРШЕЦ КМЕТ

ОБЕДИНЕНИЕ "ВЪРШЕЦ 2019" АД

34. С предаването на строежа от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по смисъла на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, да прехвърли на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** авторските си права върху инвестиционния проект.

35. Да подържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на настоящия договор;

36. Да не препятства **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, лицата извършващи проверки на място и одити при осъществяването на контрол по изпълнението на работите на обекта.

37. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществени поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.

(3) При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списъка на членовете на персонала и/или ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на проектирането и/или строителството.

(4) Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.

(6) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.

(8) В случай че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по ал.7, то възстановяването им е за негова сметка.

(9) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска промяна на цената по настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска увреждане на околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(13) По време на изпълнението на СМР по настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури съдействие за своевременното съставяне и окомплектоване с релевантни

документи на необходимите актове и протоколи, съобразно изискванията на Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при получаване от последния на разрешения, одобрения, съгласувания и други процедури, свързани със задълженията му по закон като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** на настоящия договор, в частност при и до въвеждането на обекта в експлоатация. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и се задължава да предприеме всички необходими коригиращи действия, когато такива разрешения или съгласувания не се получават поради грешки и непълноти в представени от него документи или извършени от него работи.

(15) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3 (три) – дневен срок от сключването му (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с изпълнение на договора, поради която причина да иска изменение и/или допълнение към същия.

Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение предмета на настоящия договор;
2. Да иска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** приемане на предмета на настоящия договор, в случай че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;
3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор.
4. Да иска замяната на член на персонала и/или ръководния състав, ангажиран за изпълнение на поръчката с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и професионален опит, в следните случаи:

- Смърт на лицето;
- Трайна неработоспособност, пречеща на изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;
- Загуба на правоспособност, необходима за изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;
- Прекратяване на правоотношенията между **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и съответното лице - член на персонала и/или ръководния състав;
- При необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 4, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага експерт, който да замени досегашния.

(3) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** своевременно всички налични документи, информация и разрешителни, позволяващи изпълнението на предмета на настоящия договор;
2. Да предприеме всички необходими действия по съгласуване и одобряване на изготвения инвестиционен проект, след като бъдат приети по реда, указан в настоящия договор.

3. Да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** копия от разрешението за строеж и от одобрения инвестиционен проект във фаза „Технически проект", за което страните подписват протокол съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи представители от своята администрация, които да контактуват с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или негови представители, служители, проектанти, членове на ръководния екип по изпълнение на СМР и които да указват необходимото съдействие за цялостното изпълнение на договора;

5. Да приеме изработеното от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;

6. Да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената на договора съобразно уговорените срокове и начини.

7. Да осигури имота, върху който ще се извършва строителството.

8. Да приеме предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** смяна на ключов експерт, в случай че са представени и одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** документи, удостоверяващи квалификация и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложения в офертата.

9. Да осигури консултант по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, който ще осъществява строителен надзор по време на изпълнение на строителството, както и да уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за данните му за контакт.

10. Своевременно и писмено да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за появилите се в гаранционния срок дефекти и/или недостатъци на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и в срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации и в приложимите нормативни актове.

2. Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и да предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.

3. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

4. Да анализира и оценява работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;

5. Да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.

6. Да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители (*ако е приложимо*) - НЕПРИЛОЖИМО.

7. По всяко време да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация относно извършените дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор.

8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всички необходими документи и материали, свързани с изпълнението на договора.

9. Да изисква провеждането на допълнителни лабораторни проби и/или тествания с посочена от него акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

10. Да не приеме предложена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** смяна в екипа от ключови експерти при недоказване на еквивалентни или по – добри квалификация и опит, като уведоми за това **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено. При отказ на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за приемане на замяната, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага друг, с ново уведомление.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените СМР до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане на срока за изпълнение на договора или в определен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подходящ срок. Срокът за

отстраняване на недостатъците се определя с предписание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответния констативен акт и не може да бъде по-кратък от 3 (три) календарни дни.

(4) Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по настоящия договор.

(5) Да развали едностранно договора, в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

(6) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** притежава по чл. 265 от ЗЗД.

VI. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** един екземпляр на хартиен носител на проекта по чл. 1, ал. 3, т. 1, което се удостоверява с подписването на междинен двустранен приемо-предавателен протокол.

(2) В срок от 5 (*пет*) работни дни **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прави преглед на инвестиционния проект за съответствието му с Техническата спецификация и в случай на констатирани непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци, връща проекта с писмени указания за отстраняването им.

(3) В срок от 5 (*пет*) работни дни от деня на получаване на указанията по ал. 2 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани констатираните непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци и да предаде пълната проектна документация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,** за да стартира процедурите по съгласуване на проекта с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции съгласно нормативните изисквания.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** инвестиционния проект във фаза „Технически проект" за оценка на съответствието, съгласуване и одобрение в 5 (*пет*) оригинални екземпляра на хартиен носител и две копия на електронен носител, за което се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.

(5) В случай на констатирани непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци в процеса на оценка, съгласуване и одобрение на проекта от **КОНСУЛТАНТА**, осъществяващ оценка на съответствието на проекта, или от съгласуващи контролни органи, институции или експлоатационни дружества, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги отстрани в срок от 5 (*пет*) работни дни от получаването на писмени указания от **КОНСУЛТАНТА**, осъществяващ оценка на съответствието на проекта, или съответния орган.

(6) За окончателно приемане на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на влизане в сила на Разрешението за строеж.

Чл. 19. Изпълнението на извършения авторски надзор по чл. 1, ал. 3, т. 2 ще се приема след представяне на протокол за извършените дейности и отработените часове, изготвен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подписан от **КОНСУЛТАНТА** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

Чл. 20. (1) При завършване на СМР, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отправя покана до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Извършените СМР се приемат с протокол/и за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР - количествено-стойностни сметки, изготвени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подписани от **КОНСУЛТАНТА**, **ПРОЕКТАНТА**, упражняващ авторски надзор и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(3) Протоколът/ите по предходната алинея се придружават от подробна/и количествена/и сметка/и (ведомости), придружена/и от чертежи, скици, схеми и др. при необходимост;

(4) За отделните видове работи се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и се подписват от съответните лица. Същите имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани с изпълнението и приемането на работите по предмета на договора и следва да са придружени с надлежни доказателства за качеството на извършваните СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от лабораторни проби и др., според естеството на работата).

Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок до 5 (*пет*) работни дни от получаване на документите по чл. 20 от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, извършва проверки за съответствието на заявените в документите данни и параметри с реално извършените на обекта.

(2) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** откаже да одобри някой от документите по чл. 20, той представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** мотивирано писмено становище за отказа си, като в този случай последният е длъжен да предприеме действия по отстраняване на причините за този отказ, като се съобрази с предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 22.(1) Предаването на обекта на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се удостоверява с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) без забележки.

(2) В срок от 5 (*пет*) работни дни след подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и получаване на окончателния доклад от страна на **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да отправи искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като осигури разходите по нея.

Чл. 23. За окончателно приемане на изпълнението на договора от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита издаването на Разрешение за ползване на обекта.

VII. ГАРАНЦИИ

Чл. 24. При подписването на този Договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно **42 785,00 (четиридесет и две хиляди седемстотин осемдесет и пет)** лева („**Гаранцията за изпълнение**“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора. В съответствие с изискванията на ЗОП – 50% от размера на гаранцията по предходното изречение е предназначен за обезпечаване на изискванията, свързани със заложените гаранционни срокове, които са част от предмета на поръчката и техническото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 25. (1) В случай на изменение на договора[3], извършено в съответствие с този договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на цената, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 3 (*три*) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

[3] Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП.

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на изискванията на чл. 26 от договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 27 от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 28 от договора.

Чл. 26. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочена в документацията за обществената поръчка:

Банка: ТБ ИНВЕСТБАНК АД – Клон София – Арсеналски, офис „Вършец“
BIC: IORTBGS
IBAN: BG 65 IORT 8038 3300 4177 00

Чл. 27. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, декларирщ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването/окончателното изпълнение на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 28. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

2. да бъде сключена за конкретния договор и в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

3. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването/изпълнението на договора;

4. да бъде сключена със застраховател, отговарящ на чл.12, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Кодекс за застраховането;

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

1. частично освобождаване в размер на сумата **21 392,50 (двадесет и една хиляди триста деветдесет и два лева и петдесет стотинки)**, представляваща 50 % (*петдесет на сто*) от Гаранцията за изпълнение, в срок до 30 (*тридесет*) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на дейностите в пълен размер, ако липсват основания за усвояването от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на каквато и да е сума по нея.

2. частично освобождаване в размер на сумата **10 696,25 (десет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки),** представляваща 25 % (*двадесет и пет на сто*) от Гаранцията за изпълнение, в срок до 30 (*тридесет*) дни, след изтичане на гаранционния срок по договора за реконструираната улична инфраструктура, при условие, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са усвоени, или не са настъпили условия за усвояването им.

3. частично освобождаване в размер на сумата **10 696,25 (десет хиляди шестстотин деветдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки),** представляваща 25 % (*двадесет и пет на сто*) от Гаранцията за изпълнение, в срок до 30 (*тридесет*) дни, след изтичане на последния от гаранционните срокове по договора за реконструираната водопроводна инфраструктура, при условие, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумите по гаранцията не са усвоени, или не са настъпили условия за усвояването им.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 11 от договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект в срок до 10 (*десет*) дни от датата на получаване на възлагателното писмо и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали договора на това основание;

2. ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по изпълнение на СМР в срок до 10 (*десет*) дни от датата на откриване на строителната площадка и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** развали договора на това основание;

3. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато работите не отговарят на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и разваляне на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

3. при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 32. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 33. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 15 (*петнадесет*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 24 от договора.

Чл. 34. (1) Преди извършване на авансово плащане по този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размер на **417 900,00 (четиристотин и седемнадесет хиляди и деветстотин)** лева, представляващи 100% (*сто на сто*) от сумата за авансовото плащане за извършване на СМР без ДДС, както е предвидено в чл. 9, ал. 3, т. 1 от договора („**Гаранция за авансово предоставени средства**“).

(2) Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в една от формите, посочени в ЗОП, при съответно спазване на изискванията на чл. 26– 28.

(3) Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (*три*) дни след връщане или усвояване на аванса[4]. Авансът се счита за усвоен след подписване на Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Чл. 35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства са престояли при него законосъобразно.

Чл. 36. (1) Гаранционният срок за договорените СМР в рамките на настоящия договор за обществена поръчка е, както следва:

1. за реконструираната улична инфраструктура – 2 (*две*) години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
2. за реконструираната водопроводна инфраструктура – 8 (*осем*) години, съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Наредба № 2 от 31.03.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта.

(4) При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от 10 (*десет*) календарни дни от получаване на писменото уведомление за тях от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (или при доказана обективна невъзможност в посочения срок - в предварително уговорен между страните разумен срок).

(6) В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по ал. 5 **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) В случаите на ал. 6, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да се позове на чл. 30 от договора и да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

[4] Размерът и срокът за освобождаване на гаранцията за авансово предоставените средства са определени изрично в чл. 111, ал. 3 от ЗОП.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 37. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 38. (1) При неспазване на срока по чл. 4, ал. 3, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер 1 % (*един процент*) от стойността без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (десет процента) от съответната стойност.

(2) При неспазване на срока по чл. 4, ал. 4, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер 0,5 % (*нула цяло и пет процента*) от стойността без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (*десет процента*) от съответната стойност.

Чл. 39. (1) Независимо от правата по предходните членове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на неустойка в размер на 20% (*двадесет процента*) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани.

(2) При пълно неизпълнение на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 20% (*двадесет процента*) от стойността на договора.

Чл. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

Чл. 41. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислените неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на изпълнителя по този договор/ от окончателно плащане по договора.

(2) Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

IX. КОНТРОЛ

Чл. 42. (1) Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и от **КОНСУЛТАНТА**, упражняващ строителен надзор. В изпълнение на това им правомощие предписанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **КОНСУЛТАНТА** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

(2) По всяко време в хода на строителството **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на достъп до строителната площадка за контролиране на качественото изпълнение на СМР, както и да изисква:

1.Писмени и устни обяснения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите служители и/или подизпълнители по въпроси, свързани с изпълнението на СМР;

2.Всички данни и документи, както на хартиен носител, така и в електронен вариант, за целите на упражняването на контрол върху дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.)

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява извършената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** работа и го уведомява за всички установени дефекти на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефекта в дадения му срок.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и за дефекти на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на съставяне на съответния протокол за приемане на съответната работа или се проявят по-късно.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички изпитвания, които са необходими, в хода на строителството и след неговото приключване, като спазва срока на извършването и периодичността им съгласно нормативните изисквания.

(7) Разходите за изпитванията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и са включени в цената за изпълнение на договора.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да извърши допълнителни изпитвания, които не са предвидени, за да се провери дали качеството на дадена строителна дейност отговаря на нормативните изисквания.

(9) Разходите за изпитванията по ал. 8 са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.**

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 43. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непреодолимата сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

Чл. 44. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея и вероятната й продължителност, както и да представи доказателства (документи, издадени от съответния компетентен орган) за появата, естеството и размера на непреодолимата сила. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2)Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването й.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с ал. 1 и до отпадане действието на непреодолимата сила, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието й и до колкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непреодолима сила.

Чл. 45. (1)Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна по настоящия договор и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае действието на непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 46. При спиране на договора вследствие на непреодолима сила, предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

XI. ОТЧЕТНОСТ

Чл. 47.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на настоящия договор и в съответствие с изискванията и в сроковете, указани в нормативната уредба.

(2) Документите по ал. 1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и/или на лицата надлежно упълномощени от него, цялата необходима информация за изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 (*три*) работни дни от поискването й.

XII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 48. **(1)** Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**/съответната Страна, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**/съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

XIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 49. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 50. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 51. В случай че изменението е поискано от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният трябва да представи писмено искане за изменение пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** не по-късно от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 52. Задължително подписване на допълнително споразумение се извършва в случай на промяна в правно-организационната форма на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 53. Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към момента на неговото сключване.

Чл. 54. Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на изпълнител.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 55. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на договора;
2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от страните / **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
3. когато след започване на изпълнението на дейностите по настоящия договор, са настъпили съществени промени във финансирането на тези дейности и/или по причини, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Същия информира **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено за настъпване на обстоятелствата.

Чл. 56. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната страна.

(2) За целите на този договор, страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** всеки от следните случаи:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал дейности по изготвяне на инвестиционния проект в срок от 15 (*петнадесет*) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;**

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на проектирането за повече от 15 (*петнадесет*) календарни дни;

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е просрочил срока за изпълнение на проектирането с повече от 30 (*тридесет*) календарни дни;

4. когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е започнал изпълнението на СМР в срок от 15 (*петнадесет*) календарни дни, считано от Датата на подписване на Протокол (Образец №2а) за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е прекратил изпълнението на СМР за повече от 15 (*петнадесет*) календарни дни;

6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е просрочил срока за изпълнение на СМР с повече от 30 (*тридесет*) календарни дни;

7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е допуснал съществено отклонение от условията за изпълнение на поръчката.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора само с писмено уведомление до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, когато:

1. поради забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време;

2. е достигнат максималният размер на неустойката по чл. 38, ал. 1 и/или ал. 2 от договора

(4) При виновно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

Чл. 57. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

Чл. 58. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а) да преустанови изпълнението на СМР, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

б) да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи, изготвени от него в изпълнение на договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на договора.

Чл. 59. При предсрочно прекратяване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред СМР, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да възстанови на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на договора е по вина на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на договора до тяхното връщане.

XV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 60. **(1)** Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност. С оглед оперативност при изпълнение е допустима и неформална комуникация между страните – по телефон, факс и/или електронна поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:

1. За **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

Адрес за кореспонденция: *п.к.3540, гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул."България" № 10*

Тел.: *09527/22-22*

Факс: *09527/23-23*

e-mail: ***admin_varshetz@mail.bg***

Лице за контакт: *инж. Костадинка Денкова – Гл. инженер на Община Вършец*

2. За **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Адрес за кореспонденция: *п.к. 1680, гр. София, община Столична, област София, ул. „Пирин" № 91, ет. 3, офис 4*

Тел.: *+359 2 854 96 10; +359 888957744*

Факс: .....

e-mail: ***office@kopeks.bg***

Лице за контакт: *Чавдар Савов – Представляващ „ВЪРШЕЦ 2019" ДЗЗД*

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върхуу куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на приемането – при изпращане по факс;
5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 61. **(1)** За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както

и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 (*пет*) календарни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал.2, или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 (*двадесет*) календарни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 62. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.

Чл. 63. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 64. Този Договор се състои от 24 (*двадесет и четири*) страници и е изготвен и подписан в 3 (*три*) еднообразни екземпляра – един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 65. Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;
Приложение № 2 – Техническо предложение и неговите приложения;
Приложение № 3 – Ценово предложение;
Приложение № 4 – Копие от валидна застраховка за професионална отговорност;
Приложение № 5 - Копие/я от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя.
Приложение № 6 – Гаранция за изпълнение на договора

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
(ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПРЕДСТАВЛЯВАН „ВЪРШЕЦ 2019“ ДЗЗД
(ЧАВДАР ДИМИТРОВ САВОВ)

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
(КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ТАНЕВА)

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ
(АНТОН ДИМИТРОВ ТОШЕВ)

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ИЗГОТВИЛ
(ИНЖ. КОСТАДИНКА ПЕТРОВА ДЕНКОВА)

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана
Тел: 09527/ 22-22; факс: 09527/ 23-23
www.varshets.bg
e-mail: admin_varshetz@mail.bg

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Описание на предмета на обществената поръчка

Предмет на настоящата поръчка е **„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“.**

Горепосоченият обект има следните обхват и параметри:

1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:

а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м;
б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м;
в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м;
г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м;
д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м;
е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м;
ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м;
з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м;

1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:

а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м;
б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м;
в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м;
г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м;
д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м;
е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м;
ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м;
з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м;

1.3. Дейности предмет на поръчката:

1.3.1. Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и настоящата техническа спецификация**;**

1.3.2. Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.

1.3.3. Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Технически проект", ведно с количествените и количествено – стойностните сметки към него, издаденото разрешение за строеж, предписанията и заповедите в Заповедната книга и Техническите спецификации. Изпълнението на СМР включва следното:

а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;

в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;

г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;

д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство;

е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора;

з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;

и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;

к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;

л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице.

2. Обхват на заданието

Проектът да обхваща реконструкция на водопроводната и улична инфраструктура по следните улици:

- Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320;
- Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284;
- Ул. „Алеко Константинов“ от ОТ207 до ОТ537;
- Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215;
- Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100;
- Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528;
- Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518
- Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530

Точното местоположение на началото и края на посочените по-горе улици да се съгласува с представител на собственика на улиците – Община Вършец. Точните дължини на водопроводните клонове и уличните участъци ще се установят в проекта.

3. Цел на заданието

Реализирането на проекта ще доведе до:

- Повишаване надеждността на водоснабдяването и качеството на питейната вода;
- Осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите (чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи следствие от авариите по водопроводната мрежа);
- Намаляване разходите за поддръжка и експлоатация на водопроводната мрежа
- Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на уличните настилки с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението на моторни превозни средства и пешеходци, както и подобряване и изграждане на нови тротоарни площи, съоръжения и принадлежности в разглежданите участъци.

4. Съществуващо положение

Заданието обхваща улици от гр. Вършец, по които водопроводите са етернитови или стоманени (с изключение на участък от ул. „Иван Вазов“, който е подменен с РЕ водопровод) и са изграждани през седемдесетте години на миналия век, силно амортизирани са и често аварират, което води до големи разходи на вода и средства за ремонт и поддръжка, и същевременно влошава качествата на водата.

Всички улици, предмет на заданието, са с асфалтова настилка и частично или цялостно изградени тротоари. Местоположението и вида на съществуващите водопроводни клонове са показани на извадка от регулационния план на гр. Вършец с нанесена изградената подземна инфраструктура, неразделна част от настоящите спецификации. Състоянието им е систематизирано по-долу

№	Наименование	Участък		Прибли-зителна дължина м	Улично платно		Тротоари		Бордюри		Водопровод	
		Нача ло	Край		Ширина, м	Състояние	Ширина, м	Състояние	Местополо жение	Състояние	Вид	Състоя-ние
1	Ул. „Д-р Константин Пенев“	ОТ315	ОТ320	120,00	5,00	сравн. добро, множество кръпки от аварии по водопровода	2 х 2,50 м	добро, ремонтирани	двустранно	добро, ремонтирани	Ø100 АЦ	лошо, множество аварии по етернитовия клон
2	Ул. „Арх. Нешев“	ОТ283	ОТ284	150,00	5,00	лошо - асфалтовата настилка е силно компрометирана, налице са множество пукнатини, неравности, дупки, напречните наклони не отговарят на нормативните изисквания	2 х 3,50 м	лошо - наблюдават се неравности, пропадания и счупени или липсващи тротоарни плочи, следствие дългогодишна експлоатация, кореновата система на дърветата и др.претоварвания от паркирали автомобили или складирани материали; не отговарят на изискванията за достъпна среда	двустранно	лошо - не са равни, на места липсват или са потънали под асфалтовата настилка, не отговарят на изискванията за достъпна среда	Ø60 АЦ	лошо - силно аморти-зирани, с множество аварии
3	Ул. „Алеко Константинов“	ОТ207	ОТ537	260,00	6,00		2 х 2,00 м		двустранно		Ø60 АЦ	
4	Ул. „Иван Вазов“	ОТ202	ОТ215	350,00	6,00		2 х 3,00 м		двустранно		Ø60 АЦ	
5	Ул. „Трети март“	ОТ90	ОТ100	155,00	6,00		2 х 2,00 м		двустранно		Ø80 АЦ; Ø80 Ст	
6	Ул. „Георги Д. Истатков“	ОТ413	ОТ528	140,00	6,00		2 х 2,00 м		двустранно		Ø80 АЦ	
7	Ул. „Явор“	ОТ413	ОТ518	220,00	5,00		2 х 2,00 м		двустранно		Ø100 АЦ; Ø60 Ст	
8	Ул. „23 септември“	ОТ518	ОТ530	140,00	6,00		1 х 2,00 м		двустранно		Ø80 АЦ	

5. Дейност изготвяне на инвестиционен проект, която обхваща следното:

5.1. Изисквания към проекта

Проектирането да се извърши еднофазно – във фаза „Технически проект“.

Да се разработи проект в пълен обхват и обем съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на действащото към момента законодателство, необходими за издаване на разрешение за строеж и за качественото и точно изпълнение на строително-монтажните работи за получаване на разрешение за ползване на обекта. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с действащите стандарти материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи.

5.2. Съдържание на проектната разработка

Техническият проект да съдържа следните части:

5.2.1. Част „Водоснабдяване“

Проектната разработка да предвижда реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:

- Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м;
- Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м;
- Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м;
- Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м;
- Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м;
- Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м;
- Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м;
- Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м;

Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена за реконструкция, е приблизително 1345 м.

Проектът за реконструкция на посочените по-горе водопроводни клонове да включва всички необходими дейности - полагане на тръби, фасонни части, съоръжения по трасето, надземни пожарни хидранти, спирателни кранове, шахти – въздушници, шахти – калници (при доказана необходимост), сградни водопроводни отклонения и др. съгласно нормативните изисквания.

a. Новопроектираните водопроводи да се предвидят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD, PE 100 – RC за налягане PN 16, с диаметър по преценка на проектанта.

b. Дълбочината на полагане на новопроектираните водопроводи да се приеме при спазване на изискването за земно покритие мин. 1,50 м над темето на тръбата съгласно Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. Обратният насип на изкопите да се изпълнява с несортиран трошен камък с подбрана зърнометрия.

c. Сградните водопроводни отклонения да се изпълнят от тръби PEHD - RC за налягане PN 16, с диаметър по преценка на проектанта. СВО за съществуващи абонати да се изпълнят до ТСК и до уличната регулационна линия на имота, а за урегулирани имоти без абонати – до тротоарен кран. СВО да се проектират съгласно Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

d. Да се предвидят пожарни хидранти съгласно изискванията на Наредба Із – 1971 от 29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Новопроектираните ПХ да са надземни и окомплектовани със СК пред тях.

е. Да се предвидят СК в съответствие в изискванията на чл. 143 от Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Да се представят следните материали:

- Обяснителна записка с мотивирано предложение за изпълнение на водопроводната мрежа, предмет на проекта, с описание на технологията на изпълнение на СМР, спецификация на материалите, особености при извършване на строителството, начин на изпитване на водопроводите и др. по преценка на проектанта.
- Ситуация на улиците с нанесени водопроводните клонове с техните дължини и диаметри, обозначени пожарни хидранти, спирателни кранове и отбелязани водопроводните отклонения.
- Монтажен план на новопроектираните водопроводи с нанесени всички характерни възли и фасонни части, необходими за монтажа.
- Надлъжни профили по клонове с нанесени наклони, коти на терен и изкоп и характерни елементи от трасето – спирателни кранове, пожарни хидранти и др.
- Типов напречен профил на уличен водопровод.
- Детайл на сградно водопроводно отклонение.
- Детайл на пожарен хидрант.
- Детайл на укрепване на спирателен кран.
- Детайл на пресичане на кабели и/или други комуникации.
- Други характерни детайли по трасето по преценка на проектанта.
- Подробни и обобщена количествени и количествено – стойностни сметки по клонове, включително помощни количествени сметки за водопроводно отклонение и пожарен хидрант.

5.2.2. Част „Пътна”

Проектната разработка да включва всички улици, предмет на заданието, в следния обхват:

№	Наименование	Участък		Приблизителна дължина, м	Предвидени дейности
		Начало	Край		
1	Ул. "Д-р Константин Пенев“	ОТ315	ОТ320	120,00	възстановяване на конструкцията на улицата в зоната на изкопните работи, възстановяване на бордюри и тротоари при изкопите, цялостна рехабилитация на уличното платно
2	Ул. "Арх. Нешев"	ОТ283	ОТ284	150,00	възстановяване на конструкцията на улицата в зоната на изкопните работи, изкореняване на съществуващите дървета, подмяна на бордюрите и тротоарите двустранно, засаждане на нови дървета и оформяне на тревни площи в тротоарите, цялостна реконструкция и уширяване на уличното платно
3	Ул. "Алеко Константинов"	ОТ206	ОТ537	260,00	възстановяване на конструкцията на улицата в зоната на изкопните работи, подмяна на бордюрите и тротоарите двустранно, цялостна рехабилитация на уличното платно
4	Ул. "Иван Вазов"	ОТ202	ОТ215	350,00	
5	Ул. "Трети март"	ОТ90	ОТ100	155,00	
6	Ул. "Георги Д. Истатков"	ОТ413	ОТ528	140,00	
7	Ул. "Явор"	ОТ413	ОТ518	220,00	

8	Ул. "23 септември"	ОТ518	ОТ530	140,00	възстановяване на конструкцията на улицата в зоната на изкопните работи, монтаж на нови и подмяна на съществуващи бордюри двустранно; подмяна на тротоарите едностранно, цялостна рехабилитация на уличното платно
Забележка: За всички улици следва да се предвиди оформянето на джобове за контейнери за отпадъци, доставка и монтаж на нови пътни знаци и полагането на хоризонтална маркировка.					

Проектното решение да бъде съобразено с изискванията на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортната система на урбанизираните територии. Проектът да се разработи с технически елементи съответстващи на нормативните изисквания и настоящото техническо задание, при условието за максимално придържане към съществуващите ширини и габарити на настилките, изпълненото застрояване и регулационния план на града. В случай че функционалните, транспортни и технически характеристики на улиците, предмет на проекта, не могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията на наредбата, да се предвидят организационно-технически мероприятия за осигуряване на безопасността на движението.

5.2.2.1. Ситуационно и нивелетно решение.

- Техническото решение в план и профил да съвпада или да бъде близко до съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на участъците.
- При доказана необходимост е възможно да се предвидят уширения на габарита на улиците, в рамките на съществуващия обхват и действащата улична регулация.
- При променливи ширини на уличната настилката в правите участъци или в циркулярните криви да се приеме една постоянна ширина за даден участък, кратна на 0.25 м, максимално близка до съществуващата.
- Пикетажът и нивелетата да се водят в теоретична ос. Точките в ръбовете на настилката да се намират в сечения, перпендикулярни на оста.
- Елементите на хоризонталните и вертикалните криви да следват геометрията на съществуващите улици. Подробните точки да бъдат през 10 метра и да се отбележат върху терена по подходящ начин.
- Нивелетата да се води в оста на улиците. Нивелетното решение на настилката да осигури постигане на правилна геометрична форма на уличната повърхност и добро отводняване на настилката.
- Нивелетното решение да бъде съобразено с височинното положение на съществуващи пътища и улици и съществуващата вертикална планировка на кръстовищата.

5.2.2.2. Напречен профил

- Правите участъци от уличните платна да се проектират с двустранен или едностранен напречен наклон от 2,5% (по изключение в границите 2 – 3 %), като стойността на приетия наклон се запазва по цялата дължина на правата.
- Тротоарите да бъдат оформени с напречен наклон от 1,5% до 2,5% към уличното платно, с цел отвеждане на повърхностните води.
- Пред всеки вход/изход на имот, както и в зоната на всяко кръстовище и пешеходна пътека бордюрите трябва да бъдат скосени, а тротоарите понижени с цел осигуряване на лесен достъп до прилежащите имоти и безпрепятствено пресичане на кръстовища и пешеходни пътеки, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

5.2.2.3. Възстановяване на конструкцията на уличните платна и уличните настилки

- Да се предвиди възстановяване на конструкцията на настилките за улиците, засегнати от изкопните работи по подмяна на водопроводите.

- При необходимост да се извърши допълнително проучване за изясняване на причините за ниската носимоспособност и повредите на уличната настилка в отделни участъци, ако има такива.
- За постигане на необходимата носимоспособност, да се определят участъците за локален ремонт, необходимите ремонтни дейности и да се предложи технология за изпълнението.
- Да се разработят проектни решения за участъците, нуждаещи се от локален ремонт - подмяна на конструкцията на уличната настилка или пътното тяло.
- Да се разработят и представят проектни решения на предварителния ремонт на повредите по настилката преди полагане на основни асфалтови пластове. Да се предвиди отстраняване на всички констатирани при заснемането на улиците повреди по пътното тяло, малките съоръжения, отводнителните съоръжения и други предпазни съоръжения, ако има такива.
- Проектното решение за локален и предварителен ремонт чрез фрезоване и чрез подмяна на асфалтови пластове, в участъците с много ниска носимоспособност на настилката, да осигури възстановяване на напречния профил на ниво съществуваща улица.
- Типа на покритието да се избере въз основа на технико – икономическа обосновка. Във всички случаи с проектното решение трябва да се гарантира постигането на необходимите еластични модули на настилката и се създадат условия за постигане на изискванията за равност.
- Да се предвиди преасфалтиране по цялата ширина на уличните платна (от бордюр до бордюр) на минимум два пласта – изравнителен пласт с вариращa дебелина, като минималната дебелина е не по-малко от 4 см. и износващ пласт от плътен асфалтобетон с дебелина минимум 4 см.

5.2.2.4. Отводнителни съоръжения.

Да се предвиди повърхностно отводняване на улиците, като се проектират оптимални надлъжни и напречни наклони с посоките на оттичане на водите. Да се предвиди корекция по ниво на решетките на съществуващите дъждоприемни шахти, за да се осигури безпроблемно отвеждане на повърхностните води. При необходимост да се проектират нови дъждоприемни оттоци за отвеждане на повърхностните води към съществуващата канализация. Да се предвиди корекция на нивото на ревизионните шахти до нивото на новоположената асфалтова настилка. Проектното решение да осигури възстановяване и нормално функциониране на отводнителните съоръжения - риголи, улеи, колекторни и дренажни системи и др., ако има такива. При необходимост трябва да се предвиди подобряване, включително и изграждане на нови отводнителни съоръжения, като се обозначи мястото им върху ситуацията /плана/ на улиците. Да се представи план за отводняване, който да дава ясна представа за посоките и начина на оттичане на повърхностине води.

5.2.2.5. Принадлежности

Повредените части на парапетите, предпазните огради и направляващите знаци и стълбчета да се предвидят за подмяна, а на местата на липсващите да се предвидят нови.

При необходимост да се предвиди поставяне на нови парапети, предпазни огради, направляващи стълбчета.

Да се предвидят организационно – технически мероприятия за повишаване на безопасността на движението в участъците, в които се осъществява движение на пешеходци или велосипедисти.

5.2.2.6. Ремонт и рехабилитация на тротоарите

Проектното решение да включва подмяна на съществуващите бордюри и тротоарни настилки по предвидените за тези дейности улици. Бетоновите бордюри да са с размери 15/25/50 или 15/25/100 см и да се изпълняват върху бетонова основа. Съществуващите дървета

и зелени площи в обхвата на тротоарите да бъдат оградени с градински бордюри с размери 8/16/50 см. Тротоарите да се проектират и изпълняват по следната технология:

- Трошен камък – дебелина мин. 15 см. – уплътнен;
- Цименто - пясъчна възглавница – дебелина мин. 5 см.
- Бетонови тротоарни плочи 40/40/5 см.
- Фугиране

Бетоновите бордюри и бетоновите тротоарни плочи трябва да притежават сертификат за производствен контрол съгласно Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

5.2.2.7. Съоръжения и комуникации, собственост на други ведомства

Да се направи проверка за хоризонтален и вертикален габарит на всички комуникации и съоръжения преминаващи над улиците. При недостатъчен габарит да се изработи проект за достигане на нормативните изисквания, като конкретно се посочат кои са причините за това.

При наличие на подземни съоръжения и комуникации в обхвата на улиците да се предложат решения за предпазването и функционирането им по време на ремонтните работи. При необходимост от реконструкция и/или изместванията в отделни участъци да се извършат предварителни съгласувания с ведомствата, които ги стопанисват и се изработят проекти, като при изискващи се по-тежки реконструкции да се съгласуват с Възложителя.

Да се представят следните материали:

- Обяснителна записка с мотивирано предложение за решение на посочените по-горе елементи, технологията на изпълнение и предвидените организационно-технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение /участъци с нехомогенно трасе/.
- Изчисления за приетата конструкция на настилките, технико-икономическа обосновка на типа пътно покритие.
- Таблици съдържащи регистър на подробните точки, километраж по оста – съществуваща и теоретична, ширини на настилката – съществуващи и теоретични, елементи на хоризонтални криви, зауствания, нивелетни коти и нивелетни разлики, нива пътна конструкция и др.
- Ситуация на улиците с нанесен съществуващ габарит, площадки, кръстовища, зауствания и др. и новопроектиран габарит в подходящ мащаб;
- Надлъжни профили;
- Типови напречни профили и детайли;
- Подробни напречни профили;
- План за отводняване;
- План настилки и план достъпна среда;
- Подробни ведомости – подготвителни работи, земни работи, пътни работи, асфалтови работи

5.2.3. Част „Геодезия“

5.2.3.1. Геодезическа основа

Да се направи подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход/изход на имоти, сгради, паркинги и гаражи, ел. стълбове, спирателни кранове, пожарни хидранти, дървета, подземни комуникации и др. в обхват, необходим за изработване на проекта. Да бъде изготвен общ справочен регистър и реперни карнети на точките от опорния полигон. Проектът да е разработен върху комбинирана скица от регулационния план, кадастралната карта и геодезическа снимка.

5.2.3.2. Трасировъчен чертеж

Да се изготви подробен трасировъчен чертеж, в координатна система БГС 2005 и координатен регистър на подробните точки съгласно проектното решение.

5.2.3.3. Вертикална планировка

Вертикалната планировка трябва да е съобразена с входовете/изходите на съществуващите сгради и имоти и автомобилни подходи към тях, както и с реализираното благоустрояване на територията.

Да се изготви вертикална планировка при спазване на Инструкцията за вертикално планиране в населените места и Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Вертикалната планировка да е в координатна система БГС 2005.

5.2.4. Част „Постоянна и временна организация на движението“

5.2.4.1. „Постоянна организация на движението”

Да се изработи проект за постоянна организация на движението в съответствие с изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. Да се представи проектно решение за вертикална сигнализация (с отразяване на съществуващите пътни знаци и необходимостта от подмяната им) и хоризонтална маркировка.

5.2.4.2. „Временна организация и безопасност на движението”

Да се изработи проект за временна организация на движението по време на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

5.2.5. Част „Пожарна безопасност“

Част „Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно Наредба I_3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

5.2.6. Част „План за безопасност и здраве“

Да се изработи план за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При изготвянето на плана да бъдат спазени основните принципи за превантивност на безопасността и опазване на здравето, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

5.2.7. Част „План за управление на строителните отпадъци”

Част „План за управление на строителните отпадъци” следва да се разработи при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали.

Забележка: Съгласно чл. 156б, ал. 1 от ЗУТ (*изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г.*) части „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните отпадъци“ се внасят за одобряване в общината преди откриване на строителната площадка.

5.2.8. Проектно – сметна документация

Да включва подробни (за всяка улица/водопроводен клон поотделно) и обобщени Количествени (КС) и Количествено – стойностни сметки (КСС) по всички части, заверени от компетентния проектант. Да се представи спецификация на материалите за всички дейности по улици.

5.3. Други изисквания

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с настоящите спецификации, както и такива свързани с изключения от нормативните документи, задължително се уведомява Възложителя – Община Вършец и се иска писменото й съгласуване.

Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да удовлетворяват практическото изпълнение на предвидените в него строително-монтажни работи, свързани с реконструкцията на водопроводната мрежа и улична инфраструктура, в пълнота и съответствие с българското законодателство.

Съгласуването на проекта с контролните органи и експлоатационните дружества ще се извърши от Възложителя и за негова сметка след предаване на изготвените проекти.

Доклад за съответствие на техническия проект със съществените изисквания на нормативните документи, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, ще се извърши от външен изпълнител – консултант, избран от Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички несъответствия и да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат по предписание на органите съгласуващи проекта, независимия лицензиран консултант, извършващ оценката за съответствие и одобряващата инстанция, в 5 /пет/ - дневен срок от получаване на уведомление от Възложителя.

Обектът е <u>трета категория</u> строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а“ и „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 8 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

5.4. Оформяне и представяне на проектните материали

5.4.1. Чертежи.

Оригиналите на чертежите, всички текстове и цифри върху тях да бъдат в подходящ мащаб, така че да са ясни и четливи.

Чертежите на оптичен носител да бъдат в два формата - .dwg и .pdf. или еквивалентни.

5.4.2. Текстова част.

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектована в отделни папки по всяка част.

Текстовата част на проекта на оптичния носител да бъде в два формата - .doc и .pdf или еквивалентни, а количествените, количествено-стойностните сметки и ведомостите - във формат .xls или еквивалентен.

5.4.3. Екземпляри.

- Оригинали – 5 бр. пълни комплекта в размери според заложения мащаб
- Електронен носител – CD – 2бр., съдържащи цялата проектна документация

5.5. Нормативни документи

При разработването на проектното решение да се спазват изискванията на следните документи:

5.5.1. Закон за устройство на територията

5.5.2. Закон за опазване на околната среда

5.5.3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд

5.5.4. Закон за управление на отпадъците

5.5.5. Закон за пътищата и Правилника за неговото прилагане

5.5.6. Закон за техническите изисквания към продуктите и „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти”

5.5.7. Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

5.5.8. Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

5.5.9. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

5.5.10. Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците

5.5.11. Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

5.5.12. Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

5.5.13. Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи

5.5.14. Наредба I_3-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

5.5.15. Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

5.5.16. Наредба за специално ползване на пътищата;

5.5.17. Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.;

5.5.18. Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

5.5.19. Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

5.5.20. Наредба № 1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища

5.5.21. Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортната система на урбанизираните територии;

5.5.22. Наредба № РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

5.5.23. Всички други действащи закони, наредби, правилници и стандарти в областта на водопроводните системи, пътищата, улиците и прилежащата им инфраструктура.

6. Дейност осъществяване на авторски надзор, която обхваща следното:

Изпълнителят ще упражнява авторски надзор по време на строителството, съгласно одобрените инвестиционни проекти и приложимата нормативна уредба. Авторският надзор се изпълнява от правоспособните проектанти по отделните части на проекта.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на строително-монтажните работи.

Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно.

Авторският надзор ще бъде упражняван по реда и условията на ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички приложими нормативни актове, както и във всички случаи, когато присъствието на експерт проектант на обекта е наложително, относно:

- Съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на неточно изпълнение на проекта, заверки, даване на становища от компетентността на съответния проектант, при покана от страна на Възложителя, участие в работни срещи и др.;
- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнението на строително-монтажните работи за спазване предписанията на проектанта за точното изпълнение на изготвения от него проект от страна на всички участници в строителството;
- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на Консултанта, осъществяващ строителния надзор и др.;
- Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа;
- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обекта;
- Участие в приемателна/и комисия/и, както и всички други дейности по искане на Възложителя и от компетенциите на проектантите, необходими за пълното, точно и качествено изпълнение на проекта и въвеждане на обекта в експлоатация.

7. Дейност изпълнение на СМР, която обхваща следното:

7.1. Общи изисквания към изпълнението на СМР

Изпълнението на СМР за реконструкция на водопроводната и улична мрежа ще се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж и влизането му в сила и подписан Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Разрешението за строеж се издава от Главния архитект на Община Вършец на основание съгласуван и одобрен инвестиционен проект. СМР по настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършвани въз основа на издаденото Разрешение за строеж, одобрения проект ведно с количествените и количествено – стойностни сметки към него, които стават неизменна част от договора за обществена поръчка.

Изпълнителят на поръчката трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на СМР изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка. Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

Преди започване на изпълнението на СМР Изпълнителят е длъжен да извърши трасиране на участъците, както и да уточни наличието на подземни комуникации в обхвата на обекта с представители на дружествата, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура. За всякакви повреди по съществуващите мрежи, причинени по време на строителството от виновни действия или бездействия на Изпълнителя, той носи имуществена отговорност за причинените щети и пропуснати ползи.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка. След приключване на строителните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид – да изтегли цялата механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци. Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на изпълнителя и той е длъжен да ги отстранява от строителната площадка по начин, който да не предизвиква замърсяване на пътищата, улиците и в имотите на съседни собственици. Отпадъците трябва да бъдат извозени и третирани в съответствие с нормативните изисквания.

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за опазване на околната среда и за смекчаване на вредното въздействие върху нея, които да включват най-малко следното: организиране и контролиране на площадките за съхранение на материали и техническото състояние на машинния парк; осигуряване на надлежно почистване на площадките от добавъчни материали; недопускане отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителната площадка; добра организация и контрол върху доставките и изпълнението на отделните видове СМР; планиране на организацията на трафика и работите, така че максимално да се облекчат неблагоприятните въздействия – запрашеност, шум, затруднения в трафика, продължително прекъсване на водоподаването и др. Изпълнителят е длъжен да информира предварително, със съдействието на Възложителя, непосредствено засегнатото от строителството население за причинените неудобства.

Изпълнението на всички видове СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологични правила и нормативи, действащи в Република България. Всички влагани материали и продукти да отговарят на техническите спецификации в проекта и да се придружават със сертификати и декларации за съответствие.

Изпитванията по време на строителството следва да се удостоверяват с протоколи.

В процеса на изпълнение на строителните и монтажни работи трябва да бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнителят е длъжен да изготви екзекутивна документация и пълно геодезическо заснемане на реконструираните водопроводи и улици, отразяващи действителното фактическо местоположение на водопроводните клонове, СВО, ПХ, СК и всички други характерни елементи от трасето. Документацията се изготвя в 4 (четири) екземпляра на хартиен и електронен носител и се предава на Възложителя, органа издал Разрешението за строеж, „В и К“ ООД – гр. Монтана и АГКК, за да получи Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР за изпълнение на задълженията по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР, чл. 116, ал. 1 и чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-5/2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Строежът ще се приема и въвежда в експлоатация съгласно изискванията на чл. 177 от ЗУТ и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти..

Всички такси за издаване на окончателни становища и за приемателни комисии за въвеждане на обекта в експлоатация са за сметка на Възложителя.

Възложителят ще осигури Консултант, които ще упражнява строителен надзор съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията. Възложителят и/или Консултантът могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнение и да дават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителят за нарушение и/или неизпълнение на клаузите в договора. Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп по всяко време до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Всички останали ангажименти и отношения между участниците в строителството, ще се уреждат съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и клаузите на договора.

7.2. *Гаранционни срокове*

Гаранционните срокове за всички видове изпълнени строително – монтажни работи са съгласно минимално изискващите се, посочени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

8. Срокове

Общият срок за изготвянето на техническия проект следва да бъде не по-малък от 15 (петнадесет) календарни дни и не по-голям от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение и връчване на възлагателно писмо.

Общият срок за изпълнение на СМР следва да бъде не по-малък от 45 (четиридесет и пет) календарни дни и не по-голям от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът за изпълнение на договора се прекъсва от приемо-предавателния протокол за получаване на проекта и се подновява с протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. Прекъсването включва приемането и одобрението на проекта по надлежния ред и влизането в сила на разрешението за строеж.

След приемане на проекта Възложителят предприема действия по одобряване на същите и издаване на строително разрешение.

Срокът за упражняване на авторски надзор е през цялото време на изпълнение на строителството до въвеждането на обекта в експлоатация. Авторският надзор се осъществява от проектанта на съответната част от проекта. Авторският надзор следва да се осъществява съгласно разпоредбите на ЗУТ и другите относими нормативни актове.

<u>!!!ВАЖНО!!!</u> Посочените Технически спецификации, действащото законодателство и стандарти в областта на проектирането и изпълнението на строително - монтажните работи следва да се разбират като предварително обявени условия на поръчката по смисъла на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП!

<u>!!!Важно!!!</u> В изпълнение на разпоредбата на чл. 48, ал.2 от ЗОП и чл. 49, ал. 2 от ЗОП да се счита добавено и да се чете "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.


На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато техническите спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 2, възложителят не може да отстрани оферта на основание, че предложеното строителство, доставки или услуги не съответства на посочения стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации.


На основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП, когато технически спецификации са определени съгласно чл. 48, ал. 1, т. 1, възложителят не може да отстрани оферта за строителство, доставки или услуги, които съответстват на български стандарт, въвеждащ европейски стандарт, европейска техническа оценка, обща техническа спецификация, международен стандарт или стандартизационен документ, установен от европейски орган по стандартизация, ако участникът докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни документи се отнасят до определените от възложителя изисквания за работни характеристики и функционални изисквания.


Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

<u>Приложение:</u>

1. Извадка от действащ регулационен план и схема на съществуващата подземна инфраструктура на улиците, предмет на заданието за обществената поръчка;



II
почивна станция
ул. Серафим Георгиев
ул. Петко Славейков
ул. Д-р Константин Пенев
Ф100 АЦ
85
424
ИЗВАДКА ОТ ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГР. ВЪРШЕЦ И СХЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
Ул. "Д-Р КОНСТАНТИН ПЕНЕВ"
За почивна



ИЗВАДКА ОТ ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГР. ВЪРШЕЦ И СХЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
Ул. "АРХИТЕКТ НЕШЕВ"
ул. Архитект Нешев
ул. Серафим Георгиев
ул. Христаки Ренчев
ул. Елин Пелин
ул. Република
станция строежи
Почивна станция "Дом на строителя"
Вила Незабравка
За къща за гости
ТП 7
Ф60 АЦ
80
81
79



ИЗВАДКА ОТ ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГР. ВЪРШЕЦ И СХЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

Ул. "ТРЕТИ МАРТ"


ИЗВАДКА ОТ ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГР. ВЪРШЕЦ И СХЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА
Ул. "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"
Ул. "ИВАН ВАЗОВ"



ИЗВАДКА ОТ ДЕЙСТВАЩ РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ГР. ВЪРШЕЦ И СХЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПОДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА

Ул. "ГЕОРГИ Д. ИСТАТКОВ"

Ул. "ЯВОР"

Ул. "23 СЕПТЕМВРИ"

Приложение № 3

Наименование на Участника:	**Обединение „ВЪРШЕЦ 2019“ДЗЗД**
Седалище и адрес по регистрация:	*Гр.София 1680, Ул.Пирин №91, ет.3, офис 4*
Представлявано от:	*Чавдар Димитров Савов*
Булстат/ЕИК:	*неприложимо*
Точен адрес за кореспонденция:	*(държава, град, пощенски код, улица, №)*
Телефонен номер:	*02/854 96 10*
Факс номер:	*02/854 96 01*
E-mail:	*office@kopeks.bg*

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички условия, изисквания и документи към обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“,** представяме на Вашето внимание нашето Техническо предложение, с което правим следните обвързващи предложения за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, при спазване на указанията, а именно:

РАЗДЕЛ I: ПРЕДЛАГАНО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Указание за участниците: *настоящото предложение за изпълнение на поръчката следва да се изготви от участниците в обществената поръчка в свободен текст, който задължително трябва да съдържа описаното по-долу съдържание в съответствие с индивидуалните указания за всяка една точка и отразените в тях елементи. Предложението подлежи на детайлна проверка за съответствие с предварително обявените от възложителя условия. Предложение, което не отговаря на предварително обявените от възложителя условия и изисквания, не се допуска до оценяване и води до отстраняване на участника. Участниците задължително следва да спазват*

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

наименованията и номерацията на настоящия образец (наименованията и номерацията не може да бъдат променяни, но се допуска цитиране на препратки за съответната разглеждана точка, с указание в коя точка и какво точно е описано там, както и в цитираната точка е разработена и описана съответната разглеждана точка и/или съответната разглеждана точка се допълва и доразвива, чрез направената препратка в друга точка), така и се допуска и препратки към текстове, заглавия и т.н., като целта на препратката е да бъде предоставена по-подробна и ясна информация за дадена разглеждана точка, както и да бъдат избегнати ненужни повторения и голям обем на разработеното техническо предложение за изпълнение на поръчката.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: *(Участникът следва да разработи предложение за изпълнение на поръчката, обхващащо следните групи и дейностите към тях: проектирането, авторския надзор и строителството при спазване и отразяване на принципа на дървовидна структура, показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко едно ниво е съответния етап, също така следва да обхваща всички дейности, предмет на поръчката и отразява жизнения цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, също така да съдържа следните задължителни елементи със съответните наименования, а именно: етапи на жизнения цикъл, които да образуват и отразяват жизнения цикъл, като всеки един от етапите да обхваща и подчинява съответната категоризация на главни етапи, като съответните категории на главните етапи подчиняват съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, съответните категоризирани дейности, под-дейности, общи мерки на контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете (категоризацията е съответно на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; завършване). За всеки от задължителните елементи следва да е посочен експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), който участва в изпълнението му.)* Настоящата информация не подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Всяка посочвана точка и/или таблица и/или др. в настоящата разработена точка, следва да се възприема, като препратка към ней. Всяка Препратка в настоящата разработена точка се чете и възприема, като едно цяло и неделимо с настоящата разработвана точка, които взаимно се допълват и доразвиват с цел предоставяне на една по-пълна информация в съответствие с изискванията на възложителя. Съдържанието на всяка една препратка се възприема и разбира, като съответното описание на препратката и без същото да е отразено в настоящата разработена точка. Всяка една препратка се възприема, че е от настоящото Техническо предложение, неговите приложения и/или техническите спецификации на поръчката.*

1.1 Подход на изпълнение

Офертата на Обединение "Вършец 2019" ДЗЗД за изпълнението по настоящата обществена поръчка е разработена на база изпълнението на отделни дейности за реализирането на съответните етапи от цялостното изпълнение на обекта. Обединението притежава необходимият потенциал за извършване на предвидените видове дейности, както човешки, технически (оборудване и материални активи), така и финансов.

За изпълнението на дейностите ще бъде обособен екип от специалисти с постоянна численост за всеки отделен етап на изпълнение на обекта.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Подходът за изпълнение на поръчката е базиран на интегрираното действие и координация на отделните екипи, осигуряващи изпълнението на конкретните задачи.

Предвидените от нас подход и организация за изпълнение са подбрани по начин, който да гарантира надеждност и високо качество на изпълнение на настоящата поръчка.

От особено важно значение за успеха на инвестиционния проект е качественото и навременно изпълнение на дейностите като контрол върху изпълнението на линеен календарен план.

В тази насока, подходът за изпълнението на поръчката може да бъде определен като комплексен. Той комбинира в себе си техническа експертност, гъвкавост и квалификация на персонала.

Предвидените от нас методи, инструменти и дейности са подбрани по начин, който да гарантира надеждност и високо качество на получените резултати. Избраният подход е характерен с това, че напълно се съобразява със спецификата на улиците, находящи се в град Вършец ще се базира на предишния опит на участника в изпълнението на подобни обекти.

При избора на подходящи подход и организация за изпълнение на поръчката касаещи човешките и технически ресурси бяха идентифицирани онези фактори, които дават гаранция, че ще може да изпълним поръчката качествено и в срок. А именно:

- Местоположение на обектите;
- Условия и изисквания на изпълнението;
- Избор на подходящ екип;
- Подбор на правилните етапи на изпълнение.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Качественото изпълнение на дейностите, включени в настоящата обява се основава на създаването на ефективна организация на процесите. Организацията на изпълнението на настоящата поръчка включва комплекс от мероприятия, насочени към рационално съчетание на процесите на труда с техническите ресурси (веществените елементи) по отношение на времето и пространството, с цел повишаване на ефективността, т.е. изпълнение на поставените задачи в най-кратки срокове, със съответното качество и при оптимално изразходване на производствените ресурси.

1.2 Описание на групите дейности за изпълнение на обекта

За обхвата на групи дейности приемаме дейностите в обхвата на обществената поръчка, определи от Възложителя.

1.2.1 Обхват на групи дейности - Проектиране, Авторски надзор и Строителство, ще се прилагат при изпълнение на:

1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:

а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м;

б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м;

в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м;

г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м;

д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м;

е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м;

ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м;

з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м;

1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м;

б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м;

в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м;

г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м;

д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м;

е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м;

ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м;

з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.2.2 Обхват на групи дейности - Проектиране – Етап I

За изпълнение на дейността предвиждаме сформиране на проектантски екип, чиято задача ще бъде на пратньора в обединението.

Изпълнението започва с получаване на възлагателно писмо - с което официално се дава старт на изпълнението на етапа на проектиране и се предоставят по официален ред всички налични изходни данни за обекта. Предоставянето на наличните документи – изходни данни за проектиране и друга налична документация и информация, която Възложителя е сметнал, че е необходима се извършва с предаването на Възлагателното писмо.

На следващо място предвиждаме работна среща с представители на Възложителя - Инициираща среща с Възложителя с цел запознаване с екипа и представяне на концепцията за изпълнение на дейностите, както и с представяне на визията на екипа проектанти за обхвата на дейностите, съгласно изискванията на Възложителя.

Предвиждаме съгласуване на концепцията с Възложителя - Работна среща с представители на Възложителя с цел окончателно определяне на обхвата на дейностите, които следва да залегнат в инвестиционния проект и дефиниране на очакванията на Възложителя към проекта. Препоръчително е на срещата да присъства и представител на надзорната фирма, която ще изготви доклада за съответствие, за да се договорят страните за начина на съгласуване на проекта и възможните способи за ускоряване на работата съгласно предложения срок за изпълнение на дейността.

Инвестиционният проект ще бъде изпълнен в следните части:

- Част „Водоснабдяване“;
- Част „Пътна”;
- Част „Геодезия“;
- Част „Постоянна и временна организация на движението“;
- Част „Пожарна безопасност“;
- Част „План за безопасност и здраве“;
- Част „План за управление на строителните отпадъци”;
- Проектно – сметна документация.

Ако по време на проектирането възникнат въпроси, неизяснени с предварително обявените от Възложителя спецификации, както и такива свързани с изключения от нормативните документи, задължително ще уведомим представител на Възложителя – Община Вършец ще поискаме писмено съгласуване.

В резултат от изпълнение на дейността предвиждаме изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и предаването на възложителя с приемо – предавателен протокол.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.2.2 Обхват на групи дейности - Авторски надзор - Етап II

Проектантският екип на Обединение "Вършец 2019" ДЗЗД, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация, и отсъствието на обекта на проектанта е наложено от непреодолими обстоятелства.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.

По време на целия строителен процес проектантският екип ще бъде на разположение на Възложителя. Много често в процеса на работа възникват въпроси по детайли или проектантски решения. Проектантите в рамките на кратък срок след посещение на място ще представят своите становища и разяснения с цел непрекъсване на процеса на строителството.

По искане на Възложителя или строителният надзор може да бъдат направени промени към вече одобрените проекти, когато възникнат обстоятелства, които не са могли да се предвидят на етап проектиране. С оглед на естеството на промените, същите могат да бъдат вписани само в заповедната книга на обекта с обяснение и приложен чертеж или да бъде поискана промяна на проекта съгласно чл. 154 от ЗУТ, съгласно указанията на Строителния надзор.

Проектантския екип ще изпълни и други дейности и изисквания са съгласно техн спецификация и изискванията на Възложителя при необходимост.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.2.3 Обхват на групи дейности - Строителство - Етап III

Обединение "Вършец 2019" ДЗЗД ще осигури изпълнението на строително-монтажните работи на базата на съвременни технологии и подходяща организация на строителството. Подготвителните работи ще бъдат изпълнени в кратък срок. Необходимите материали и оборудване ще се доставят на обекта съобразно хода на строителството. За видовете работи от същинското строителство ще бъде осигурявана подходяща механизация с необходимата производителност, квалифицирани работници със съответните документи.

Качественото изпълнение на дейностите, включени в техническия проект се основава на създаването на ефективна организация на строителния процес. Организацията на изпълнението включва комплекс от мероприятия, насочени към рационално съчетание на процесите на труда с материалните (веществените елементи) по отношение на времето и пространството, с цел повишаване на ефективността, т.е. изпълнение на поставените задачи в най-кратки срокове, със съответното качество и при оптимално изразходване на производствените ресурси.

С оглед на горното, в рамките на настоящата оферта, ще разглеждаме изпълнението на предмета на обществената поръчка като цялостен процес, който представлява набор от последователни етапи, които обезпечават качественото изпълнение на строежа.

Формулирани следните основни под-етапи (следната последователност) за изпълнение на строителството на обекта:

- Под-етап I - Подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи – Съставяне на образец №2А, мобилизация и подготвителни дейности;
- Под-етап II – Изпълнение на строително-монтажните работи
- Под-етап III – Завършване на строителството и предаване на обекта на Възложителя със съставяне и подписване на образец №15.
- Под-етап IV – Гаранционно обслужване на строежа.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

При изпълнението на строително – монтажните работи ще включим следните дейности, като част от отделните етапи:

а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;

б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;

в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;

г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;

д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство;

е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;

ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;

и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;

к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;

л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице.

1.3 Организация на експертния персонал

1.3.1 Механизми за организирация на ангажираните експерти

А. Разделение на труда - различните строителни процеси и дейности се състоят от специфични по своята сложност и тежест работи, за които се изисква различна съответна квалификация на влагания труд. Разпределението на труда между персонала, което осигурява за всеки специалист изпълнението на работни операции по сложност и тежест, съответстващи на неговата квалификация, създава обективни възможности за повишаването на производителността на труда. При организацията на човешките ресурси в конкретната поръчка предвиждаме сформиране на екип за управление на Договора.

Сформиране на екип за управление на Договора

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

На първоначален етап от Договора ще се уточнят лицата, които ще отговарят за управлението на Договора както от страна на Изпълнителя, така и от страна на Възложителя. Реализирането на тази Задача ще спомогне за улесняване на комуникацията между страните и подобряване отчетността по Договора. Задачата ще се осъществи в началото на Договора.

От страна на Изпълнителя, обектът ще се ръководи от Технически ръководител, който ще отговаря за навременното и качествено изпълнение и предаване на всички дейности на Възложителя, спазването на изискванията на Възложителя и комуникацията с екипа на Възложителя. Той ще отговаря и за редовното докладване за изпълнението на проекта пред Възложителя и трети лица.

Оперативното управление на Договора ще се извършва от експертния екип за управление на Договора през целия период на осъществяването му. На ежеседмично провежданите вътрешни срещи на екипа, текущо ще бъдат дискутирани проблеми, свързани със статуса на Задачите по Договора, евентуалните забавяния, пречките пред изпълнението на Договора, както и мерките за преодоляването им. Допълнително ще се идентифицират и обсъждат текущи проблеми и Задачи на членовете на екипа. Въз основа на уточнените план-графици по отделните Задачи текущо ще бъдат съставяни индивидуални доклади на експертите.

Б. Съгласуваност – дейностите на обекта, ще се осъществява при точно определена строга последователност на строителните дейности и технологичните процеси. За да се осигури ритмичното му изпълнение, е необходимо той да протича съгласувано помежду си. Механизмът на съгласуваност на труда се състои в обвързването на изпълнението на различните дейности по темпове и време с оглед осигуряване на непрекъсната и равномерна заетост на всички изпълнители. Неспазването на този принцип води до престои, удължаване на сроковете и др., с което се намалява производителността на труда. При изпълнение предмета на поръчката ще се поддържат активно организационни връзки и взаимоотношения между отделните екипи, експертите и специалистите в тях.

В. Сътрудничество - обединяването на усилията на всички членове на екипа за изпълнение на дейностите, предмета на поръчката, както и активното сътрудничество с представителите на Възложителя и на контролни органи, институции и експлоатационни дружества, оказва влияние върху повишаването на производителността на труда и оптимално реализиране на крайния резултат.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.3.2 Екип за изпълнение на Договора на Обединение "Вършец 2019" ДЗЗД

№	Позиция в екипа	Задачи и отговорности, съгласно дейностите в обхвата на поръчката
	За изпълнение на проектирането и авторския надзор на участникът- проектант с пълна проектантска правоспособност, Физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор.	
1	ЕКСПЕРТ-1 - по част „ВОДОСНАБДЯВАНЕ”	1. Извършва предварителен оглед на обекта и обсъжда проектното решение с представители на Възложителя и ВиК. 2. Изготвя проекта по част „Водоснабдяване“, който минимум ще съдържа: • Обяснителна записка с мотивирано предложение за изпълнение на водопроводната мрежа, предмет на проекта, с описание на технологията на изпълнение

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		на СМР, спецификация на материалите, особености при извършване на строителството, начин на изпитване на водопроводите. • Ситуация на улиците с нанесени водопроводните клонове с техните дължини и диаметри, обозначени пожарни хидранти, спирателни кранове и отбелязани водопроводните отклонения. • Монтажен план на новопроектираните водопроводи с нанесени всички характерни възли и фасонни части, необходими за монтажа. • Надлъжни профили по клонове с нанесени наклони, коти на терен и изкоп и характерни елементи от трасето – спирателни кранове, пожарни хидранти и др. • Типов напречен профил на уличен водопровод. • Детайл на сградно водопроводно отклонение. • Детайл на пожарен хидрант. • Детайл на укрепване на спирателен кран. • Детайл на пресичане на кабели и/или други комуникации. • Други характерни детайли по трасето в случай на необходимост. • Подробни и обобщена количествени и количествено – стойностни сметки по клонове, включително помощни количествени сметки за водопроводно отклонение и пожарен хидрант. 3. Изработва становища в случай на необходимост; 4. Изпълнява функциите на авторски навзор по част „Водоснабдяване“ 5. Участва в съставянето на актове и протоколи по време на строителството. 6. Участва в съставянето на екзекутивна документация.
2	ЕКСПЕРТ-2 - по част „ПЪТНА”	1. Извършва предварителен оглед на обекта и обсъжда проектното решение с представители на Възложителя и АПИ – Монтана /при необходимост/. 2. Изготвя проект по част „Пътна“, който отговаря на Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортната система

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		на урбанизираните територии и съдържа минимум следните елементи: • Обяснителна записка с мотивирано предложение за решение на посочените по-горе елементи, технологията на изпълнение и предвидените организационно-технически мероприятия за повишаване на сигурността на движението в участъците с рязка промяна на условията за движение /участъци с нехомогенно трасе/. • Изчисления за приетата конструкция на настилките, технико-икономическа обосновка на типа пътно покритие. • Таблици съдържащи регистър на подробните точки, километраж по оста – съществуваща и теоретична, ширини на настилката – съществуващи и теоретични, елементи на хоризонтални криви, зауствания, нивелетни коти и нивелетни разлики, нива пътна конструкция и др. • Ситуация на улиците с нанесен съществуващ габарит, площадки, кръстовища, зауствания и др. и новопроектиран габарит в подходящ мащаб; • Надлъжни профили; • Типови напречни профили и детайли; • Подробни напречни профили; • План за отводняване; • План настилки и план достъпна среда; • Подробни ведомости – подготвителни работи, земни работи, пътни работи, асфалтови работи
3	ЕКСПЕРТ-3 – по част „ГЕОДЕЗИЯ“	1. Извършва предварителен оглед на обекта и набира необходимата информация от представители на Възложителя, Кадастъра, Експлотационни дружества и др. 2. Извършва подробно геодезическо заснемане на съществуващия терен, шахти, вход/изход на имоти, сгради, паркинги и гаражи, ел. стълбове, спирателни кранове, пожарни хидранти, дървета, подземни комуникации и др. 3. Изготвя общ справочен регистър и реперни карнети на точките от опорния полигон. 4. Изготвя подробен трасировъчен чертеж, в координатна система БГС 2005 и координатен регистър на подробните точки съгласно проектното решение

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		5. Изготвя проект за вертикална планировка при спазване на Инструкцията за вертикално планиране в населените места и Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
4	ЕКСПЕРТ-4 - по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”	1. Изработва проект по част „Пожарна безопасност“ следва да се изработи в обхват и съдържание съгласно Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 2. Провежда срещи с представители на РС „ПБЗН” – Берковица.
5	ЕКСПЕРТ-5 - по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”	1. Изработва проект по част „План за управление на строителните отпадъци” следва да се разработи при спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на строителни рециклирани материали.
6	ЕКСПЕРТ-6 - по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ”	2. Изработва план за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, който обхваща минимум следното: • Графични и текстови документи, необходими за целите на проекта; • Ситуационна схема за разположението на всички необходими обезопасителни (забранителни и предупредителни табели, складови помещения и техника; • Схема за всички опасни места на строителната площадка; • Обяснителна записка; 3. Осъществява авторски надзор на обекта
7	ЕКСПЕРТ-7 - по част „ПОСТОЯННА И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО“	1. Изготвя проект за постоянна организация на движението в съответствие с изискванията на Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка. 2. Изготвя проектно решение за вертикална

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		сигнализация (с отразяване на съществуващите пътни знаци и необходимостта от подмяната им) и хоризонтална маркировка. 3. Изработва проект за временна организация на движението по време на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
	Технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството:	**Задачи и отговорности:**
	ЕКСПЕРТ-8 - Ръководител на проект	Ръководителят на обекта осъществява непосредственото оперативно стопанско, техническо и административно ръководство на изпълнението на обекта, осъществява подготовката за сключването на договорите за строителство и услуги. Ръководителят на обекта е материално отговорно длъжностно лице, което ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта съгласно Договора, Проектната документация, Техническите спецификации и Плана за безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи съответната дейност, отговаря за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също така пряко отговаря за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност. Ръководителят на обекта има пълното право от името на Изпълнителя да управлява и контролира всички дейности, свързани с проекта, и да работи за постигането на всички изисквания, включващи ефективност на контрола, продуктивност и качество. Ръководителят на обекта е отговорен пред Висшето ръководство на Изпълнителя за всички работи, свързани с Проекта. Ръководителят на обекта ще бъде отговорен за достатъчността, стабилността и сигурността на всички операции на Площадката и на всички строителни методи, както и за целия

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		Обект. Ръководителят на обекта трябва винаги когато бъде поискано от Възложителя, да представя подробни данни за мерките и методите, които Изпълнителя предлага да възприеме за изпълнението на Обекта. Никакви съществени промени не трябва да бъдат правени в тези мерки и методи без предварително да бъде известен Възложителя за това. Ако са налични неблагоприятни физически условия, за които се счита че са били Непредвидими, Ръководителят на обекта трябва да даде съобщение до Възложителя при първа възможност. Ръководителят на обекта изпълнява функциите си на ръководител в съответствие с нормативната база, заданието на Възложителя и сключения договор. Ръководителят на обекта координира действията на останалите ключови специалисти, участващи при изпълнението на обекта, както и на изпълнителския персонал, пряко или косвено чрез някой от останалите експерти. Следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки, следи за спазване на технологичните процеси и качеството на СМР, предоставянето и спазването на нормативната документация. Ръководителят на обекта следи пропускателния режим на обекта, представя на Възложителя график за изпълнението на видовете работи, съгласно изискванията на спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване. Следи за своевременните заявки и доставки на материали, машини, инструменти, инвентарни пособия и готови изделия на обекта. Комуникира с подчинените си специалисти и при необходимост решава възникнали конфликтни ситуации и то по начин, ненакърняващ достойнството им и непречещ на нормалния производствен процес. Следи документацията на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба, което включва: - водене на заповедна книга на обекта; - водене на бетонов дневник на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		обекта; - водене на дневник за пилотни работи със съответните екзекутивни чертежи; - водене на дневник за земни и други работи; - водене на дневник за монтажни работи; - водене на асфалтов дневник; - водене на протоколи за проби и изпитвания; - водене на екзекутивна документация (екзекутиви) за извършените СМР; - водене на отчет за обучението по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана; - водене на всички видове инструктажи по здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана; - следене на пропускателния режим на обекта – точно колко лица се намират и работят на територията на обекта, какви машини влизат и напускат обекта; - получаване и архивиране на всички видове проекти, свързани с обекта; - следи за договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура; - получаване и архивиране на сертификатите за материали и изделия, вложени в обекта; - изготвяне на количествено-стойностни сметки за извършените СМР; - актуване на извършените СМР; - изготвяне на актове и протоколи за дейностите по строителството; - водене на отчети за разплащанията със съответните документи; - водене и документиране на финансирането на обекта; - водене и документиране на изпълнението на графиците; - води и предоставя пълната документация на обекта при пускането му в

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		експлоатация; - изготвянето на ежемесечни доклади за хода на изпълнение на договора, извършено през предходния месец. Предоставя изготвения доклад на Възложителя. Ръководителят на обекта познава нормативните актове, свързани с изпълнението на строителството, геологопроучвателните работи на обектите, производствените мощности и режими на работа на оборудването и машините на обектите; икономиката и организацията на производството, труда и управлението; трудовото и здравно законодателство; безопасните и здравословните условия на труд. Ръководителят на обекта отговаря за изпълнението на плана, своевременното и качествено предаване на обекта; носи материална, дисциплинарна и наказателна отговорност за нанесените щети на обектите и солидарна отговорност за непроявен надзор над преките извършители на щетите. - подписва акт за приемане на площадката или на работата, в който отбелязва всички обстоятелства по осигуряване на безопасност; фронт за работа; състояние на работната площадка; наличие или липса на комуникации; необходими коти, проходи, съоръжения; проектна готовност; налични материали и инструменти; - проверява и изучава подробно проекта; - изучава нормативите, стандартите и помощната литература, необходима за компетентното ръководене на обекта; - контактува с Възложителя; - осъществява контрол над всички подчинени; - организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи по обем, време и качество, като дава постоянни указания по работните места; - следи за изпълнението на работните проекти, стандартите и техническата спецификация, без да допуска каквото и да е отклонение от тях без писмено съгласие или нареждане на лицата, които по договор имат право

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		на това. Ръководителят на обекта е длъжен да вземе всички предпазни мерки за предотвратяване замърсяването с кал или други отпадъци от неговото строително оборудване и механизация при изпълнение на СМР на временни пътища за достъп или съществуващи пътища. Ръководителят на обекта е отговорен за организиране и съгласуване със съответните органи и местни администрации на всички места за временно и постоянно депониране, които се налагат по време на изпълнение на строителството. Ръководителят на обекта трябва да направи всичко необходимо за получаване на нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различни тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка. Ръководителят на проекта представя подробна програма за изпълнение, месечни отчети за напредък, седмични доклади за напредъка. Докладите се предават на първия работен ден от седмицата, следваща периода, за който се отнася докладът. Предадените на Възложителя справки може да бъдат променени или допълнени от същия. Ръководителят на обекта представя на Възложителя доклади за проби и изпитвания свързани със системата за управление на качеството. Ръководителят на обекта представя на Възложителя за одобрение доклади за организацията, методите и осигуряване на качеството за изпълнение на работите, План за депата и Документи за управление на риска.
	ЕКСПЕРТ-9 - Технически ръководител	Намира се под прякото ръководство на ръководителя на обекта, организира изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта, съгласно нормативната уредба и прилаганите технологии, отговаря за воденето на документация, свързана с процеса на изграждане на обекта, а също така и за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност, както и осъществява контрол пряко на дейността на отговорника по зимно поддържане на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		пътищата и геодезиста. Отговаря пред ръководителя за прякото изпълнение на всички дейности по специалността си по изграждането на обекта и осъществява ръководство при реализирането на дейностите. Подпомага дейността на ръководителя на обекта и поема част от функциите му при необходимост. Под прякото ръководство на ръководителя на обекта координира действията на останалите ключови специалисти, участващи при изпълнението на обекта, както и на изпълнителския персонал, пряко или косвено чрез някой от останалите експерти. Следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки, за спазване на технологичните процеси и качеството на СМР, предоставянето и спазването на нормативната документация. Информира за проблеми при изпълнение на възложените работи в момента на възникването им. Заявява изпитване на изпълнени работи. Изпълнява разпорежданията на ръководителя на обекта за промяна на организацията на работите или мерки за подобряване на качеството. Ежедневно отчита количествата изпълнени работи, използването на механизация, труд, доставени материали и транспорт. Изпълнява функциите си в съответствие с нормативната база, заданието на Възложителя, сключения договор и нарежданията на ръководителя. Проверява изпълнението на работите дали е според графика на договора за обекта. Изготвя и предоставя на ръководителя при поискване от негова страна графици за изпълнението на видовете работи, съгласно изискванията на спецификата на технологичните процеси и следят за изпълнението им. Дейността му е насочена изцяло към подпомагане на ръководителя и ръководителя на обекта с цел постигане на по – добра ефективност при работата.
	ЕКСПЕРТ-10 - Координатор по безопасност и здраве	Извършва първоначалния инструктаж на целия персонал при започване на работите. Извършва периодичен инструктаж.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		По време на изпълнение на работите извършва проверка за изпълнението на здравословните и безопасни условия на труд – носене на лични предпазни средства, състояние на временна организация на движението, укрепване на изкопи, ограждане на зоните на изкопи с мрежа и др. При нарушение или неизпълнение на условията веднага информира прекия отговорник на вида работа, където са установени нарушенията и изисква от него спиране на работите до изпълнение на здравословни и безопасни условия на труд. Заедно с това информира Ръководителя на обекта за наличие на нарушенията и прекия отговорник за тях и мерките, които са наредени за спазването им. Също така разработва и актуализира Правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда; Разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд. Организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове и разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите.
	ЕКСПЕРТ-11 - Отговорник по качеството	Контролира качеството при изпълнението на всички видове работи представени в проекта и дейностите по опазване на околната среда. Отговаря за спазването на процедурите на Изпълнителя, според внедрените системи за управление на качеството и системи за управление на околната среда. Отговаря за качественото изпълнение на работите. Проследява наличието на всички документи, изискващи се по ЗУТ за всяка част от завършен вид работа – отговаря ли на проекта, на проектното положение ли е изпълнена, приложени ли са декларации за съответствие на използваните материали, проведени ли са всички необходими изпитвания на вида работа на обекта. При проблеми веднага сигнализира Ръководителя на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

обекта за неточно изпълнение на даден вид работа, което подлежи на отстраняване.

Ежедневно осъществява контрол върху влаганите материали в строителството и методите на влагането им в изпълнението на Проекта. В непрекъснат контакт е с Възложителя и строителната лаборатория, където ежедневно се изпълняват тестовете необходими за стриктния контрол при изпълнението на СМР. Следи за качеството на ежедневно издаваните протоколи и сертификати от строителната лаборатория.

Експертът контрол на качеството:

1) Организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството;
2) Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите продукти;
3) Организира съвещания по качеството планомерно и при необходимост;
4) Участва в проверки по качеството по искане на Възложителя, на авторския надзор, на Ръководителя на обекта;
5) Участва в разработване, внедряване и изпълнение на плановете по качество на обектите съгласно изискванията на Системата по качество;
6) Организира изпълнението и документирането на контрола на качеството, съгласно изискванията на Системата по качество, на съответните договорни и проектни изисквания и на други нормативно технически изисквания на страната, в която се изпълнява обектът;
7) Разработва и/или предлага за разработване мероприятия за подобряване показателите на качеството;
8) Организира доставката на необходимите нормативни документи за контрол на качеството и ги поддържа в актуален вид съобразно изискванията на Системата по качество; участва в подготовката на документите за приемателните комисии, касаещи неговата дейност;
9) Извършва анализ на потребителските отзиви за качеството;
10) Съгласувано с заместник-ръководителя, възлага извършването на експертизи и изпитвания за доказване качеството на конструкции, технологични детайли, продукти и т.н.;
11) издава за допуснато лошо качество при изпълнение на СМР предупредителни актове

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		на отговорните лица; съгласувано с Заместник-ръководителя на обекта 12) Бракува по съответния ред и спира от употреба продукти, неотговарящи на утвърдените материали, образци, стандарти и други нормативни документи; 13) Спира изпълнението на некачествено извършени СМР; 14) Предлага да се налагат позволените от КТ санкции при груби и/или системни нарушения на изискванията за качество от работници, технически лица и/или екипи. Контролира спазването на действащото законодателство в областта на охраната на околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху живота и здравето на работещите. Разработва проекти за перспективни и текущи програми по опазване на околната среда и контролира изпълнението й. Контролира състоянието на околната среда, където е разположен обекта и следи спазването на екологическите стандарти и норми. Участва в проверката за съответствие на техническото състояние на оборудването с изискванията на околната среда и рационалното използване на природните ресурси. Организира воденето на отчетност за проведените мероприятия, отчетените резултати и подготвя анализи, които предава на ръководството. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ. Нормативни изисквания: да познава нормативно-техническата уредба в строителството в България и Техническите спецификации. Носи отговорност за системно допуснати несъответствия със Системата по качество и опазване на околната среда с дейността, за която има задължения; за констатирани пропуски в документацията по качеството и опазване на околна среда, вкл. и за не упражнен контрол; солидарно с Ръководителя на обекта, неговия заместник, отговаря за некачествено изпълнени СМР и за вложени некачествени продукти в случаите, при които не е изпълнил задълженията си или не е упражнил правата си. Следи за спазването и прилагането на всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с опазване на околната среда. Трябва да са изпълнени следните изисквания:

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		- да има всички изискуеми разрешителни/съгласувателни документи, съгласно екологичното законодателство - да изпълни всички препоръки и изисквания от издадените по проекта екологични разрешителни.
	ЕКСПЕРТ-12 - Отговорник по опазване на околна среда	Изготвя и предава на Ръководителя на обекта за одобрение: - план за управление и възстановяване на околната среда; - план за собствен мониторинг на околната среда. Ще отговаря за: - дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда на Площадката; - дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда извън границите на Площадката; - дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на Работите.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД


1.4 Предложение за изпълнение на поръчката

В изложението на настоящата точка представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката, обхващащо следните групи и дейностите към тях: проектирането, авторския надзор и строителството при спазване и отразяване на принципа на дървовидна структура, показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко едно ниво е съответния етап, също така обхващаме всички дейности, предмет на поръчката отразяващи жизненият цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП.

Предложението за изпълнение съдържа следните задължителни елементи със съответните наименования, а именно: етапи на жизненият цикъл, които образуват и отразяват жизненият цикъл, като всеки един от етапите обхваща и подчинява съответната категоризация на главни етапи, като съответните категории на главните етапи подчиняват съответните категории на под-етапи, като съответните категории на под-етапи подчиняват, съответните категоризирани дейности, под-дейности, общи мерки на контрол, специфични методи на контрол, мерки и методи на управление на рисковете (категоризацията е съответно на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; завършване).

Условна схема на изпълнение на категоризацията

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД



№ на дървовидната структура показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко едно ниво е съответния етап отразен със съответния №	Наименование	Ключов експертен персонал който участва в изпълнението
	НАЧАЛО НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ **Жизненият цикъл се образува и отразява/описва от следните етапи дефинирани, като Етапи на жизненият цикъл и категоризирани, съответно на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; завършване** **Долу описаното се отнася за:** **Обхват на групи дейности на** Проектиране, Авторски надзор и Строителство, ще се прилагат при изпълнение на: **1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа**	

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	по следните улици: а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; **1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м;	Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
1.	етап на жизнения цикъл (категоризацията е съответно на подготовка) етапа обхваща подготовка на дейно стите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.	главен етап (категоризацията е съответно на	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6,

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	подготовка) етапа обхваща подготовка на дейностите предмет на поръчката	7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.	под-етап (категоризацията е съответно на подготовка) етапа обхваща подготовка на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.1.	дейност (категоризацията е съответно на подготовка) дейностите обхващат процеса по планиране на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на подготовка) поръчване на съответните материали и продукти на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно „Организация на е персонал“
1.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на подготовка) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете (категоризацията е съответно на подготовка) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в ТОЧКА 2 на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.	етап на жизнениият цикъл (категоризацията е съответно на реализиране) етапа обхваща реализиране на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.	главен етап (категоризацията е съответно на реализиране) етапа обхваща реализиране на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.	под-етап (категоризацията е съответно на реализиране) етапа обхваща реализиране на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.	дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Ще се извършват следните дейности, които са свързани с Проектиране,	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	Авторски надзор и Строителство, и ще се прилагат при изпълнение на: **1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; **1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; Конкретни дейности са както следва:	персонал“
2.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Разработване на инвестиционен**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	проект:	на експертния персонал“
2.1.1.1.1.	Група дейност – Проектиране. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.1.1.	Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.2.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Осъществяването на авторски надзор:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.2.1.	Група дейност – Авторски надзор. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.2.1.1.	Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Изпълнение строително-монтажни работи:**	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.	Група дейност – Строителството. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2 : Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Технически проект", съгласно посочените в т.1.2 подетапи на изпълнение на строителството:	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.1.	а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.2.	б) Доставка и влагане в строителството на	Експертен персонал № 11, съгласно

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;	точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.3.	в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;	Експертен персонал № 8, 9, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.4.	г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.5.	д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство;	Експертен персонал №12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“ Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
2.1.1.1.3.1.6.	е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.7.	ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.8.	з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.9.	и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;	Експертен персонал № 3, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.10.	к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;	Експертен персонал № 1, 8, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.11.	л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, , съгласно точка 1.3 „Организация на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	въвеждането му в експлоатация;	експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.12.	м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.13.	н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.14.	Други дейности и изисквания	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на реализиране) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива	Експертен персонал № 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на реализиране) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.	**етап на жизнениият цикъл (категоризацията е съответно на наблюдение) етапа обхваща наблюдение** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.	**главен етап (категоризацията е съответно на наблюдение) етапа обхваща наблюдение** на дейностите предмет на поръчката	ЕКСП Експертен персонал ЕРТИ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.1.	**под-етап (категоризацията е съответно на наблюдение) етапа обхваща наблюдение** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.1.1.	**дейност (категоризацията е съответно на наблюдение)** контрол на дейностите предмет на	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	поръчката	„Организация на експертния персонал“
3.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на наблюдение) осъществяване на реален контрол на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на наблюдение) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на наблюдение) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2**на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.	**етап на жизнениият цикъл (категоризацията е съответно на взаимодействие) етапа обхваща управлението** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.	**главен етап (категоризацията е съответно на взаимодействие) етапа обхваща управлението** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.1.	**под-етап (категоризацията е съответно на взаимодействие) етапа обхваща управлението** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.1.1.	**дейност (категоризацията е съответно на взаимодействие) осъществяване на управление** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на взаимодействие) осъществяване на реално управление на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на взаимодействие) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	проектните такива	
4.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на взаимодействие) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2**на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.	**етап на жизнениият цикъл (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща завършване (приключването) на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.	**главен етап (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща завършване (приключването) на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.1.	**под-етап (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща завършване (приключването) на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгла „Организация на екс персонал“
5.1.1.1.	**дейност (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) обхваща завършване (приключването) в частта изпълнение**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) приключване на обекта	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива до етапа на приключване на обекта	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на завършване (приключването)) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2до етапа на приключване на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.	**етап на жизнениият цикъл (категоризацията е съответно на завършване (приключването) на**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	експлоатационния живот на обекта) етапа обхваща края на експлоатационния живот на обекта	„Организация на експертния персонал“
6.1.	**главен етап (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща края на експлоатационния живот на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.1.	**под-етап (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща края на експлоатационния живот на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.1.1.	**дейност (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) обхваща дейности изпълнявани в рамките на гаранционната отговорност и допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност до изтичане на експлоатационния срок на обекта на интервенция, което е край на жизнения цикъл.**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) **обхваща дейности изпълнявани в рамките на гаранционната отговорност и допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност.**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) осъществяване на контрол на **в рамките на гаранционната отговорност и на допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на завършване (приключването)) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2в рамките на гаранционната отговорност и на допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
	КРАЙ НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ	

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: *(Участникът следва да разработи Програма за Управление на рисковете, която да обхваща групите проектиране, авторски надзор и строителство, така и да съдържа следните задължителни елементи със съответните наименования, а именно: дефиниране на рискове, като същите следва да обхващат времеви, финансови, технически и други рискове, категоризация на рисковете на времеви, финансови, технически и други, така и за всеки риск да се дефинират предпоставки, мерки за управление, мерки за контролиране, аспекти на проява, отражение за всяка една дейност от предмета на поръчката, също така да се отрази числовата оценка на рисковете, предпоставките, вероятността и въздействието, така и начина на образуване на съответните числови оценки.)* Настоящата информация не подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Всяка посочвана точка и/или таблица и/или др. в настоящата разработена точка, следва да се възприема, като препратка към ней. Всяка Препратка в настоящата разработена точка се чете и възприема, като едно цяло и неделимо с настоящата разработвана точка, които взаимно се допълват и доразвиват с цел предоставяне на една по-пълна информация в съответствие с изискванията на възложителя. Съдържанието на всяка една препратка се възприема и разбира, като съответното описание на препратката и без същото да е отразено в настоящата разработена точка. Всяка една препратка се възприема, че е от настоящото Техническо предложение, неговите приложения и/или техническите спецификации на поръчката.*

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Понятие за риск

Рискът, като понятие, следва да се разглежда като вероятност за настъпване на събитие, възможност за реализиране на вреда или неблагоприятно отклонение от очакван резултат, в резултат на сбъдване на бъдещо, непредвидимо събитие. Това означава, че рискът съществува тогава, когато бъдещето е неизвестно, което само по себе си налага разработването на стратегии и подходи за превенцията му и елиминиране на последиците му. Опитните ръководители на проекти обаче знаят, че управлението на риска се състои в проактивното планиране и реализиране на действия по реакция на негативните и позитивните събития, които могат да настъпят с определена вероятност в хода на проекта.

Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете)

- Оценка на вероятността от настъпване на риска
- Оценка на тежестта на въздействие на риска
- Съставяне на матрица на рисковете.

Матрицата подпомага проектните ръководители в бързо идентифициране на рисковете и служи като основа за планиране на действия при непредвидени случаи, да намали разходите и да не допусне нарушаване на графиците.

Нивото на риск е разгледано като комбинация от следните критерии - вероятност на поява на събитието (вероятна честота на поява), тежест на проявление (въздействието) . Аспектите се оценяват по всеки критерий, съгласно посочените по-долу скали.

1. Скала на вероятностите

К1 – честота на събитието

Вероятност	Описание	Оценка
ВИСОКА	Въздействие с голяма вероятност за проявление	3

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

СРЕДНА	**Въздействие със средна вероятност за проявление**	**2**
НИСКА	**Въздействие с много малка вероятност за проявление**	**1**

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ			
№	**НАИМЕНОВАНИЕ**	**ОПИСАНИЕ**	Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
1.	**дефиниране на рискове - Дефиниране на Риск №1**	Изиставане в изпълнението.	
1.1.	Група дейности по:	1 -Групата на дейността проектиране и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в проекта); 2 - Групата на дейността авторски надзор и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в контрола); 3 - Групата на дейността Строителство и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в изпълнението на СМР)	
1.2.	Риска обхваща и се отнася за:	Дейности по отношение на: 1- Изработка на технически проект; 2 – Авторски надзор на обекта; 3- Изпълнение строително-монтажни работи, които подробно са описани в точка 1.2 и точка 1.4 на настоящата разработка.	
1.3.	Категоризация на рисковете:	Времеви риск ;	
1.4.	Предпоставки на риска:	Добро взаимодействие между експертите при изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4.	
1.5.	Мерки за управление на риска:	Текущо и периодично провеждане на срещи и оперативки преди и по време на изплънение на обекта при изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4	
1.6.	Мерки за контролиране на риска:	Извършване на предварителен, текущ и последващ контрол на при изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4	
1.7.	Аспекти на проява на риска:	Забавяне изпълнение на дейностите предмет на поръчката, като това забавяне обхваща всяка една дейност отразена в	

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		точка 1.2 и точка 1.4
1.8.	Отражение на риска за всяка една дейност от предмет на поръчката:	Риска има отражение в графика на изпълнеине и всяка една от дейностите отразени в точка 1.2 и точка 1.4
1.9.	Числовата оценка на Вероятността за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава)
1.10.	Числовата оценка на Въздействието за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава)
1.11.	Числовата оценка на Предпоставките за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейно в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на като експертна такава)
1.12.	Числовата оценка на риска	ТОЧКИ 4 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (Числовата оценка се образува при умножение на числовата оценка на вероятността с числовата оценка на въздействието на риска)
2.	**дефиниране на рискове - Дефиниране на Риск №2**	Забава в плащанията от страна на Възложителя към Изпълнителя
2.1.	Група дейности по:	1 -Групата на дейността проектиране и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в проекта); 2 - Групата на дейността авторски надзор и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в контрола); 3 - Групата на дейността Строителство и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в изпълнението на СМР)
2.2.	Риска обхваща и се отнася за:	Дейности по отношение на: 2- Изработка на технически проект; 2 – Авторски надзор на обекта; 3- Изпълнение строително-монтажни работи, които подробно са описани в точка 1.2 и точка 1.4 на настоящата разработка.
2.3.	Категоризация на рисковете:	Финансов риск ;
2.4.	Предпоставки на риска:	Добро взаимодействие между заинтересованите страни /Възложител, Строителен Надзор, Изпълнител/ при

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4
2.5.	Мерки за управление на риска:	Текущо и периодично провеждане на срещи и оперативки преди и по време на изплънение на обекта при изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4 Изпълнение на дейностите отразени в точки 1.2 и 1.4 съгласно представения график.
2.6.	Мерки за контролиране на риска:	Извършване на предварителен, текущ и последващ контрол на при изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4 Осигуряване на допълнителен финансов ре изплънение на дейностите, при евентуална проява която да повлияне на дейностите отразени в то точка 1.4.
2.7.	Аспекти на проява на риска:	Забавяне изпълнение на дейностите предмет на поръчката, като това забавяне обхваща всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4
2.8.	Отражение на риска за всяка една дейност от предмет на поръчката:	Риска има отражение в графика на изпълнеине и всяка една от дейностите отразени в точка 1.2 и точка 1.4
2.9.	Числовата оценка на Вероятността за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава):
2.10.	Числовата оценка на Въздействието за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава):
2.11.	Числовата оценка на Предпоставките за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава)
2.12.	Числовата оценка на риска	ТОЧКИ 4 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (Числовата оценка се образува при умножение на числовата оценка на вероятността с числовата оценка на въздействието на риска)
3.	**дефиниране на рискове - Дефиниране на Риск №3**	Проблеми със изходните данни представени от Възложителя, респективно качеството на Техническия проект

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

3.1.	Група дейности по:	1 -Групата на дейността проектиране и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в проекта); 2 - Групата на дейността авторски надзор и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в контрола); 3 - Групата на дейността Строителство и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в изпълнението на СМР)
3.2.	Риска обхваща и се отнася за:	Дейности по отношение на: 3- Изработка на технически проект; 2 – Авторски надзор на обекта; 3- Изпълнение строително-монтажни работи, които подробно са описани в точка 1.2 и точка 1.4 на настоящата разработка.
3.3.	Категоризация на рисковете:	Технически риск;
3.4.	Предпоставки на риска:	Добро взаимодействие между заинтересованите страни /Възложител, Строителен Надзор, Изпълнител/ при изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4
3.5.	Мерки за управление на риска:	Осъществяване на предварителна среща с Възложителя преди стартиране на изпълнеинето. Осъществявене на предварителна среща с представители на ВиК преди стартиране на изпълнеинето. Текущо и периодично провеждане на срещи и оперативки преди и по време на изплънение на обекта при изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4 Изпълнение на дейностите отразени в точки 1.2 и 1.4 съгласно представения график.
3.6.	Мерки за контролиране на риска:	Извършване на предварителен, текущ и последващ контрол на при изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4 Ангажиране на допълнители неключови експерти за изплънение на дейностите и осигураване на допълнители бригади за изпълнение на СМР, при евентуална проява на риска, която да повлияне на дейностите отразени в точка 1.2 и точка 1.4.
3.7.	Аспекти на проява на риска:	Затруднено изпълнение на дейностите предмет на поръчката, като това обхваща всяка една дейност отразена точка 1.2 и точка 1.4.
3.8.	Отражение на риска за всяка една дейност от предмет на поръчката:	Забавяне изпълнение на дейностите предмет на поръчката, като това забавяне обхваща всяка една дейност отразена в

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		точка 1.2 и точка 1.4
3.9.	Числовата оценка на Вероятността за риска (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава):	Риска има отражение в графика на изпълнеине и всяка една от дейностите отразени в точка 1.2 и точка 1.4
3.10.	Числовата оценка на	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава):
3.11.	Числовата оценка на Предпоставките за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава):
3.12.	Числовата оценка на риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава)
4.	**дефиниране на рискове - Дефиниране на Риск №4**	**Неблагоприятни метеорологични условия**
4.1.	Група дейности по:	1 -Групата на дейността проектиране и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в проекта); 2 - Групата на дейността авторски надзор и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в контрола); 3 - Групата на дейността Строителство и дейностите в нейния обхват от точка 1.2 (има отражение в изпълнението на СМР)
4.2.	Риска обхваща и се отнася за:	Дейности по отношение на: 4- Изработка на технически проект; 2 – Авторски надзор на обекта; 3- Изпълнение строително-монтажни работи, които подробно са описани в точка 1.2 и точка 1.4 на настоящата разработка.
4.3.	Категоризация на рисковете:	Други;
4.4.	Предпоставки на риска:	Появата на лоши метеорологични условия може да доведе до забава при изпълнеието на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4.
4.5.	Мерки за управление на риска:	Своевременно изпълнение на всяка една дейност отразена в

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		точка 1.2 и точка 1.4.
4.6.	Мерки за контролиране на риска:	Извършване на предварителен, текущ и последващ контрол на при изпълнение на всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4 Ангажиране на допълнители неключови експерти за изплънение на дейностите и осигуряване на допълнители бригади за изпълнение на СМР, при евентуална проява на риска, която да повлияне на дейностите отразени в точка 1.2 и точка 1.4.
4.7.	Аспекти на проява на риска:	Затруднено изпълнение на дейностите предмет на поръчката, като това обхваща всяка една дейност отразена в точка 1.2 и точка 1.4
4.8.	Отражение на риска за всяка една дейност от предмет на поръчката:	Риска има отражение в графика на изпълнеине и в от дейностите отразени в точка 1.2 и точка 1.4
4.9.	Числовата оценка на Вероятността за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава):
4.10.	Числовата оценка на Въздействието за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава):
4.11.	Числовата оценка на Предпоставките за риска	ТОЧКИ 2 - при изпълнение на всяка една дейност отразена в в точка 1.2 и точка 1.4 (числовата оценка се определя от експертите на участника, като експертна такава)
4.12.	Числовата оценка на риска	Риска има отражение в графика на изпълнеине и всяка една от дейностите отразени в точка 1.2 и точка 1.4

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

3. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: *(Участникът следва да разработи технология на изпълнението, обхващаща проектирането, авторския надзор и строителството, която като минимум да обхваща: технологичната последователност на изпълнение на всички дейности, предмет на поръчката и технология и начин на изпълнение за всяка една дейност, предмет на поръчката, като за същата да е посочено експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), който ще реализира съответната дейност.)* Настоящата информация не подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Всяка посочвана точка и/или таблица и/или др. в настоящата разработена точка, следва да се възприема, като препратка към нея. Всяка Препратка в настоящата разработена*

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

точка се чете и възприема, като едно цяло и неделимо с настоящата разработвана точка, които взаимно се допълват и доразвиват с цел предоставяне на една по-пълна информация в съответствие с изискванията на възложителя. Съдържанието на всяка една препратка се възприема и разбира, като съответното описание на препратката и без същото да е отразено в настоящата разработена точка. Всяка една препратка се възприема, че е от настоящото Техническо предложение, неговите приложения и/или техническите спецификации на поръчката.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ		
№	**Наименование**	**Експертен персонал съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“**
1.	дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Ще се извършват следните дейности, които са свързани с Проектиране, Авторски надзор и Строителство, и ще се прилагат при изпълнение на: **1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; **1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат всички етапи на изпълниена поръчката – Етап I, Етап II, Етап III от точка 1.2*** Конкретни дейности са както следва:	Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
1.1	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Разработване на инвестиционен проект:** ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап I от изпълнението на дейностите по точка 1.2***	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1	Група дейност – Проектиране. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2: ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап I от изпълнението на дейностите по точка 1.2***	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.1	Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап I от изпълнението на дейностите по точка 1.2, след получаване на възлагателно писмо.***	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.2	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	отношение на Осъществяването на авторски надзор ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап II от изпълнението на дейностите по точка 1.2, обхваща периода от Образец №2 до подписване на Образец №15.***	на експертния персонал“
1.2.1	Група дейност – Авторски надзор. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2 ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап II от изпълнението на дейностите по точка 1.2, обхваща периода от Образец №2 до подписване на Образец №15.***	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.2.1.1	Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство. ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап II от изпълнението на дейностите по точка 1.2, обхваща периода от Образец №2 до подписване на Образец №15.***	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Изпълнение строително-монтажни работи:** ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи I, II, III, IV***	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1	Група дейност – Строителството. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2 : Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Технически проект", съгласно посочените в т.1.2 подетапи на изпълнение на строителството: ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението***	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	на дейностите по точка 1.2 ***Под-етапи I, II, III, IV***	
1.3.1.1	а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи I, II, III, IV***	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.2	б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2.*** ***Под-етапи I, II, III, IV***	Експертен персонал № 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.3	в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи II, III***	Експертен персонал № 8, 9, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.4	г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи II, III***	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.5	д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в	Експертен персонал №12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	съответствие с изискването на българското законодателство; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи II, III***	
1.3.1.6	е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи II, III***	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.7	ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи II, III***	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.8	з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи II, III***	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.9	и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи II***	Експертен персонал № 3, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.10	к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;	Експертен персонал № 1, 8, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	Технологична последователност: ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи II, III***	
1.3.1.11	л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи III***	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, , съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.12	м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи IV***	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“ Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
1.3.1.13	н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице. ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи I, II, III, IV***	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.3.1.14	Други дейности и изисквания ***Технологична последователност:*** ***Дейностите обхващат Етап III изпълнението на дейностите по точка 1.2*** ***Под-етапи I, II, III, IV***	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, точка 1.3 „Организация на експертния персонал“

ТАБЛИЧНА ФОРМА НА ТЕХНОЛОГИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

№	Наименование	експертен персонал	Технология и начин на изпълнение за всяка една дейност предмет на поръчката
1.	дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Ще се извършват следните дейности, които са свързани с Проектиране, Авторски надзор и Строителство, и ще се прилагат при изпълнение на: 1.1. Реконструкция на водопроводната и улична инфраструктура по следните улици: **1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; **1.2. Реконструкция на улична**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	мрежа по следните улици: а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; Конкретни дейности са както следва:		Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Разработване на инвестиционен проект:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	За изпълнение на договора изпълнителят ще ангажира екип от експерти съгласно изискванията на Възложителя и техническите спецификации. Инвестиционния проект ще се изготви в обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания на Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и съгласно изискванията на възложителя и специфичните такива към проекта.
1.1.1.	Група дейност – Проектиране. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния	За изпълнение на договора изпълнителят ще ангажира екип от експерти съгласно изискванията на Възложителя и техническите спецификации. Инвестиционния проект ще се изготви в обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания на Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		персонал“	съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и съгласно изискванията на възложителя и специфичните такива към проекта.
1.1.1.1.	Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“ Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	Инвестиционният прект ще бъде изработен в пълен обхват и обем съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и на действащото към момента законодателство, необходими за издаване на разрешение за строеж и за качественото и точно изпълнение на строително-монтажните работи за получаване на разрешение за ползване на обекта. Проектното решение трябва ще отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. В инвестиционния проект ще се предвидят висококачествени и синхронизирани с действащите стандарти материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки ще изясняват и обосновават приетите технически решения, цитирайки нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Проектното решение ще бъде икономически целесъобразно и ще гарантира минимални експлоатационни разходи.
1.2.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Осъществяването на авторски надзор:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, посредством правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществяваме авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се осъществява контрол над спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	от страна на Възложителя и др.; Нашият екип ще извършва текущо наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; Предложените от нас правоспособни проектанти ще отговарят да изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор, както и за заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
1.2.1.	Група дейност – Авторски надзор. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, посредством правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществяваме авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се осъществява контрол над спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; Нашият екип ще извършва текущо наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; Предложените от нас правоспособни проектанти ще отговарят да изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор, както и за заверка на екзекутивната документация за

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

			строежа след изпълнение на обектите.
1.2.1.1.	Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“ Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР, посредством правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществяваме авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на технически проект, се осъществява контрол над спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; Нашият екип ще извършва текущо наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството; Предложените от нас правоспособни проектанти ще отговарят да изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор, както и за заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.
1.3.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Изпълнение строително-монтажни работи:**	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	Строително монтажните работи ще стартират след след съставянето и подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2а) от лицето, упражняващо строителен надзор, технически ръководител, Възложителя и служителя по чл. 223, ал. 2 ЗУТ на община Вършец. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2а за откриване на строителната площадка по Наредба №3 и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). При стоителството ще се спазва последователността, указана в линейния календарен график, който ще бъде изработен непосредствено преди започване на обекта. Започването на следващия по програма вид СМР става след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред и от упълномощените лица съгласно договора.
1.3.1.	Група дейност – Строителството. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2: Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Технически проект", ведно с количествените и количествено – стойностните сметки към него, издаденото разрешение за строеж, предписанията и заповедите в Заповедната книга и Техническите спецификации. Изпълнението на СМР включва следното:	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	Строително монтажните работи ще стартират след след съставянето и подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2а) от лицето, упражняващо строителен надзор, технически ръководител, Възложителя и служителя по чл. 223, ал. 2 ЗУТ на община Вършец. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2а за откриване на строителната площадка по Наредба №3 и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). При стоителството ще се спазва последователността, указана в линейния календарен график, който ще бъде изработен непосредствено преди започване на обекта. Започването на следващия по програма вид СМР става след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред и от упълномощените лица съгласно договора.
1.3.1.1.	а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	Строително монтажните работи ще стартират след след съставянето и подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (обр. 2а) от лицето, упражняващо строителен надзор, технически ръководител, Възложителя и служителя по чл. 223, ал. 2 ЗУТ на община Вършец. Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр.2а за откриване на строителната площадка по Наредба №3 и приключва със съставянето на Констативен акт

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). При стоителството ще се спазва последователността, указана в линейния календарен график, който ще бъде изработен непосредствено преди започване на обекта. Започването на следващия по програма вид СМР става след като изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред и от упълномощените лица съгласно договора.
1.3.1.2.	б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;	Експертен персонал № 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	Процеса по избор на доставчици и доставянето на съответните материали на площадката започва незабавно при подписване на договора и продължава до използването на същите. Като цяло стратегията за действие през този етап е пряко свързана веднъж с изпълнението на строителните работи и в същото време със сроковете за доставка, които се договарят с доставчиците. Двата процеса са взаимно свързани и протичат паралелно във времето. В настоящата точка ще бъде обърнато внимание основно на това как ще се прецизират доставките в зависимост последователността на изграждане. При започване на строителството ще бъде определено място за складиране на част от материалите, което ще бъде съгласувано и одобрено от Възложителя. Основно доставките на оборудване ще бъдат разделени на части в зависимост от технологичната програма и линейния график. Целта на това разделение е материалите да се доставят на площадката на работния обект малко преди изпълнението им и да се избегне тяхното складиране за продължителен период. Въпреки това, с цел опазване и правилното складиране на доставените материали ще бъде предвиден склад за доставените. Процесът на качественото организиране на доставките е свързан с перфектна координация между различните участници, както и стриктно спазване на вътрешен контрол при избор на доставчик и при проверка на съответствието на доставения продукт.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.3.1.3.	в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;	Експертен персонал № 8, 9, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“ Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	За ритмичността на доставките на материали и изделия, техния произход и качество на обекта ще се грижи Ръководителя на обекта. Всички доставки ще бъдат на първокачествени материали и изделия, притежаващи изискуемите, съгласно действащото законодателство Сертификати. Съгласно въведената системи за управление на качеството ISO:9001 и съответните процедури от нея за закупуване и оценяване на доставчици работим само с одобрени доставчици и всички изискуеми документи за продукта като Декларации за съответствие, сертификати за качество, протоколи от лабораторни изпитвания и др. Екипът от специалисти, които ще съхраняват, използват и извършват необходимите изпитания на доставените продукти за изграждане на обекта са изпълнили през изминалите години голям брой сходни обекти, като така имат натрупани необходимите опит, умения и знания. За срочното и качествено изпълнение на строителния процес предвиждаме следната организационна схема в етапа на доставките.
1.3.1.4.	г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	В хода на изпълнение на строителстовото ще изпълняваме следните конкретни под-дейности: • Предварително съгласуване с експлоатационните дружества за местоположението на подземна инфраструктура; • При необходимост изместване или направа на обходна връзка на експлоатационната мрежа до приключване на ремонта и възстановяване на първоначалното захранване; • Осигуряване на ел.генератори при спиране на електрозахранването; • Осигуряване на водоноски за нуждите на местното население при необходимост;
1.3.1.5.	д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и	Експертен персонал №12, съгласно точка 1.3	По време на изпълнението на обекта ще ключовите експерти ще следят работата по клоновете и участъците да бъде съоразена съгласно плана за управление на отпадъците. Всички материали които може да бъдат вложени

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство;	„Организация на експертния персонал“	повторно ще бъдат оползотворени. Отпадъците, в резултат от фрезоване на асфалт, парчета плочи и бордюри ще бъдат извозени от указано от Възложителя депо или до Регионално депо – Монтана. Всички дейности ще бъдат изпълнение съобразно Закона за управление на отпадъците и неговите разпоредби и приложения.
1.3.1.6.	е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“ Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	**При извършването на проби и изпивания на обекта ще приложим „Система за записване и документиране на изпитванията, пробите и проверките“:** Всички проби и изпитвания ще се провеждат в съответствие с действащите норми, указанията на производителите за проби/изпитвания в документацията на изделията и системите от оборудването и изискванията за проби/изпитвания в съответствие с Изискванията на Възложителя, като ще важат най-строгите изисквания от всички в посочените документи. Когато няма дефинирани изисквания в такива документи, пробите ще се провеждат според указанията на Възложителя. Всички проби и изпитвания ще се извършват в присъствието на Възложителя или негов упълномощен представител. Всички проби ще бъдат обявени в съответствие с Договорните Условия, като това се отнася и за всяко повторение на проби. Минимум 24 часа преди плануваните изпитвания, вземане на проби и/или проверки по контрола на качеството Изпълнителят ще уведоми писмено Възложителя, за да осигури неговото присъствие. Ако Възложителя не присъства на одобреното място и време, Изпълнителят може да процедира с тестовете (освен ако не е наредено друго), като се приема, че са направени в присъствието на Възложителя.
1.3.1.7.	ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	Текущо по входа на изпълнение на обекта ще бъде състаявни актове и протоколи по наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно изискванията на ЗУТ. Щъ бъдат съставени следните видове документи: • Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	изпълнението предмета на договора;	Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	основен репер (геодезически знак, който служи като изходна точка при измервания, нивелиране или нанасяне на точки и линии от план на местността.) на строежа (Приложение № 5). Съставители (строителя, лице, компетентно по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектанта) • Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи (Приложение № 6). Съставители (строителя, лица по част Геодезия към лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите (инж. Геодезист) • Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Приложение № 12). Съставители (строителя, проектантите по съответната част и лица по съответните части към лицето, упражняващо строителен надзор)
1.3.1.8.	з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	По времена изпълнението на обекта върху чертежите с червен маркер ще се нанасят всички изменение или отклонение от проекта – съществени, съгласно доклад за изменение по чл. 154 от ЗУТ или несъществени, нанесени като заповеди в заповедна книга от консултанта, Възложителя или Авторския надзор. След приключване на обекта тези чертежи ще бъдат подписани и подпечатани от Възложител, Строител, Проектант и Консултант и ще бъдат приложени към досието на обекта.
1.3.1.9.	и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;	Експертен персонал № 3, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	Геодезическото заснемане ще бъде изпълнено от експерт №3 на изпълнителя текущо след завършване на водопроводите и улиците. Заснетите участъци ще бъдат предоставени на Възложителя с цел осигуряване на удостоверение по чл. 54, нанасянето им на кадастралната карта и оформянае на досието на обекта.
1.3.1.10.	к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;	Експертен персонал № 1, 8, съгласно	Ръководителят на проектанският екип и ръководителят на екипа за изпълнение на обекта ще бъдат представители на Изпълнителя на инженеринговата услуга по време на подписване

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	на образец 16 и въвеждане на обекта в експлоатация.
1.3.1.11.	л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, , съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	Дейностите по завършване на строителството и отстраняване на забележки по изпълнението са част от последният етап по изпълнението на обекта. Провеждат се изпитвяния за постигане на проектните показатели, съгласно изискванията на Наредба № 2 на МРРБ, ДВ бр. 34/2005 г. и (2) представяне на строителната документация за процеса на строителството и екзекутивната документация, съгласно изискванията на ЗУТ.
1.3.1.12.	м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“ Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	След подписване на акт 16 предвиждаме, в рамките на гаранционния срок, да създадем организация за обезпечаване на гаранционната поддръжка на обекта, състояща се в следните мерки: • За срока на целия гаранционен период ще се поддържаме в основната база на дружеството ресурс от механизация и материали, които по наша преценка биха били необходими за отстраняване на гаранционни повреди. Ще бъде предоставен на Възложителя план за действие при поява на гаранционни дефекти, включващ лица за контакт и срокове за реакция – предвижда се в рамките до 24 часа след съобщаване на дефект експерт на Изпълнителя да посети обекта, за да направи преценка за необходимите ресурси за отстраняване на дефекта и до 48 часа на обекта да е пристигнала ремонтна група, която в най-кратки срокове да отстрани появилия се гаранционен дефект
1.3.1.13.	н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	По време на изпълнение на строителството ще изпълняваме други дейности вменени от Възложителя необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	изрично в задължение на възложителя или на трето лице.		
1.3.1.14.	Други дейности и изисквания	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	По време на изпълнение на строителството ще изпълняваме други дейности вменени от Възложителя необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

4. МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО


ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: *(Участникът следва да разработи и посочи съответните мерки и рискове по управление на качеството, обхващащи проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат отношение по прилагането на мерките.)* Настоящата информация не подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Всяка посочвана точка и/или таблица и/или др. в настоящата разработена точка, следва да се възприема, като препратка към ней. Всяка Препратка в настоящата разработена точка се чете и възприема, като едно цяло и неделимо с настоящата разработвана точка, които взаимно се допълват и доразвиват с цел предоставяне на една по-пълна информация в съответствие с изискванията на възложителя. Съдържанието на всяка една препратка се възприема и разбира, като съответното описание на препратката и без същото да е отразено в настоящата разработена точка. Всяка една препратка се възприема, че е от настоящото Техническо предложение, неговите приложения и/или техническите спецификации на поръчката.*

Управление на качеството. Общи положения

Качеството, като част от понятията, върху които се изграждат модерните управленски и организационни теории, е същевременно една от основните категории, описващи характеристиките на даден обект – в случая на строителните дейности. В този смисъл, гарантирането на качественото им изпълнение от Изпълнителя е решаващ фактор за крайната удовлетвореност на Възложителя от една страна и потребителите – от друга. За целта са разработени редица методи за управление на качеството, един от които е базираният на международно признатите стандарти от серията ISO, прилаган от Обединението.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД




Съвкупното практическо прилагане на международните стандарти / EN ISO 9001:2008 & EN ISO 14001:2004 & BS OHSAS 18001:2007/ с цел ефективно функциониране и непрекъснато подобрение на системите за управление се осъществява чрез т.нар. Интегрирана система за управление (ИСУ).

Структурата на ИСУ е изградена на четири нива, както следва:

I ниво – Наръчник на ИСУ - описва процесите в ИСУ в съответствие с обявената политика и цели по качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд и прилаганите стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Цел на Наръчника за осигуряване система за качество е изграждане и поддържане на ИСУ (разработена в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007) за създаване увереност в заинтересованите страни, че ще получават постоянно продукт, съответстващ на техните изискванията и очаквания, а също така и на изискванията на приложимите нормативни актове.



Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

С разработването на наръчник ръководството на организацията се стреми да увеличи удовлетвореността на клиентите си чрез ефикасно прилагане на системите, включително процесите за непрекъснатото им подобряване, а именно:

- представяне на своята политика и цели по качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия на труд
- представяне на документирани процедури по управление, осигуряващи ефективното функциониране и контрол на процесите във фирмата
- описание на създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление
- непрекъснато подобряване и улесняване на дейностите по управление на качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия на труд основано на обективни измервания
- осигуряване на документната база за одит на ИСУ
- обучение на персонала относно изискванията на ИСУ
- установяване на съответствието на ИСУ с изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

- представяне на интегрираната система за управление на фирмата за външни цели
- доказване на съответствието на ИСУ с изискванията по отношение на качеството, управлението на ОС и ЗБУТ при договорни ситуации

II ниво – Процедури по управление - подробно описание на реда на изпълнението на дейност или процес.

III ниво – Работни инструкции - когато разработването им е приложимо и/или целесъобразно - съдържат подробни описания за организацията, управлението и изпълнението на конкретни дейности.

IV ниво – Документи по управление: документи по управление, съдържащи получени резултати се превръщат в записи по управление, представящи доказателството за извършените дейности (регистри, формуляри, протоколи, декларации, блок-схеми, органиграми, разпореждания, и др. подобни документи).

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

№	Наименование	Експертен персонал	Мерки по управление на качеството	Рискове по управление на качеството
	дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Ще се извършват следните дейности, които са свързани с Проектиране, Авторски надзор и Строителство, и ще се прилагат при изпълнение на: 1.1. Реконструкция на водопроводната и улична инфраструктура по следните улици: **1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на проектантския екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол върху работата на екипа за изпълнение на СМР екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 3. Контрол на софтуера и оборудването заети в проектирането и авторския надзор 4. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 5. Проверки на геодезическото оборудване 6. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 7. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изготвянето на техническия проект 2. Забава при изпълненито на графика 3. Повреди на машини и оборудване за изпълнеине на проектирането. 4. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 5. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 6. Некачествено изпълнение на СМР 7. Доставка и влагане на некачествени материали

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м;

е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м;

ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м;

з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м;

1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:

а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м;

б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м;

в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м;

г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м;

д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м;

е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; Конкретни дейности са както следва:			
1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Разработване на инвестиционен проект:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на проектантския екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на софтуера и оборудването заети в проектирането и авторския надзор 3. Проверки на геодезическото оборудване	1. Забава при изготвянето на техническия проект 2. Забава при изпълненито на графика 3. Повреди на машини и оборудване за изпълнеине на проектирането. 4. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място
1.1.1.	Група дейност – Проектиране. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на проектантския екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на софтуера и оборудването заети в проектирането и авторския надзор 3. Проверки на геодезическото оборудване	1. Забава при изготвянето на техническия проект 2. Забава при изпълненито на графика 3. Повреди на машини и оборудване за изпълнеине на проектирането. 4. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.1.1.	Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на проектантския екип • Предварителен контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на софтуера и оборудването заети в проектирането и авторския надзор 3. Проверки на геодезическото оборудване	1. Забава при изготвянето на техническия проект 2. Забава при изпълнението на графика 3. Повреди на машини и оборудване за изпълнеине на проектирането. 4. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място
1.2.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Осъществяването на авторски надзор:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на проектантския екип • Предварителен контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на софтуера и оборудването заети в проектирането и авторския надзор 3. Проверки на геодезическото оборудване	1. Забава при изпълнението на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнеине на проектирането. 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място
1.2.1.	Група дейност – Авторски надзор. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на проектантския екип • Предварителен контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на софтуера и оборудването заети	1. Забава при изпълнението на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнеине на проектирането. 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

			проектирането и авторския надзор 3. Проверки на геодезическото оборудване	изпълнението на място
1.2.1.1.	Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на проектантския екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на софтуера и оборудването заети в проектирането и авторския надзор 3. Проверки на геодезическото оборудване	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнеине на проектирането. 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място
1.3.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Изпълнение строително-монтажни работи:**	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на екипа за изпълнение на СМР екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 3. Проверки на геодезическото оборудване 4. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 5. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на некачествени материали

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.3.1.	Група дейност – Строителството. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2: Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Технически проект", ведно с количествените и количествено – стойностните сметки към него, издаденото разрешение за строеж, предписанията и заповедите в Заповедната книга и Техническите спецификации. Изпълнението на СМР включва следното:	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на екипа за изпълнение на СМР екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 3. Проверки на геодезическото оборудване 4. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 5. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на некачествени материали
1.3.1.1.	а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на екипа за изпълнение на СМР екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 3. Проверки на геодезическото оборудване 4. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 5. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на некачествени материали

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.3.1.2.	б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;	Експертен персонал № 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 2. Проверки на геодезическото оборудване 3. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 4. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на некачествени материали
1.3.1.3.	в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;	Експертен персонал № 8, 9, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 2. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Некачествено изпълнение на СМР 3. Доставка и влагане на некачествени материали
1.3.1.4.	г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 2. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на

Заличе на информ ация съгласн о чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информаци я съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

				некачествени материали
1.3.1.5.	д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство;	Експертен персонал №12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 2. Проверки на геодезическото оборудване 3. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 4. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на некачествени материали
1.3.1.6.	е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 2. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на некачествени материали
3.1.7.	ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,	1. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на геодезическото

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора;	11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2. Проверки на геодезическото оборудване 3. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 4. Контрол върху качеството на материалите и доставките	оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 3. Некачествено изпълнение на СМР
1.3.1.8.	з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол на софтуера и оборудването заети в проектирането и авторския надзор	1. Забава при изпълнението на графика
1.3.1.9.	и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;	Експертен персонал № 3, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Проверки на геодезическото оборудване	1. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 2. Некачествено изпълнение на СМР
1.3.1.10.	к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;	Експертен персонал № 1, 8, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на екипа за изпълнение на СМР екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол	1. Забава при изпълнението на графика

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.3.1.11.	л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, , съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на екипа за изпълнение на СМР екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 3. Проверки на геодезическото оборудване 4. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 5. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на некачествени материали
1.3.1.12.	м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на екипа за изпълнение на СМР екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Проверки на геодезическото оборудване 3. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания	1. Некачествено изпълнение на СМР 2. Доставка и влагане на некачествени материали
1.13.	н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно	1. Контрол върху работата на екипа за изпълнение на СМР екип • Предварителн контрол • Текущ контрол	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР

Заличе на информ ация съгласн о чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице.	точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	• Последващ контрол 2. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 3. Проверки на геодезическото оборудване 4. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 5. Контрол върху качеството на материалите и доставките	3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на некачествени материали
1.3.1.14.	Други дейности и изисквания	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Контрол върху работата на екипа за изпълнение на СМР екип • Предварителн контрол • Текущ контрол • Последващ контрол 2. Контрол на механизацията и оборудването заети в изпълнението на СМР 3. Проверки на геодезическото оборудване 4. Контрол на лабораторинте проби и изпитвания 5. Контрол върху качеството на материалите и доставките	1. Забава при изпълненито на графика 2. Повреди на машини и оборудване за изпълнение на СМР 3. Повреди на геодезическото оборудване, респективно неточни данни в техническия проект и изпълнението на място 4. Некачествено изпълнение на СМР 5. Доставка и влагане на некачествени материали

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

5. МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: *(Участникът следва да разработи и посочи съответните мерки и рискове по опазване на околната среда, обхващащи проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат отношение по прилагането на мерките).* Настоящата информация не подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Всяка посочвана точка и/или таблица и/или др. в настоящата разработена точка, следва да се възприема, като препратка към ней. Всяка Препратка в настоящата разработена точка се чете и възприема, като едно цяло и неделимо с настоящата разработвана точка, които взаимно се допълват и доразвиват с цел предоставяне на една по-пълна информация в съответствие с изискванията на възложителя. Съдържанието на всяка една препратка се възприема и разбира, като съответното описание на препратката и без същото да е отразено в настоящата разработена точка. Всяка една препратка се възприема, че е от настоящото Техническо предложение, неговите приложения и/или техническите спецификации на поръчката.*

Дейността по опазването на околната среда е насочена към предотвратяване вредното влияние на строителството върху нея, запазването и, нейното възпроизводство и подобряване за сегашните и бъдещи поколения и защита здравето на хората.

Компонентите на околната среда, предмет на наблюдение са:

-атмосферният въздух (вредни газове и прах);

- водите;

- почвата;

- биологичното разнообразие и неговите елементи;

- природните обекти.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Към извършваните в тази насока дейности се отнасят и избиране на най-удачните екологични решения, използване на най-добрите налични техники, вземане на превантивни мерки, извършване на рекултивационни мероприятия за спазване на нормативно определените пределно допустими концентрации и норми на допустими емисии на различните замърсители. Всички тези съставни части на екологичната безопасност в строителството и експлоатацията на обектите са съществено важни за запазване здравето на хората и за опазване на околната среда.

Потенциалното въздействие от изпълнение на строителството зависи от следните фактори:

• естеството на предвидените строително-монтажни работи

- разпръскване на материали и машини на строителните площадки тротоарни плочи, бордюри, тръби, арматури, развалени строителни машини, демонтирани съществуващи конструкции и др;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

- създаване на нерегламентирани сметища от строителни отпадъци иизлишни земни маси;

- нарушения в транспортния трафик и свързаните с тях неудобства за населението.

• от вида на използваните материали

-по време на строителството може да се очаква повишаване на нивата на фини прахови частици в атмосферния въздух, при неприлагане на предпазните мерки при транспортиране, съхранение и полагане на използваните инертни материали;

-при депониране на отпадъците от разбитата асфалтова настилка;

Отрицателното въздействие от изпълнението на строително-монтажните работи, може да окаже влияние върху следните елементи на околната среда:

• Въздух

Работа със строителна механизация и транспортирането им предполага на всеки строителен участък замърсявания от прах и отработени газове. Поради ограничения размер на участъците замърсяването е локално, но в населените територии може да надвиши пределно допустимите концентрации (П Д К).

• Шум и вибрации

Обекти на въздействие по отношение на фактора „шум“ ще има основно при строително-ремонтните работи в населените места. Регламентираните за тях гранични стойности за шум са различни, в зависимост от часовете на денонощието в които въздействат.

Жилищни зони: ден - 55 dB(A), вечер - 50 dB(A) и нощ - 45 dB(A)

Източници на шум в инфраструктурното строителство са различните транспортни и машини и агрегати като: багер, челен товарач, машина за рязане на асфалт, трамбовъчна машина, асфалтополагаща техника, валяци, компресори, товарни автомобили, с нива на шум в границите на 80 dB(A) - 92 dB(A). В близост до работещите машини могат, да се очакват нива на шум, които надвишават значително посочените хигиенни норми.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Въздействието на високите шумови нива е за ограничен период от време – до завършване на работата в съответния участък от строежа. Нарастване на общото акустично натоварване в района на строителните дейности се регистрира и при работа на празен ход на строителните и транспортни машини.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

• Води-повърхностни и подземни

Замърсяване на повърхностни и подземни води в резултат от разлив на ГСМ при използване на неизправна техника или при зареждането и.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

• Почви

Предвид изпълнението на предстоящите строителни дейности върху строителната площадка, няма опасност от предизвикване на ерозия, срутища и свлачищата, които биха били предпоставка за възникване на екологичен проблем.

При изпълнение на строителните дейности може отнетия хумусен слой, да бъде примесен със строителни отпадъци.

Почвеният слой може, да бъде замърсен от разливи на гориво-смазочни материали.

При маневри на строителна техника могат да бъдат засегнати съседни площи.

• Растителен свят

Обектът попада в регулационните граници на Община Вършец и няма опасност от унищожаване на редки и застрашени видове.

При изпълнение на строителните дейности може да бъдат засегнати дървета, храсти, тревни площи и др.

• Животински свят

При строителство местообитанията, намиращи се по трасето извън населените места ще бъдат напуснати от животинските видове, като една част от тях при завършване на строителството и провеждане на рекултивацията ще се завърнат на старите си местообитания.

Шумът и вибрациите при изпълнение на някои видове строителни дейности временно ще прогони от територията на строителната площадка обитаващите района птици.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

•Влияние върху здравето на хората:

**** населението***

Наднормен шумов риск от работата на строителните машини. Този шум е непостоянен и с временно въздействие. Ефектът ще е смущаващ и дразнещ.

Работата на открито не изключва негативен здравен ефект от горивни газове и асфалтови изпарения.

**** работниците***

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Водачите на строителните машини ще са подложени на наднормени шумови нива от порядъка на 80-100 dB(A). Шумът има неблагоприятен ефект върху слуховата система и централна и нервна система, като води до разстройство на съня, развитие на неврозоподобни състояния и артериална хипертония.

Водачите на строителните машини ще са подложени на общи и локални вибрации. Те увреждат вестибуларния апарат, опорно-двигателния апарат паренхимните органи, сетивната и кръвоносна система на пръстите на ръцете.

При ограничения обем на изкопните и възстановителни работи и работа на открито, не се очаква неблагоприятен здравен ефект, в резултат на замърсяване на атмосферния въздух.

• Природни дадености

При изпълнение на инфраструктурни обекти не е изключено да бъдат засегнати природни дадености, но нашето проучване показва, че няма такива на територията на строителната площадка и терените, граничещи с нея.

• Културно наследство

При изпълнение на инфраструктурни обекти не е изключено да бъдат засегнати и културно-исторически обекти от национално и регионално значение. По информация от компетентните органи по трасетата на предложените обекти няма наличие на исторически, архитектурни и археологически паметници. В случай на непредвидено разкритие на подобен обект, българското законодателство регламентира необходимите ни действия.

№	Наименование	Експертен персонал	Мерки и по опазване на околната среда	Рискове по опазване на околната среда
	дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Ще се извършват следните дейности, които са свързани с Проектиране, Авторски надзор и Строителство, и ще се прилагат при изпълнение на: 1.1. Реконструкция на водопроводната и улична инфраструктура по следните улици:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1.Спазване на ЗУО в процеса на проектиране и авторски надзор 2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на	1.Некачествено изпълнение на техническия проект и забава в срока за изпълнение на проектирането; 2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици: а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; **1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от		обекта	

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; Конкретни дейности са както следва:			
1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Разработване на инвестиционен проект:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния	1. Спазване на ЗУО в процеса на проектиране и авторски надзор	1. Некачествено изпълнение на техническия проект и забава на срока за изпълнение на проектирането

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		персонал“		
1.1.1.	Група дейност – Проектиране. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Спазване на ЗУО в процеса на проектиране и авторски надзор	1. Некачествено изпълнение на техническия проект и забава на срока за изпълнение на проектирането
1.1.1.1.	Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Спазване на ЗУО в процеса на проектиране и авторски надзор	1. Некачествено изпълнение на техническия проект и забава на срока за изпълнение на проектирането
1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Осъществяването на авторски надзор:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Спазване на ЗУО в процеса на проектиране и авторски надзор	1. Некачествено изпълнение на техническия проект и забава на срока за изпълнение на проектирането
	Група дейност – Авторски надзор. Обхвата на групите дейности е отразен	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,	1. Спазване на ЗУО в процеса на проектиране и авторски надзор	1. Некачествено изпълнение на техническия проект и забава на срока за изпълнение на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	в точка 1.2:	съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“		проектирането
1.1.1.1.	Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1. Спазване на ЗУО в процеса на проектиране и авторски надзор	1. Некачествено изпълнение на техническия проект и забава на срока за изпълнение на проектирането
1.2.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Изпълнение строително-монтажни работи:**	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
1.2.1.	Група дейност – Строителството. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2: Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Технически проект", ведно с количествените и количествено – стойностните сметки към него, издаденото разрешение за строеж,	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	предписанията и заповедите в Заповедната книга и Техническите спецификации. Изпълнението на СМР включва следното:			
1.2.1.1.	а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
1.2.1.2.	б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;	Експертен персонал № 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
1.2.1.3.	в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;	Експертен персонал № 8, 9, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
2.1.4.	г) При възникнала необходимост по	Експертен	2.Спазване на ЗУО в процеса на	2. Замърсяване на обекта и площите около

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;	персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
1.2.1.5.	д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство;	Експертен персонал №12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
1.2.1.6.	е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
1.2.1.7.	ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР;	2. Замърсяване на обекта и площите около него;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора;	„Организация на експертния персонал“		
2.1.8.	з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР;	2. Замърсяване на обекта и площите около него;
1.2.1.9.	и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;	Експертен персонал № 3, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР;	2. Замърсяване на обекта и площите около него;
1.2.1.10.	к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;	Експертен персонал № 1, 8, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
2.1.11.	л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, ,	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация;	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	му в експлоатация;	съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
1.2.1.12.	м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
1.2.1.13.	н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6. Осигуряване на химически тоалетни на обекта	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана
1.2.1.14.	Други дейности и изисквания	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, точка 1.3 „Организация на експертния	2.Спазване на ЗУО в процеса на изпълнение на СМР; 3.Изработавне на схеми за маневри на тежката механизация; 4.Недопускане на замърсяване на площите около обекта; 5. Обособявене на места за ремонт на машините и оборудването; 6.	2. Замърсяване на обекта и площите около него; 3.Негитивно влиеяни на растителния свят около и на обекта; 4.Негативно влияние на животинския свят около обекта; 5.Глоби и санкции от страна на РИОСВ - Монтана

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		персонал“	Осигуряване на химически тоалетни на обекта	

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

6. МЕРКИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: *(Участникът следва да разработи и посочи съответните мерки и рискове по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, обхващащи проектирането, авторския надзор и строителството, като за същите да се посочи за всяка една дейност, предмет на поръчката, как ще се прилагат, така и експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат отношение по прилагането на мерките).* Настоящата информация не подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Всяка посочвана точка и/или таблица и/или др. в настоящата разработена точка, следва да се възприема, като препратка към ней. Всяка Препратка в настоящата разработена точка се чете и възприема, като едно цяло и неделимо с настоящата разработвана точка, които взаимно се допълват и доразвиват с цел предоставяне на една по-пълна информация в съответствие с изискванията на възложителя. Съдържанието на всяка една препратка се възприема и разбира, като съответното описание на препратката и без същото да е отразено в настоящата разработена точка. Всяка една препратка се възприема, че е от настоящото Техническо предложение, неговите приложения и/или техническите спецификации на поръчката.*

№	Наименование	Експертен персонал	Мерки по осигуряване на безопасни условия на труд	Рискове по осигуряване на безопасни условия на труд
1	дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Ще се извършват следните дейности, които са свързани с Проектиране, Авторски надзор и Строителство, и ще се прилагат при изпълнение на: 1.1. Реконструкция на водопроводната и улична инфраструктура по следните	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1.Контрол по отношение на работата на проектантския екип при изработването на план за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 2. Контрол на изпълнението на ПБЗ	1.Некачествено изпълнение на техническия проект и забава в графика за изпълнение на проектирането 2. Спиране на обекта от авторския надзор при неспазване на плана за безопасност и здраве 3. Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обек[illegible]ва на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	улици: **1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; **1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:**		3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; Конкретни дейности са както следва:			
1	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Разработване на инвестиционен проект:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на	1.Контрол по отношение на работата на проектантския екип при изработването на план за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни	1.Некачествено изпълнение на техническия проект и забава в графика за изпълнение на проектирането

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		експертния персонал“	и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.	
1.1.2.	Група дейност – Проектиране. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1.Контрол по отношение на работата на проектантския екип при изработването на план за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.	1.Некачествено изпълнение на техническия проект и забава в графика за изпълнение на проектирането
1.1.1.2.	Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	1.Контрол по отношение на работата на проектантския екип при изработването на план за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.	1.Некачествено изпълнение на техническия проект и забава в графика за изпълнение на проектирането
	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Осъществяването на авторски надзор:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния	2. Контрол на изпълнението на ПБЗ	1.Некачествено изпълнение на техническия проект и забава в графика за изпълнение на проектирането 2. Спиране на обекта от авторския надзор при неспазване на плана за безопасност и здраве 3. Санкции от страна на инспекция

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		персонал“		по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана
1.1.2.	Група дейност – Авторски надзор. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2. Контрол на изпълнението на ПБЗ	2. Спиране на обекта от авторския надзор при неспазване на плана за безопасност и здраве; 3. Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана
1.1.2.1	Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	2. Контрол на изпълнението на ПБЗ	2. Спиране на обекта от авторския надзор при неспазване на плана за безопасност и здраве; 3. Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана
1.3.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Изпълнение строително-монтажни работи:**	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
3.1.	Група дейност – Строителството. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2: Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Технически проект", ведно с количествените и количествено – стойностните сметки към него, издаденото разрешение за строеж, предписанията и заповедите в Заповедната книга и Техническите спецификации. Изпълнението на СМР включва следното:	експертния персонал“	работните участъци	здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.1.	а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.2.	б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;	Експертен персонал № 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.	в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;	Експертен персонал № 8, 9, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		персонал“	работните участъци	здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.4.	г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.5.	д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство;	Експертен персонал №12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.6.	е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.7.	ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно	Експертен персонал №1, 2, 3,	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора;	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.8.	з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.9.	и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;	Експертен персонал № 3, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.10.	к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;	Експертен персонал № 1, 8, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1.3.1.11.	л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, , съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.12.	м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.13.	н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите
1.3.1.14.	Други дейности и изисквания	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, точка 1.3	3.Провеждане на ежедневни инструктажи; 4 Провеждане на периодични инструктажи; 5.Осигуряване на лични предпазни средства и специализирано	3.Санкции от страна на инспекция по труда и/или глоби от РО НСК - Монтана ; 4. Риск от трудова злополукна на обекта ; 5. Риск от забава на изпълнението на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		„Организация на експертния персонал“	работно облекло.; 6. Сигнализиране на работните участъци	СМР; Риск от увреждане на живота и здравето на жителите на град Вършец и преминаващи в зоната около обектите

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

7. ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО – ГРАФИК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (*Участникът следва да изготви график обхващащ проектирането, авторския надзор и строителството, който да е съставен от две части лява част в таблична форма (с минимално съдържание структурна номерация; наименование на дейностите; времетраене в календарни дни, индикативни дати за начало и край и числова изразена последователност, отнасящи се за за всяка една дейност, под-дейност и метод) и дясна част в графичен вид (гант диаграма в календарни дни). Също така следва Графика да е в строго съответствие с Предложение за изпълнение на поръчката, като обхваща всички задължителни елементи изисквани в него. В Графика следва да е отразен експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение строителството), които имат отношение по прилагането на мерките) за всяка една дейност, под-дейност и метод, така и в графичната част да са отразени и посочени критичните пътища, съответно за проектиране, авторски надзор и строителство и съответните ключови дати и дни, към тях. В графика да е отразена индикативната дата за начало на изпълнение на Договора*). Настоящата информация не подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка.

Заличе на информ ация съгласн о чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

8. ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕКСПЕРТНИЯ ПЕРСОНАЛ - ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРИТЕЖАВАЩИ НЕОБХОДИМАТА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: *(Участниците посочват длъжностите, лицата и професионална компетентност.)* Настоящата информация подлежи на оценка и от същата се извлича информация за оценка, съгласно методиката за оценка.

Експерт 1 – по част Водоснабдяване

1. Три имена и позиция – инж. Янчо Христов Петков

2. Образование – Образователно-квалификационна степен Магистър по специалността Водоснабдяване и канализация, професионална квалификация Строителен инженер, Диплома Серия УАСГ - 2011 № 40364/2011 г., издадена от УАСГ - София

3. Професионална квалификация – Удостоверение за ППП, професионална квалификация - Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, придобита на 27.05.2016 г., № 42566, издадено от КИИП.

4. Професионален опит - над 5 години опит по специалността

08.2017 – до сега – София - СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – Управител - Проектиране и консултантски услуги в областта на строителството

11.2013 – 08.2017 – София - „СТРОЙНОРМ" ЕООД - Инженер ВиК, Инженер строителен - Проектиране и консултантски услуги в областта на строителството

06.2012 г.- 11.2013 – Пирдоп - ДЗЗД"ПЛОВДИВИНВЕСТ-СТРОЙНОРМ-ПИРДОП" - Инженер Строителен надзор - Извършване на консултански услуги за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Сходни обекти: инж. Янчо Христов Петков е участвал като проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ при изготвяне на работни проекти за обекти:

1. Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера“

ДЕЙНОСТ № 1.1 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Беглика“ гр. Пещера, от ос. точка 432 до осова точка 433 с дължина 55 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.2 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. ..Панорама“ гр. Пещера, от ос.точка 67 до осова точка 439 с дължина 460 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.3 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Владимир Рилски“ гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529 с дължина 155 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.4 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Опълченска“ гр. Пещера, от ос. точка 440 до осова точка 431 с дължина 170 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.5 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Стефан Кънчев'4 гр. Пещера, от ос. точка 27 до осова точка 13 с дължина 660 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.6 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Чаталджа“ гр. Пещера, от ос. точка 46 до ос.т.44 с дължина 145 м и от ос. т 44 до осова точка 109 с дължина 105м‘;

ДЕЙНОСТ № 1.7 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ..Христо Ботев44 гр. Пещера, от ос. точка 425 до осова точка 586 с дължина 305м‘;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

2. Изготвяне на работен проект на обекти:
„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 5 878 м;

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 9 107 м.

Експерт 2 – по част Пътна

1. Три имена и позиция – инж. Богдан Савов Тачев

2. Образование – Образователно-квалификационна степен Магистър по специалността Пътно строителство, професионална квалификация Строителен инженер по пътно строителство, Диплома Серия ОЯ № 009756, издадена от ВИСИ - София

3. Професионална квалификация – Удостоверение за пълна проектантска правоспособност регистрационен номер № 07167, образователно – квалификационна степен Магистър, професионална квалификация Строителен инженер по пътно строителство, включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП през 2007 г., издадено от КИИП.

4. Професионален опит - над 42 години по специалността

05.04.1975 г. – 12.04.1976 г. - Месторабота: Висш инженерно – строителен институт /ВИСИ/, гр. София, Научно – изследователски сектор /НИС/. Длъжност: строителен работник в хидротехническа лаборатория.

25.05.1976 г. – 01.11.1980 г. - Месторабота: СМУ “Мостстрой” – София, район Пловдив

Длъжност: Помощник технически ръководител, Технически ръководител, Ръководител на строителен обект.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

12.11.1980 г. – 11.2008 г. - Месторабота: Община Асеновград - Длъжност: Главен специалист инженер, Главен специалист БКС и ОПС, Главен специалист БКС и секретар комисия, Главен специалист БКС, Главен специалист Строителство, Главен специалист, Началник управление, Началник сектор "ТУГА", Началник сектор "ТУГА" в Дирекция "ТСУ и Архитектура, ВрИД Директор на Дирекция "ТСУ и А", Директор на Дирекция "ТСУ и А", Директор на Дирекция "Устройство на територията, строителен контрол, Благоустрояване и Екология".

11.2008 г. – до днес - Месторабота: "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - Проектант и експерт строителен надзор по части "Пътна", "Вертикална планировка" и „Постоянна и временна организация на движението"

11.2008 г. – до днес - Месторабота: "СЕТ КОНСУЛТ" ЕООД - Длъжност: Проектант по част "Пътна" и по част "Вертикална планировка"

2000 г. – до днес - Проектант на свободна практика с Булстат № 115588187 и във фирмите "ВЕДА – 2000" ЕООД, гр. Асеновград, "ВЕКТОР КОНСУЛТ" ООД, гр. Пловдив и "НОМОЛОС" ООД, гр. Пловдив, като строителен надзор в проектирането по част "Пътна" и по част "Вертикална планировка".

Сходни обекти: инж. Богдан Савов Тачев е участвал като проектант по част „Пътна" и „ВОБД" при изготвяне на работен проект за обект:

1. Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера"

ДЕЙНОСТ № 1.1 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Беглика" гр. Пещера, от ос. точка 432 до осова точка 433 с дължина 55 м';

ДЕЙНОСТ №1.2 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. ..Панорама" гр. Пещера, от ос.точка 67 до осова точка 439 с дължина 460 м';

ДЕЙНОСТ №1.3 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Владимир Рилски" гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529 с дължина 155 м';

ДЕЙНОСТ №1.4 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Опълченска" гр. Пещера, от ос. точка 440 до осова точка 431 с дължина 170 м';

ДЕЙНОСТ №1.5 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Стефан Кънчев'4 гр. Пещера, от ос. точка 27 до осова точка 13 с дължина 660 м';

ДЕЙНОСТ №1.6 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Чаталджа" гр. Пещера, от ос. точка 46 до ос.т.44 с дължина 145 м и от ос. т 44 до осова точка 109 с дължина 105м';

ДЕЙНОСТ № 1.7 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ..Христо Ботев44 гр. Пещера, от ос. точка 425 до осова точка 586 с дължина 305м';

инж. Богдан Савов Тачев е участвал като проектант по част „Пътна" при изготвяне на работен проект за обект:

2. Изготвяне на работен проект на обекти:
„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия" - обща дължина на мрежата: 5 878 м;

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия" - обща дължина на мрежата: 9 107 м.

Експерт 3 – по част Геодезия

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

1. Три имена и позиция – инж. Наско Апостолов Несторов

2. Образование – Образователно – квалификационна степен Магистър по специалност Геодезия с професионална квалификация магистър инженер, Диплома Серия УАСГ – 99 № 047703, издадена 1999 г. от УАСГ София

3. Професионална квалификация – Пълна проектантска правоспособност в КИИП с рег. № 00419, включен в регистъра на КИИП за лица с пълна проектантска правоспособност с протоколно решение на УС на КИИП 12 / 11.01.2005 по части ГЕОДЕЗИЯ, ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ, ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, ТРАСИРОВЪЧНИ ПРОЕКТИ И ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Вписан в регистъра с лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, съгласно Заповед № РД – 15 – 55 от 09.07.2008 г.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

4. Професионален опит – над 19 години опит по специалността

1999 г.– 2001 г. - "ТРАНСПРОЕКТ" ООД – Геодезист;

2001 г. – 2002 г. - "БГЛ" ООД – Геодезист;

2002 г. – 2008 г. - "ТРАНССИСТЕМ" ООД – Геодезист;

2008 г.- 2011 г. - „БАДВИК" ООД – Геодезист;

02.2013 г. до 04.2014 г. - „ГБС МС" АД – Геодезист;

01.04.2014 г. до днес - „СТРОЙНОРМ" ЕООД; Специалист строителен надзор по част „Геодезия", консултант при извършване оценка съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекти.

24.08.2015 г. – до сега – „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД – Проектант по части „Геодезия" и „Вертикална планировка"

Сходни обекти: инж. Наско Апостолов Несторов е участвал като проектант по част „Геодезия" при изготвяне на работен проект за обект:

1. Изготвяне на работен проект на обекти:
„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия" - обща дължина на мрежата: 5 878 м;

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия" - обща дължина на мрежата: 9 107 м.

Експерт 4 – по част Пожарна безопасност

1. Три имена и позиция – инж. Венелин Денчев Шъков

2. Образование – Образователно - квалификационна степен Магистър по специалност Водоснабдяване и канализация с професионална квалификация Магистър - инженер, Диплома № 35515/2007 г., издадена от УАСГ, гр. София

3. Професионална квалификация – Удостоверение за ППП № 10820, образователно - квалификационна степен Магистър с професионална квалификация Инженер ВиК, придобита на 30.01.2009 г., издадена от КИИП.

Удостоверение за ППП № 10820, образователно - квалификационна степен Магистър с професионална квалификация Инженер по интердисциплинарна част Пожарна безопасност, придобита на 28.02.2014 г., издадено от КИИП.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

4. Професионален опит – над 13 години опит по специалността

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

24.08.2015 г. – до сега – „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД – Проектант по части „ВиК“, „ПБ“, „ПУСО“ и „ПБЗ“

08.2014 г. – сега - Проектант на свободна практика - Проектант ВиК

2011 – 2014 г. - “СВЕКО ЕНЕРГОПРОЕКТ” АД - Проектант ВиК

2005 – 2010 г. - СД“Дино-7” - Ръководител на отдел - Проектант ВиК на свободна практика

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Сходни обекти: инж. Венелин Денчев Шъков е участвал като проектант по част „ПБ“ при изготвяне на работни проекти за обекти:

1. Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера“

ДЕЙНОСТ № 1.1 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Беглика“ гр. Пещера от ос. точка 432 до осова точка 433 с дължина 55 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.2 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. ..Панорама“ гр. Пещера, от ос.точка 67 до осова точка 439 с дължина 460 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.3 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Владимир Рилски“ гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529 с дължина 155 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.4 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Опълченска“ гр. Пещера, от ос. точка 440 до осова точка 431 с дължина 170 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.5 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Стефан Кънчев'4 гр. Пещера, от ос. точка 27 до осова точка 13 с дължина 660 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.6 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Чаталджа“ гр. Пещера, от ос. точка 46 до ос.т.44 с дължина 145 м и от ос. т 44 до осова точка 109 с дължина 105м‘;

ДЕЙНОСТ № 1.7 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ..Христо Ботев44 гр. Пещера, от ос. точка 425 до осова точка 586 с дължина 305м‘;

2. Изготвяне на работен проект на обекти:
„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 5 878 м;

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софониево, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 9 107 м.

Експерт 5 – по част План за управление на строителни отпадъци

1. Три имена и позиция – инж. Янчо Христов Петков

2. Образование – Образователно-квалификационна степен Магистър по специалността Водоснабдяване и канализация, професионална квалификация Строителен инженер, Диплома Серия УАСГ - 2011 № 40364/2011 г., издадена от УАСГ - София

3. Професионална квалификация – Удостоверение за ППП, професионална квалификация - Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, придобита на 27.05.2016 г., № 42566, издадено от КИИП.

4. Професионален опит - над 5 години опит по специалността

08.2017 – до сега – София - СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – Управител - Проектиране и консултантски услуги в областта на строителството

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

11.2013 – 08.2017 – София - „СТРОЙНОРМ” ЕООД - Инженер ВиК, Инженер строителен - Проектиране и консултантски услуги в областта на строителството

06.2012 г.- 11.2013 – Пирдоп - ДЗЗД“ПЛОВДИВИНВЕСТ-СТРОЙНОРМ-ПИРДОП“ - Инженер Строителен надзор - Извършване на консултански услуги за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Сходни обекти: инж. Янчо Христов Петков е участвал като проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ при изготвяне на работни проекти за обекти:

1. Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера“

ДЕЙНОСТ № 1.1 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Беглика“ гр. Пещера, от ос. точка 432 до осова точка 433 с дължина 55 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.2 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. ..Панорама“ гр. Пещера, от ос.точка 67 до осова точка 439 с дължина 460 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.3 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Владимир Рилски“ гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529 с дължина 155 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.4 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Опълченска“ гр. Пещера, от ос. точка 440 до осова точка 431 с дължина 170 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.5 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Стефан Кънчев'4 гр. Пещера, от ос. точка 27 до осова точка 13 с дължина 660 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.6 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Чаталджа“ гр. Пещера, от ос. точка 46 до ос.т.44 с дължина 145 м и от ос. т 44 до осова точка 109 с дължина 105м‘;

ДЕЙНОСТ № 1.7 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ..Христо Ботев44 гр. Пещера, от ос. точка 425 до осова точка 586 с дължина 305м‘;

2. Изготвяне на работен проект на обекти:
„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 5 878 м;

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софониево, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 9 107 м.

Експерт 6 – по част План за безопасност и здраве

1. Три имена и позиция – инж. Янчо Христов Петков

2. Образование – Образователно-квалификационна степен Магистър по специалността Водоснабдяване и канализация, професионална квалификация Строителен инженер, Диплома Серия УАСГ - 2011 № 40364/2011 г., издадена от УАСГ - София

3. Професионална квалификация – Удостоверение за ППП, професионална квалификация - Строителен инженер по водоснабдяване и канализация, придобита на 27.05.2016 г., № 42566, издадено от КИИП.

4. Професионален опит - над 5 години опит по специалността

08.2017 – до сега – София - СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – Управител - Проектиране и консултантски услуги в областта на строителството

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

11.2013 – 08.2017 – София - „СТРОЙНОРМ” ЕООД - Инженер ВиК, Инженер строителен - Проектиране и консултантски услуги в областта на строителството

06.2012 г.- 11.2013 – Пирдоп - ДЗЗД“ПЛОВДИВИНВЕСТ-СТРОЙНОРМ-ПИРДОП“ - Инженер Строителен надзор - Извършване на консултански услуги за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Сходни обекти: инж. Янчо Христов Петков е участвал като проектант по част „ВиК“, „ПБЗ“ и „ПУСО“ при изготвяне на работни проекти за обекти:

1. Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера“

ДЕЙНОСТ № 1.1 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Беглика“ гр. Пещера, от ос. точка 432 до осова точка 433 с дължина 55 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.2 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. ..Панорама“ гр. Пещера, от ос.точка 67 до осова точка 439 с дължина 460 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.3 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Владимир Рилски“ гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529 с дължина 155 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.4 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Опълченска“ гр. Пещера, от ос. точка 440 до осова точка 431 с дължина 170 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.5 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Стефан Кънчев'4 гр. Пещера, от ос. точка 27 до осова точка 13 с дължина 660 м‘;

ДЕЙНОСТ №1.6 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Чаталджа“ гр. Пещера, от ос. точка 46 до ос.т.44 с дължина 145 м и от ос. т 44 до осова точка 109 с дължина 105м‘;

ДЕЙНОСТ № 1.7 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ..Христо Ботев44 гр. Пещера, от ос. точка 425 до осова точка 586 с дължина 305м‘;

2. Изготвяне на работен проект на обекти:
„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 5 878 м;

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софониево, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 9 107 м.

Експерт 7 – по част Постоянна и временна организация на движението

1. Три имена и позиция – инж. Богдан Савов Тачев

2. Образование – Образователно-квалификационна степен Магистър по специалността Пътно строителство, професионална квалификация Строителен инженер по пътно строителство, Диплома Серия ОЯ № 009756, издадена от ВИСИ - София

3. Професионална квалификация – Удостоверение за пълна проектантска правоспособност регистрационен номер № 07167, образователно – квалификационна степен Магистър, професионална квалификация Строителен инженер по пътно строителство, включен в регистъра на КИИП за лицата с ППП през 2007 г., издадено от КИИП.

4. Професионален опит - над 42 години по специалността

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

05.04.1975 г. – 12.04.1976 г. - Месторабота: Висш инженерно – строителен институт /ВИСИ/, гр. София, Научно – изследователски сектор /НИС/. Длъжност: строителен работник в хидротехническа лаборатория.

25.05.1976 г. – 01.11.1980 г. - Месторабота: СМУ "Мостстрой" – София, район Пловдив

Длъжност: Помощник технически ръководител, Технически ръководител, Ръководител на строителен обект.

12.11.1980 г. – 11.2008 г. - Месторабота: Община Асеновград - Длъжност: Главен специалист инженер, Главен специалист БКС и ОПС, Главен специалист БКС и секретар комисия, Главен специалист БКС, Главен специалист Строителство, Главен специалист, Началник управление, Началник сектор "ТУГА", Началник сектор "ТУГА" в Дирекция "ТСУ и Архитектура, ВрИД Директор на Дирекция "ТСУ и А", Директор на Дирекция "ТСУ и А", Директор на Дирекция "Устройство на територията, строителен контрол, Благоустрояване и Екология".

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

11.2008 г. – до днес - Месторабота: "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - Проектант и експерт строителен надзор по части "Пътна", "Вертикална планировка" и „Постоянна и временна организация на движението"

11.2008 г. – до днес - Месторабота: "СЕТ КОНСУЛТ" ЕООД - Длъжност: Проектант по част "Пътна" и по част "Вертикална планировка"

2000 г. – до днес - Проектант на свободна практика с Булстат № 115588187 и във фирмите "ВЕДА – 2000" ЕООД, гр. Асеновград, "ВЕКТОР КОНСУЛТ" ООД, гр. Пловдив и "НОМОЛОС" ООД, гр. Пловдив, като строителен надзор в проектирането по част "Пътна" и по част "Вертикална планировка".

Сходни обекти: инж. Богдан Савов Тачев е участвал като проектант по част „Пътна" и „ВОБД" при изготвяне на работен проект за обект:

1. Изготвяне на работен проект за обект: „Проектиране на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера"

ДЕЙНОСТ № 1.1 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Беглика" гр. Пещера, от ос. точка 432 до осова точка 433 с дължина 55 м';

ДЕЙНОСТ №1.2 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. ..Панорама" гр. Пещера, от ос.точка 67 до осова точка 439 с дължина 460 м';

ДЕЙНОСТ №1.3 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжетния по ул. „Владимир Рилски" гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529 с дължина 155 м';

ДЕЙНОСТ №1.4 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Опълченска" гр. Пещера, от ос. точка 440 до осова точка 431 с дължина 170 м';

ДЕЙНОСТ №1.5 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Стефан Кънчев'4 гр. Пещера, от ос. точка 27 до осова точка 13 с дължина 660 м';

ДЕЙНОСТ №1.6 - „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Чаталджа" гр. Пещера, от ос. точка 46 до ос.т.44 с дължина 145 м и от ос. т 44 до осова точка 109 с дължина 105м';

ДЕЙНОСТ № 1.7 - ..Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. ..Христо Ботев44 гр. Пещера, от ос. точка 425 до осова точка 586 с дължина 305м';

инж. Богдан Савов Тачев е участвал като проектант по част „Пътна" при изготвяне на работен проект за обект:

2. Изготвяне на работен проект на обекти:

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 5 878 м;

„Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия“ - обща дължина на мрежата: 9 107 м.

Сходни обекти: инж. Богдан Савов Тачев е участвал като проектант по част „Пътна“, "ПОД" и "ВОБД" при изготвяне на работен проект за обект:

3. Изготвяне на работен проект на обекти :"Рехабилитация и реконструкция на общински път VRC 1148 (IV-30811) Синьо бърдо - Ослен Криводол - Лик - Дърманци" в участъка от републикански път Е-79 до с. Ослен Криводол".

Общата дължина на проектирания участък е 13,340 км.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	Експерт/служител	Позиция, която ще изпълнява в настоящата поръчка	Образователна квалификация	Професионална компетентност
Експерт -8	инж.Марин Енев Васев	Ръководител проект	Образователна степен – Висше, Магистър – строителен инженер; Специалност - Транспортно строителство; Диплома с рег.номер 33201/2002г., изд. от УАСГ гр.София;	Професионален опит в управлението на инвестиционни проекти– над 5 /пет/ години. Месторабота: **„Копекс и Ко.“ ЕООД** - трудов договор От 05.03.2013г. до днес; Длъжност: Инженер, Пътно строителство. Ръководител проект на следните обекти: 1. Обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - I етап - Реконструкция на първи главен клон“. Категория на строежа: III-та категория. Период на изпълнение: 09.08.2018г.- 25.01.2019г. Възложител: Община Мъглиж . Общата стойност на договора е: 962 686.00 лева без ДДС.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

			Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	С изпълнението на проекта са реализирани: - Подмяна на разпределителната водопроводна мрежа с ПЕВП тръби с дължина – 1203 м, - Изградени са 62 бр.отклонения към битови абонати с дължина – 349 м; - Монтаж на нови СК -25 бр. и нови ПХ - 10 бр; - Реконструкция на настилката , положени са нови пластове асфалтобетон. Реконструирания пътен участък е с дължина – 937 м; - Възстановяваване на бордюри ; - Подменена е тротоарната настилка и др.;
Експерт -9	Илияс Костадинос Гонидис	Технически ръководител	Образователна степен – средно специално образование с четиригодишен курс на обучение; Специалност - Строителство и архитектура. Диплома с рег.номер 14690/1983г., изд. от Техникум по строителство „Хр.Ботев", гр.София.	Професинален опит като технически ръководител– над 5 /пет/ години. Месторабота: **„Копекс и Ко." ЕООД** - трудов договор От 18.08.2014г. до днес Длъжност: Технически ръководител **„Кари 10" ЕООД** – трудов договор От 01.03.2013г. до 17.08.2014г. Длъжност: Технически ръководител **„Кари 10" ЕООД** – трудов договор От 27.12.2007г. до 01.01.2009г. Длъжност: Технически ръководител. Технически ръководител на следните обекти: 1. Обект:

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

			Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	„Реконструкция на водопровод в с.Ягода - I етап - Реконструкция на първи главен клон“. Категория на строежа: III-та категория. Период на изпълнение: 09.08.2018г.- 25.01.2019г. Възложител: Община Мъглиж . Общата стойност на договора е: 962 686.00 лева без ДДС. С изпълнението на проекта са реализирани: - Подмяна на разпределителната водопроводна мрежа с ПЕВП тръби с дължина – 1203 м, - Изградени са 62 бр.отклонения към битови абонати с дължина – 349 м; - Монтаж на нови СК -25 бр. и нови ПХ - 10 бр; - Реконструкция на настилката , положени са нови пластове асфалтобетон. Реконструирания пътен участък е с дължина – 937 м; - Възстановяваване на бордюри ; - Подменена е тротоарната настилка и др.;
Експерт -10	Ивелин Илиев Иванов	Координатор по безопасност и здраве	Диплома с рег.номер 25758/1995г., ВВТУ „Тодор Каблешков”, гр.София . Удостоверение № 1589/27.03.2018г. за обучение за „Координатор по безопасност и здраве“, съгласно наредба №2/22.03.2004г., издадено от Център за	Професинален опит като специалист контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд, при изпълнение на строително монтажни работи – 4 /четири/ години. На трудов договор в „Копекс и Ко.“ ЕООД От 01.11.2014г. до днес

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

			професионално обучение към „Европартнер“ ЕООД гр.Кърджали Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	Длъжност: Координатор по безопасност и здраве Осъществявал контрол по спазване на здравословни и безопастни условия на работа на следните обекти: 1.Обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - I етап - Реконструкция на първи главен клон“. Категория на строежа: III-та категория. Период на изпълнение: 09.08.2018г.- 25.01.2019г. Възложител: Община Мъглиж . Общата стойност на договора е: 962 686.00 лева без ДДС. С изпълнението на проекта са реализирани: - Подмяна на разпределителната водопроводна мрежа с ПЕВП тръби с дължина – 1203 м ; - Изградени са 62 бр.отклонения към битови абонати с дължина – 349 м; - Монтаж на нови СК -25 бр. и нови ПХ - 10 бр; - Реконструкция на настилката , положени са нови пластове асфалтобетон. Реконструирания пътен участък е с дължина – 937 м; - Възстановяваване на бордюри ; - Подменена е тротоарната настилка;
Експерт -11	Михаил Христов Димитров	Отговорник по качеството	Образователна степен – Висше, Магистър – минен инженер; Специалност –	Професионален опит като специалист по контрол на качеството - над

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	Специалност – Открито разработване на полезни изкопаеми; Диплома с рег.номер 12710/27.11.2015г., изд. от МГУ „Св.Иван Рилски“ гр.София; Сертификат № 1771/15.08.2018г. за обучение по ”Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” , издадено от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД, гр. Кърджали	на качеството - над 3/три/ години Служител на „Копекс и Ко.“ ЕООД - трудов договор От 01.01.2015г. до днес; Длъжност: Контрол на качеството; Осъществявал контрола по качеството на следните обекти: 1.Обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - I етап - Реконструкция на първи главен клон“. Категория на строежа: III-та категория. Период на изпълнение: 09.08.2018г.- 25.01.2019г. Възложител: Община Мъглиж . Общата стойност на договора е: 962 686.00 лева без ДДС. С изпълнението на проекта са реализирани: - Подмяна на разпределителната водопроводна мрежа с ПЕВП тръби с дължина – 1203 м, - Изградени са 62 бр.отклонения към битови абонати с дължина – 349 м; - Монтаж на нови СК -25 бр. и нови ПХ - 10 бр; - Реконструкция на настилката , положени са нови пластове асфалтобетон. Реконструирания пътен участък е с дължина – 937 м; - Възстановяваване на бордюри ; - Подменена е тротоарната настилка и др.;
Експерт -12	Ивелин Илиев Иванов	Отговорник по опазване	Диплома с рег.номер 25758/1995г., ВВТУ	Професинален опит като отговорник по опазване

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

		на околната среда Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД	„Тодор Каблешков", гр.София . Удостоверение № 005-A-TR/21.02.2019г. за обучение за „Опазване на околната среда и управление на строителните отпадъци", съгласно „закон за опазване на околната среда" и „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали", издадено от Агенция за обучение и квалификация към „Ведакон" ЕООД, гр. Кърджали;	на околната среда и управление на строителните отпадъци, при изпълнение на строително монтажни работи – 1 /една/ година. На трудов договор в „Копекс и Ко." ЕООД От 01.11.2014г. до днес Длъжност: Координатор по безопасност и здраве Осъществявал контрола по опазване на околната среда и управление на строителните отпадъци на следните обекти: 1.Обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - I етап - Реконструкция на първи главен клон". Категория на строежа: III-та категория. Период на изпълнение: 09.08.2018г.-25.01.2019г. Възложител: Община Мъглиж . Общата стойност на договора е: 962 686.00 лева без ДДС. С изпълнението на проекта са реализирани: - Подмяна на разпределителната водопроводна мрежа с ПЕВП тръби с дължина – 1203 м, - Изградени са 62 бр.отклонения към битови абонати с дължина – 349 м; - Монтаж на нови СК -25 бр. и нови ПХ - 10 бр; - Реконструкция на настилката , положени са нови пластове асфалтобетон. Реконструирания пътен участък е с дължина – 937 м;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

				- Възстановяваване на бордюри ; - Подменена е тротоарната настилка и др.;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Обект: „Благоустрояване на IV-ти микрорайон, включително рехабилитация и реконструкция на улици, енергоспестяващо осветление и озеленяване в района на ул. „Ветрен“ до ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоустрояване на ул. „Марица“ в участъка от бул. „Димитър Солунски“ до ул. „Иван Михайлов“ и Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. „Св. Димитър Солунски“, ул. „Даме Груев“, бул. „Васил Левски“, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ (до хотел „Ален мак“) и от ул. „Марица“ до ул. „Иван Михайлов“, гр. Благоевград, Обособена позиция №2 „Благоустрояване на ул. „Марица“ в участъка от бул. „Димитър Солунски“ до ул. „Иван Михайлов“. Категория на строежа: III-та категория. Период на изпълнение: 08.05.2018г.- 16.11.2018г. Възложител: Община Благоевград. Общата стойност на договора е: **2 077 224.24 лева без ДДС.**

С изпълнението на проекта са реализирани:

- Подмяна на разпределителната водопроводна мрежа с ПЕВП тръби, включително отклонение към битови абонати с дължина – **652,7 м;**
- Подмяна и монтаж на нови СК-43 бр. и нови ПХ -8 бр.;
- Реконструкциян на канализационна мрежа с дължина **– 455м;**
- Подменено е изцяло конструкцията на настилката и са положени нови пластове асфалтобетон. От бул. „Димитър Солунски“ до ул. „Спартак“- уличното платно е двулентово, а от ул. „Спартак“ до ул. „Иван Михайлов“ е трилентово, с дължина – **635,24 м**;
- Изградени са паркинги с 101 бр.паркоместа;
- Подменена е тротоарната настилка;
- Подменена е хоризонталната маркировка и др.

Обекта е изпълнен професионално, качествено и коректно, съгласно договорените изисквания и в съответствие с действащата в страната нормативна техническа уредба и европейските стандарти.

Обект: „Реконструкция на водопровод в с.Ягода - I етап - Реконструкция на първи главен клон“. Категория на строежа: III-та категория. Период на изпълнение: 09.08.2018г.- 25.01.2019г. Възложител: Община Мъглиж . Общата стойност на договора е: **962 686.00 лева без ДДС.**

С изпълнението на проекта са реализирани:

- Подмяна на разпределителната водопроводна мрежа с ПЕВП тръби с дължина – **1203 м,**
- Изградени са 62 бр.отклонения към битови абонати с дължина – **349 м;**
- Монтаж на нови СК -25 бр. и нови ПХ - 10 бр;
- Реконструкция на настилката , положени са нови пластове асфалтобетон. Реконструирания пътен участък е с дължина **– 937 м**;
- Възстановяваване на бордюри ;
- Подменена е тротоарната настилка;

Обекта е изпълнен съгласно договорените изисквания и в съответствие с действащата в страната нормативна техническа уредба и европейските стандарти

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

9. ПРЕДЛАГАН СРОК

Предлагаме срокове за изпълнение на отделните дейности, както следва:

9.1. Срокът за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 20 /двадесет/ календарни дни. Включва времето за изработване на инвестиционния проект, в съответствие с изискванията на техническите спецификации и всички други нормативни документи, приложими за изпълнение на съответната дейност. Срокът започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя и е до датата на предаване на техническия проект в пълен обем и обхват с приемо-предавателен протокол. Настоящата информация подлежи на оценка и от същата се извлича информация за оценка, съгласно методиката за оценка.

9.2. Срокът за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с издаването на разрешение за ползване на обекта.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

9.3. Срокът за изпълнение на дейността СМР - 100 /сто/ календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Настоящата информация подлежи на оценка и от същата се извлича информация за оценка, съгласно методиката за оценка.

<u>Забележка:</u> При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с посочените в документацията за участие минимални и максимални срокове за изпълнение на дейностите по т.9.1. и т. 9.3. от това приложение.

Участникът предлага срокове за изпълнение на дейностите по т. 9.1. и т. 9.3. като цяло число в календарни дни.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

10. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ: (*Участниците разработват организация на персонала, която обхваща, като минимум експертен персонал – (физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност за изпълнение на дейностите по изготвяне на инвестиционния проект и осъществяване на авторски надзор и технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството), които имат отношение по прилагането на мерките*). Настоящата информация подлежи на оценка и от същата се извлича информация за оценка, съгласно методиката за оценка.

10.1 Мерки за организация на екипа от експерти по управление на обекта

Мерките по организация на експертния екип за изпълнение на настоящата обществена поръчка се свеждат до:

- ***Мобилизиране*** – организиране на първоначална среща след подписване на договора за запознаване на екипа с всички детайли, свързани с предмета на поръчката и предоставената информация от Възложителя;
- ***Делегиране на права и отговорности*** - В самото начало на работата на екипа ще бъдат уточнени въпроси като: функции, задължения и отговорности на неговите членове;
- ***Текущо информиране*** - запознаване с всички актуални изменения в нормативните документи, свързани с предмета на поръчката, както и с Интегрираната система за управление на качеството, Договора и други документи, приложими по време на изпълнение на СМР;
- При организирането на експертния екип ще бъде предоставен списък с нормативните документи. Членовете на Екипа ще се запознаят с Интегрираната система за управление на качеството - Договора, а на ръководителите на отделни СМР ще бъде предоставен скелетът, по които ще се осъществява управлението и изпълнението на Задачите. Предвижда се организирането на работата на експертния екип по Договора да бъде един от първоначалните методи от неговото управление.
- ***Активно управление на работните процеси*** – експертите ще бъдат запознати, а в последствие ще прилагат и текущо, при необходимост, ще предлагат актуализация на плана за организацията на работата и контрола на изпълнение на дейностите;
- ***Ефективен контрол*** – дефиниране на предварителния, последващ и текущ контрол по време на изпълнение на дейностите, осъществяван от страна на експертите върху изпълнителния персонал; както и цялостен контрол и мониторинг от страна на екипа за управление на проекта върху дейността на експертите при изпълнение и отчитане на задачите.
- ***Активна комуникация*** – при изпълнение на ангажиментите си експертите ни ще поддържат близка връзка и сътрудничество с Възложителя, и всички други местни и централни ведомства и експлоатационни дружества свързани с изпълнението на целите на проекта; експертите ще бъдат запознати и ще използват комуникационни канали и процедури за документооборот с цел постигане на своевременно и качествено изпълнение на Задачите;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

10.2 Таблица с разпределение на експертиня персонал съгласно методиката за оценка

№ на дървовидната структура показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи, като всяко	**Наименование**	**Ключов експертен персонал който участва в изпълнението**

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

едно ниво е съответния етап отразен със съответния №		
	НАЧАЛО НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ **Жизненият цикъл се образува и отразява/описва от следните етапи дефинирани, като Етапи на жизненият цикъл и категоризирани, съответно на подготовка; реализиране; наблюдение; взаимодействие; завършване** **Долу описаното се отнася за:** **Обхват на групи дейности на** Проектиране, Авторски надзор и Строителство, ще се прилагат при изпълнение на: **1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; **1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с	Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	приблизителна дължина 350 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м;	Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
1.	етап на жизненият цикъл (категоризацията е съответно на подготовка) етапа обхваща подготовка на дейно стите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.	главен етап (категоризацията е съответно на подготовка) етапа обхваща подготовка на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.	под-етап (категоризацията е съответно на подготовка) етапа обхваща подготовка на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.1.	дейност (категоризацията е съответно на подготовка) дейностите обхващат процеса по планиране на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на подготовка) поръчване на съответните материали и продукти на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на подготовка) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
1.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете (категоризацията е съответно на подготовка) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в ТОЧКА 2 на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

2.	етап на жизнеият цикъл (категоризацията е съответно на реализиране) етапа обхваща реализиране на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.	главен етап (категоризацията е съответно на реализиране) етапа обхваща реализиране на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.	под-етап (категоризацията е съответно на реализиране) етапа обхваща реализиране на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.	дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Ще се извършват следните дейности, които са свързани с Проектиране, Авторски надзор и Строителство, и ще се прилагат при изпълнение на: **1.1. Реконструкция на водопроводната мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м; в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ207 до ОТ537 – с приблизителна дължина 250 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ215 до ОТ428 - с приблизителна дължина 170 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; **1.2. Реконструкция на улична мрежа по следните улици:** а) Ул. „Д-р Константин Пенев“ от ОТ315 до ОТ320 - с приблизителна дължина 120 м; б) Ул. „Арх. Нешев“ от ОТ283 до ОТ284 - с приблизителна дължина 150 м;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“ Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	в) Ул. „Алеко Константинов“от ОТ206 до ОТ537 – с приблизителна дължина 260 м; г) Ул. „Иван Вазов“ от ОТ202 до ОТ215 - с приблизителна дължина 350 м; д) Ул. „Трети март“ от ОТ90 до ОТ100 - с приблизителна дължина 155 м; е) Ул. „Георги Д. Истатков“ от ОТ413 до ОТ528 - с приблизителна дължина 140 м; ж) Ул. „Явор“ от ОТ413 до ОТ518 – с приблизителна дължина 220 м; з) Ул. „23 септември“ от ОТ518 до ОТ530 - с приблизителна дължина 140 м; Конкретни дейности са както следва:	Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
2.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Разработване на инвестиционен проект:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.2.	Група дейност – Проектиране. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2:	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.2.1.1.	Изработване на 1 (един) брой инвестиционен проект във фаза „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Осъществяването на авторски надзор:**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.	Група дейност – Авторски надзор. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.3.1.1.	Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

2.1.1.1.4.	под-дейност (категоризацията е съответно на реализиране) реално изпълнение на **Дейности по отношение на Изпълнение строително-монтажни работи:**	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.	Група дейност – Строителството. Обхвата на групите дейности е отразен в точка 1.2 : Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Технически проект", съгласно посочените в т.1.2 подетапи на изпълнение на строителството:	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.1.	а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.2.	б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;	Експертен персонал № 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.3.	в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;	Експертен персонал № 8, 9, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.4.	г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.5.	д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на строителните дейности, в съответствие с изискването на българското законодателство;	Експертен персонал №12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.6.	е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

2.1.1.1.4.1.7.	ж) Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.8.	з) Изготвяне на екзекутивна документация за строежа;	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.9.	и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;	Експертен персонал № 3, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.10.	к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;	Експертен персонал № 1, 8, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.11.	л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, , съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.12.	м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.	Експертен персонал № 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.13.	н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице.	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.1.4.1.14.	Други дейности и изисквания	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, точка 1.3 „Организация на експертния персонал“
2.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на реализиране) осъществяване на контрол на	Експертен персонал № 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива	персонал“
2.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на реализиране) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.	**етап на жизненият цикъл (категоризацията е съответно на наблюдение) етапа обхваща наблюдение** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.	**главен етап (категоризацията е съответно на наблюдение) етапа обхваща наблюдение** на дейностите предмет на поръчката	ЕКСП Експертен персонал ЕРТИ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.1.	**под-етап (категоризацията е съответно на наблюдение) етапа обхваща наблюдение** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.1.1.	**дейност (категоризацията е съответно на наблюдение)** контрол на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на наблюдение) осъществяване на реален контрол на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на наблюдение) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
3.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на наблюдение) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2**на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

4.	**етап на жизненият цикъл (категоризацията е съответно на взаимодействие) етапа обхваща управлението** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.	**главен етап (категоризацията е съответно на взаимодействие) етапа обхваща управлението** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.1.	**под-етап (категоризацията е съответно на взаимодействие) етапа обхваща управлението** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация експертния персонал“
4.1.1.1.	**дейност (категоризацията е съответно на взаимодействие) осъществяване на управление** на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на взаимодействие) осъществяване на реално управление на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на взаимодействие) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
4.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на взаимодействие) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2**на дейностите предмет на поръчката	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.	**етап на жизненият цикъл (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща завършване (приключването) на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.	**главен етап (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща завършване (приключването) на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.1.	**под-етап (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	завършване (приключването) на обекта	1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.1.1.	**дейност (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) обхваща завършване (приключването) в частта изпълнение**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) приключване на обекта	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
5.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива до етапа на приключване на обекта	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация експертния персонал“
5.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на завършване (приключването)) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2до етапа на приключване на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.	**етап на жизнениият цикъл (категоризацията е съответно на завършване (приключването) на експлоатационния живот на обекта) етапа обхваща края на експлоатационния живот на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.	**главен етап (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща края на експлоатационния живот на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.1.	**под-етап (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща края на експлоатационния живот на обекта**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.1.1.	**дейност (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) обхваща дейности изпълнявани в рамките на гаранционната отговорност и допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност до изтичане на експлоатационния срок на обекта на интервенция, което е край на**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

	жизненият цикъл.	
6.1.1.1.1.	под-дейност (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) **обхваща дейности изпълнявани в рамките на гаранционната отговорност и допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност.**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризацията е съответно на завършване (приключването)) осъществяване на контрол на **в рамките на гаранционната отговорност и на допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
6.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризацията е съответно на завършване (приключването)) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в **ТОЧКА 2в рамките на гаранционната отговорност и на допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал“
	КРАЙ НА ЖИЗНЕНИЯТ ЦИКЪЛ	

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

НАСТОЯЩОТО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НА ОПТИЧЕН НОСИТЕЛ (CD ИЛИ DVD) – 1 БР. В ЦИФРОВ ВИД (В .DOC ИЛИ .DOCX ФОРМАТ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН), А ГРАФИЧНАТА МУ ЧАСТ (ГРАФИКА) В НЕРЕДАКТИРУЕМ ФОРМАТ (.PDF ФОРМАТ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТЕН) – (ОБРАЗЕЦА НА ХАРТИЕНИЯ НОСИТЕЛ НЕ СЕ СКАНИРА, ЗА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН В ЦИФРОВ ВИД, КАКТО И В ЦИФРОВИЯ ВИД НЕ СЕ ИЗИСКВАТ ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ НА УЧАСТНИКА).

РАЗДЕЛ II: ДЕКЛАРИРАНЕ

1. Декларираме, че сме в състояние да изпълним качествено обществената поръчка в пълно съответствие с техническите спецификации, договора и настоящото техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка.

2. Декларираме, че при несъответствие на съдържанието предоставено на хартиен носител и оптичен носител в тази оферта, обвързващо за нас е предложението, предоставено на хартиен носител.

3. Декларираме, че срокът на валидност на подадената от нас оферта е **6 /шест/ месеца,** считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни, до изтичане на този срок.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

4. Декларираме, че сме запознати със съдържанието и клаузите в приложения към документацията проект на договор за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако участникът, когото представляваме, бъде определен за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията, в законоустановения срок.

5. Декларираме, че при изготвяне на офертата и определяне на цената на обществената поръчка, предлагана от представлявания от нас участник, са спазени изискванията и задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, включително минимална цена на труд.

6. Гарантираме, че ще извършим всички дейности, описани в Техническата спецификация, както и всички други дейности, изисквани от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, технологичните правила и нормативи, както и друго приложимо действащо законодателство в областта на предмета на обществената поръчка, необходими за нейното пълно, точно и качествено изпълнение в описания обем и обхват.

7. В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Неразделна част от настоящото Техническо предложение е:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законния представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата 26/ 02 / 2019

Име и фамилия Чавдар Савов

Длъжност Представляващ

Наименование на участника: Обединение „ Вършец 2019“ДЗЗД

Подпис и печат:

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на външна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец"

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

ID	№	Наименования на дейностите	м-ка	кол.	Експертен персонал по прилагане на мерките	КАЛЕНДАРНИ ДНИ	ПОСЛЕДО ВАТЕЛНОСТ	НАЧАЛО	КРАЙ
1		**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**			**0**	**120 дни**		**1.4.2019**	**29.7.2019**
2		**НАЧАЛО НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЦИКЪЛ**			**0**	**120 дни**		**1.4.2019**	**29.7.2019**
3		Старт на изпълнението на договора с индикативна дата:			0	0 дни		1.4.2019	1.4.2019
4	1.	етап на жизнения цикъл (категоризиралите с съответно на подготовка) етапа обхваща подготовка на дейно стите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни		1.4.2019	5.4.2019
5	1.1.	главен етап (категоризирането с съответно на подготовка) етапа обхваща подготовка на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни		1.4.2019	5.4.2019
6	1.1.1.	под-етап (категоризирането с съответно на подготовка) етапа обхваща подготовка на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни		1.4.2019	5.4.2019
7	1.1.1.1.	дейност (категоризирането с съответно на подготовка) дейностите обхващат процеса по планиране на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни		1.4.2019	5.4.2019
8	1.1.1.1.1.	под-дейност (категоризирането с съответно на подготовка) поръчване на съответните материали и продукти на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни	3	1.4.2019	5.4.2019
9	1.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризирането с съответно на подготовка) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни	3	1.4.2019	5.4.2019
10	1.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризирането с съответно на подготовка) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в ТОЧКА 2 на дейностите предмет на по		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни	3	1.4.2019	5.4.2019
11	2.	етап на жизнения цикъл (категоризирането с съответно на реализиране) етапа обхваща реализиране на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
12	2.1.	главен етап (категоризирането с съответно на реализиране) етапа обхваща реализиране на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
13	2.1.1.	под-етап (категоризирането с съответно на реализиране) етапа обхваща реализиране на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
14	2.1.1.1.	дейност (категоризирането с съответно на реализиране) реално изпълнение на дейностите предмет на поръчката. Ще се извършват следните дейности, които са свързани с Проектиране, Авторски надзор и Строителство, и ще се прилагат при изпълнение на: обектите са		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
15	**2.1.1.1.1.**	**под-дейност (категоризирането с съответно на реализиране) реално изпълнение на Дейности по отношение на Разработване на инвестиционен проект**		**действие**	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	**20 дни**		**1.4.2019**	**20.4.2019**
16	2.1.1.1.1.1.	Група дейност – Проектиране. Обхваща на групите дейности и етапи в т.1.2:		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	20 дни		1.4.2019	20.4.2019
17	2.1.1.1.1.1.1.	Изработване на (single) брой инвестиционен проект във фази „Технически проект" съгласно изискванията на Наредба № 4 от 31 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционното проектиране, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по приложимото му в настоящат		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	20 дни	3	1.4.2019	20.4.2019
18	2.1.1.1.2.	под-дейност (категоризирането с съответно на реализиране) реално изпълнение на Дейности по отношение на Осъществяването на авторски надзор		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни		21.4.2019	29.7.2019
19	2.1.1.1.2.1.	Група дейност – Авторски надзор. Обхваща на групите дейности и етапи в т.1.2:		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни		21.4.2019	29.7.2019
20	2.1.1.1.2.1.1.	Осъществяване на авторски надзор по всички части на инвестиционния проект във фаза „Технически проект" в процеса на строителство, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство. Други дейности и изисквания са съгласно точка 6 от Тз		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	7.4.2019	29.7.2019
21	2.1.1.1.3.	под-дейност (категоризирането с съответно на реализиране) реално изпълнение на Дейности по отношение на Изпълнение строително-монтажни работи:		действие	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни		21.4.2019	29.7.2019
22	2.1.1.1.3.1.	Група дейност – Строителство. Обхваща на групите дейности и етапи в т.1.2: Извършване на всички строителни и монтажни работи в съответствие с изработения и одобрен в процеса на изпълнение на договора инвестиционен проект във фаза „Технически проек		действие	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни		21.4.2019	29.7.2019
23	2.1.1.1.3.1.1.	а) Изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на нормите за опазване на живота и здравето на хората на строителната		действие	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
24	2.1.1.1.3.1.2.	б) Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им;		действие	Експертен персонал №11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
25	2.1.1.1.3.1.3.	в) Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа;		действие	Експертен персонал №8, 9, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
26	2.1.1.1.3.1.4.	г) При възникнала необходимост по време на строителството - извършване на работи по преместване/изместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения;		действие	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
27	2.1.1.1.3.1.5.	д) Изпълнение и организиране на дейностите по премахване на съществуваща инфраструктура и сьборище, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и други отпадъци, възникнали в резултат на осъществяването на строителните дейности, в съста		действие	Експертен персонал №12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
28	2.1.1.1.3.1.6.	е) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;		действие	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	10 дни	17ТЗ+20 days	11.5.2019	20.5.2019
29	2.1.1.1.3.1.7.	ж) Изготвяне на заявка необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изложена от от закона и нормативни документи и		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
30	2.1.1.1.3.1.8.	з) Изготвяне на изчертежна документация за строежа;		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	10 дни	17ТЗ+20 days	11.5.2019	20.5.2019
31	2.1.1.1.3.1.9.	и) Изготвяне на пълно геодезическо заснемане на реконструираната инфраструктура, предмет на настоящия обществена поръчка, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър;		действие	Експертен персонал №1, 3, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
32	2.1.1.1.3.1.10.	к) Участие в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежа;		действие	Експертен персонал №1, 8, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	10 дни	17ТЗ+20 days	11.5.2019	20.5.2019
33	2.1.1.1.3.1.11.	л) Отстраняване на недостатъци, в случай че са установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;		действие	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, , съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
34	2.1.1.1.3.1.12.	м) Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.		действие	Експертен персонал №8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	0 дни	33	29.7.2019	29.7.2019
35	2.1.1.1.3.1.13.	н) Всички останали дейности, възложени на изпълнителя при условията на договора, както и всички други дейности, които са необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на извършеното строителство, освен ако договя		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
36	2.1.1.1.3.1.14.	Други дейности и изисквания, съгласно точка 7 от Техническите Спецификации - Части се съвместно и като едно цяло с Точка 7 от Техническите спецификации)		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
37	2.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризирането с съответно на реализиране) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива		действие	Експертен персонал №11, съгласно точка 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
38	2.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризирането с съответно на реализиране) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в ТОЧКА 2 на дейностите предмет на п		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	100 дни	17	21.4.2019	29.7.2019
39	3.	етап на жизнения цикъл (категоризирането с съответно на наблюдение) етапа обхваща наблюдение на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал" ПЛЮС Експертен персонал ЕРТН №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
40	3.1.	главен етап (категоризирането с съответно на наблюдение) етапа обхваща наблюдение на дейностите предмет на поръчката		действие					
41	3.1.1.	под-етап (категоризирането с съответно на наблюдение) етапа обхваща наблюдение на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
42	3.1.1.1.	дейност (категоризирането с съответно на наблюдение) контрол на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
43	3.1.1.1.1.	под-дейност (категоризирането с съответно на наблюдение) осъществяване на контрол на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
44	3.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризирането с съответно на наблюдение) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни	3	1.4.2019	29.7.2019
45	3.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризирането с съответно на наблюдение) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в ТОЧКА 2 на дейностите предмет на по		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни	3	1.4.2019	29.7.2019
46	4.	етап на жизнения цикъл (категоризирането с съответно на взаимодействие) етапа обхваща управлението на дейностите предмет на поръчката		действие					
47	4.1.	главен етап (категоризирането с съответно на взаимодействие) етапа обхваща управлението на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
48	4.1.1.	под-етап (категоризирането с съответно на взаимодействие) етапа обхваща управлението на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
49	4.1.1.1.	дейност (категоризирането с съответно на взаимодействие) осъществяване на управление на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
50	4.1.1.1.1.	под-дейност (категоризирането с съответно на взаимодействие) осъществяване на ревизо управление на дейностите предмет на поръчката		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни		1.4.2019	29.7.2019
51	4.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризирането с съответно на взаимодействие) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни	3	1.4.2019	29.7.2019
52	4.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризирането с съответно на взаимодействие) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в ТОЧКА 2 на дейностите предмет н		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	120 дни	3	1.4.2019	29.7.2019
53	5.	етап на жизнения цикъл (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща завършване (приключването) на обекта		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни		25.7.2019	29.7.2019
54	5.1.	главен етап (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща завършване (приключването) на обекта		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни		25.7.2019	29.7.2019
55	5.1.1.	под-етап (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща завършване (приключването) на обекта		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни		25.7.2019	29.7.2019
56	5.1.1.1.	дейност (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) обхваща завършване (приключването) и частта изпълнение		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни		25.7.2019	29.7.2019
57	5.1.1.1.1.	под-дейност (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) приключване на обекта		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни	11ГЗ-5 days	25.7.2019	29.7.2019
58	5.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) осъществяване на контрол на материали и продукти за годност и съответствие с проектните такива да етапа на прилагане на обекта		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни	11ГЗ-5 days	25.7.2019	29.7.2019
59	5.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризирането с съответно на завършване (приключването)) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в ТОЧКА 2 до етапа на		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	5 дни	11ГЗ-5 days	25.7.2019	29.7.2019
60	6.	етап на жизнения цикъл (категоризирането с съответно на завършване (приключването) на експлоатационния живот на обекта) етапа обхваща края на експлоатационния живот на обекта		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	0 дни		29.7.2019	29.7.2019
61	6.1.	главен етап (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща края на експлоатационния живот на обекта		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	0 дни		29.7.2019	29.7.2019
62	6.1.1.	под-етап (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) етапа обхваща края на експлоатационния живот на обекта		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	0 дни		29.7.2019	29.7.2019
63	6.1.1.1.	дейност (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) обхваща дейности изпълнявани в рамките на гаранционната отговорност и допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност. до изтичане на експлоатационния срок на обекта на контрол		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	0 дни		29.7.2019	29.7.2019
64	6.1.1.1.1.	под-дейност (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) обхваща дейности изпълнявани в рамките на гаранционната отговорност и допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност.		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	0 дни	53	29.7.2019	29.7.2019
65	6.1.1.2.	общи мерки на контрол и специфични методи на контрол (категоризирането с съответно на завършване (приключването)) осъществяване на контрол в рамките на гаранционната отговорност и за допълнително възложени дейности след гаранционната отговорност		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	0 дни	53	29.7.2019	29.7.2019
66	6.1.1.3.	мерки и методи на управление на рисковете(категоризирането с съответно на завършване (приключването)) Непрекъсната проверка на характеристиките на материали и продукти и прилагане на описаните мерки и методи на управление на рисковете в ТОЧКА 2 в рамките н		действие	Експертен персонал №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, съгласно 1.3 „Организация на експертния персонал"	0 дни	53	29.7.2019	29.7.2019

КРИТИЧНА ТОЧКА №1 разположена на критичния път.
Ключова Дата 01.04.2019 и ключов ден 1

Критичен пътища - критичен път, съответно за проектиране, авторски надзор и строит тво

КРИТИЧНА ТОЧКА №2 разположена на критичния път.
Ключова Дата 29.07.2019 и ключов ден 120

САВДАР САВОВ

Приложение № 5

Наименование на Участника:	**Обединение „ВЪРШЕЦ 2019“ДЗЗД**
Седалище и адрес по регистрация:	*Гр.София 1680, Ул.Пирин №91, ет.3, офис 4*
Представлявано от:	*Чавдар Димитров Савов*
Булстат/ЕИК:	*неприложимо*
Точен адрес за кореспонденция:	*(държава, град, пощенски код, улица, №)*
Телефонен номер:	*02/854 96 10*
Факс номер:	*02/854 96 01*
E-mail:	*office@kopeks.bg*

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“,** Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. Предлагаме обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка в размер на 855 700.00 (словом: осемстотин петдесет и пет хиляди и седемстотин) лева без ДДС, съответно 1 026 840,00 (словом:един милион двадесет и шест хиляди осемстотин и четеридесет) лева с ДДС, формирана при сумирането на цените за отделните дейности, както следва:

1. Цена за изпълнение на дейността изготвяне на технически проект – 15 900,00 (словом: петнадесет хиляди и деветстотин) лева без ДДС и 19 080,00 (словом: деветнадесет хиляди и осемдесет) лева с ДДС;

2. Цена за изпълнение на дейността осъществяване на авторски надзор – 4 000,00 (словом: четири хиляди) лева без ДДС и 4800,00 (словом: **четири хиляди и осемстотин**) лева с ДДС;

3. Цена за изпълнение на дейността СМР – 835 800,00 (словом:осемстотин тридесет и пет хиляди и осемстотин) лева без ДДС и 1 002 960,00 (словом: един милион две хиляди деветстотин и шстдесет) лева с ДДС;

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

II. Предлагаме следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и дейности:

- средна часова ставка	4,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	90 %
- допълнителни разходи върху механизация	35 %
- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор	10 %
- печалба	10 %

III. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:

1. Посочената **обща цена за изпълнение на дейностите покрива изцяло разходите за изпълнението на всички задължения за целия срок на изпълнение на дейностите и включва следното**: разходи за изпълнението на проектирането, осъществяването на авторския надзор и строителството на обекта, включително тези за хонорари, пътни и командировъчни, разходи за проучвателни работи, за подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, за закупуване на строителните продукти, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, /осигуряване на съответния процент рециклирани отпадъци/, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на екзекутивна документация, разходи за лабораторни проби и изпитвания, за изготвяне на проект за попълване на кадастъра; цената на финансовия и технически риск; разходи, свързани с непредвидими геоложки условия или други непредвидени обстоятелства; разходи за свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които са следствие от грешки/пропуски/слабости на инвестиционния проект, но изпълнението на дейностите е обективно необходимо с цел строежа да бъде въведен в експлоатация и/или строежа да постигне проектните си параметри; разходи за отстраняването на недостатъци и/или пропуски, и/или грешки, и/или неясноти в проектната документация, установени в хода на извършване на строителството, довели до допълнителни видове и количества работи, както и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по - горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за ползване на обекта.

2. Цената, предложена от нас, за изпълнение на дейностите по обществената поръчка е <u>окончателна и не подлежи на увеличение</u>.

3. Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в определянето на предложената цена.

4. Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в обществена поръчка.

III. ЗАПОЗНАТИ СМЕ, ЧЕ:

1. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена или цени на отделните дейности, за вярна ще се приема изписаната с думи цена/и.

2. При установяване на аритметично несъответствие между общата цена и цените за отделните дейности, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

3. Участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва писмено да докаже как е постигнал тази цена по смисъла на чл. 72 от ЗОП, с подробна писмена обосновка за начина на

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

нейното образуване. Комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложението, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

4. При предложена от нас обща цена за изпълнение на обществената поръчка, надхвърляща посочената прогнозната стойност в документацията, както и при предложени цени на дейностите надхвърлящи посочените максимални стойности по пера, ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от страна на Възложителя.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни и се задължаваме да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от приетата договорна стойност без ДДС.

Запознати сме с възможността за авансово плащане за извършване на СМР и сме съгласни, при условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка и в случай, че заявим желанието си за ползване на аванс, да предоставим гаранция за авансово предоставените средства в пълен размер на авансовото плащане без ДДС. Наясно сме, че съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП гаранцията за авансово предоставените средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса, а авансът ще се счита за усвоен след подписване на Констативния акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

При условие че бъдем избрани за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, посочваме следната банкова сметка, по която да бъдат извършвани всички плащания по договора за изпълнение на обществената поръчка:

Наименование на обслужващата банка	неприложимо
IBAN	неприложимо
BIC код на банката	неприложимо

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Забележка: *Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет.*

Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като при формиране на общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс. Участник, чието ценово предложение надхвърля определената прогнозна стойност за съответната обособена позиция (включително и по отделните пера), ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Дата 28/ 02 / 2019

Име и фамилия Чавдар Савов

Длъжност Представляващ

Наименование на участника: Обединение „Вършец 2019“ ДЗЗД

Подпис и печат:

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД
Република България
гр.София 1463
бул. "Витоша" , 89Б
clients@dzi.bg

ДЗИ

Национален номер 0700 16 166
www.dzi.bg

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212219211000009 / 28.02.2019
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1463, БУЛ. "ВИТОША" , 89Б, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАЩ:	Име: КОПЕКС И КО. ЕООД ЕИК: 175219757 Адрес: гр.София 1000, ПИРИН N 91, ЕТ: 3, АП: ОФИС 4 Представлявано от:			
ЗАСТРАХОВАН:	Име: КОПЕКС И КО. ЕООД ЕИК: 175219757 Адрес: гр.София 1000, ПИРИН N 91, ЕТ: 3, АП: ОФИС 4 Представлявано от:			
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.			
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".			
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.			
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 300,000 лв Агрегатен лимит: 600,000 лв			
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 4000 лв.			
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година			
	НАЧАЛО: 00:00 часа на 06.03.2019 г.		**КРАЙ:** 24:00 часа на 05.03.2020 г.	
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	06.03.2019 г.			
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600.00 лв.		*Словом:* шестстотин лв.	
ВНОСКИ:	I-ва вноска	II-ра вноска	III-та вноска	IV-та вноска
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	05.03.2019 г.	05.06.2019 г.	05.09.2019 г.	05.12.2019 г.
РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:	150.00 лв.	150.00 лв.	150.00 лв.	150.00 лв.
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	3.00 лв.	3.00 лв.	3.00 лв.	3.00 лв.
ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	153.00 лв.	153.00 лв.	153.00 лв.	153.00 лв.
ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.		*Словом:* дванадесет лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	612.00 лв.		*Словом:* шестстотин дванадесет лв.	
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.			

Поредни дължими вноски могат да бъдат платени в брой, по банков път или онлайн на www.dzi.bg. При неплащане или при плащане на част от разсрочена вноска от застрахователната премия, за полица се прекратява в 24:00 часа на 15 (петнадесетия) ден от датата на падежа на неточно/частично платената разсрочена вноска. Настоящото се счита за връчено писмено уведом

28-02-2

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

чл. 368, ал. 3 от Кодекса за застраховане.

Декларирам, че:

Преди сключване на застраховката ми е предоставена информацията за Застрахователя по чл. 324 от КЗ, включително и за възможността да ми бъде предоставен съвет при поискване на индивидуална оферта за застрахователния продукт, при спазване изискванията на чл. 325А и чл. 326 от КЗ. Получих и съм запознат със съдържанието на информационния документ на застрахователния продукт и с Общите условия на застраховката, действащи към датата на сключване на застрахователния договор.

Получил съм, запознат съм и приемам "Информацията за защита на личните данни", изготвена от Застрахователя, в качеството му на администратор на лични данни, в изпълнение на изискванията на чл. 13 и 14 на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Информиран съм, че "Информацията за защита на личните данни" е публикувана и на корпоративния сайт на дружеството - www.dzi.bg. Доброволно предоставям лични данни на Застраховащия и/или Застрахованите лица с цел сключване, обслужване и изпълнение на застрахователния договор. Обработвам законосъобразно личните данни на Застрахованите лица, които предоставям на Застрахователя за целите на сключване и изпълнение на застрахователния договор, при спазване на нормативните изисквания, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застраховащия.

Дата и място на сключване: **28.02.2019, София**

Получих, запознах се и приемам приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза „Професионална отговорност на строителя", които заедно с настоящата полица и попълненото Предложение-въпросник, формират застрахователния договор.

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: ..... **ЗАСТРАХОВАЩ:** .....

/подпис и печат/

/ Данни за застрахователния посредник/ агент: РИЛА БРОКЕР ЕООД, Адрес на пос[illegible]1000 ФР.НАНСЕН 9, № на участък: Брокер - 21150005 /

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Вярно

28-02-2019 14:35:22 JA09305

ПОЛИЦА № 1316180311000275
ЗА ЗАСТРАХОВКА

GENERALI

„ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" ПО ЧЛ. 171 ОТ ЗУТ

Дата и място на сключване: 04.06.2018 г., гр. София

Застраховател: „Дженерали Застраховане" АД, ЕИК: 030269049, Адрес: гр. София 1504, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 68, Лиценз № 1/26.03.1998 г., тел.: 0800 12 712, факс: 02/92 67 112, ел. поща: information.bg@generali.com, www.generali.bg
Представителство на застрахователя, код:Фронт Офис София, 311
Застрахователен посредник: „АЙ – ЛОУ ЕНД АКАНУТИНГ" ООД
(трите имена, наименование на фирма)
Адрес:гр.София, Г.С.Раковски №153,вх.Б, ет.1, ап.3
ЕГН/ЕИК: 203274695
Удостоверение за легитимация № 20161049

Застраховащ: „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 200079448
Телефон: 02/8528595, e-mail: set.eng@abv.bg,
Представител: Георги Димитров Генев

Застрахован: „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 200079448
Адрес на управление: гр.София1510, район Подуене, ул."Лясковец" №1
Телефон: 02/8528595, e-mail: set.eng@abv.bg
Представител: Георги Димитров Генев

Застрахована дейност: Всички обекти през срока на застраховката, изпълнявани от Застрахования като:
☒ проектант

Срок на застраховката: 12 месеца

Период на застрахователно покритие и Застрахователен период:
От 00:00 часа на 11.06.2018 г.
До 24:00 часа на 10.06.2019 г.

Лимит на отговорност:
Лимит на отговорност за едно събитие: 150 000 BGN
Общ лимит на отговорност за всички събития: 300 000 BGN

Самоучастие: 10%, но не по-малко от 2 000 BGN

Специални договорености:
1.В застрахователното покритие по полицата е включена отговорност за вреди, причинени на собственика / инвеститора, другите участници в строителството и / или трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на професионалната дейност на петнадесет лица,поименно описани в Приложение №1 към настоящия договор, които работят по договор за името на Застрахования.
2.С лимитите на застрахователна отговорност по полицата не се застрахова индивидуалната дейност на всяко от лицата по т. 1.Те са общо за дейността на Застрахования.

Териториален обхват: Република България

Приложимо законодателство: Българското законодателство

Застрахователна премия:
300.00 BGN, (словом: Триста лева),
Данък 2% по ЗДЗП: 6.00 BGN,
Общо дължима сума: 306.00 BGN, (словом: Триста и шест лева), платима еднократно до 10.06.2018 г.

Застрахователното покритие започва да тече след заплащането на застрахователната премия в цялост или на първата вноска от нея, ако е уговорено разсрочено плащане на премията. Застрахованият се счита за писмено предупреден по смисъла на чл. 368, ал. 3 от КЗ, че при неплащане на която и да е от разсрочените премийни вноски на посочената за падеж дата, Застрахователят упражнява правото си да прекрати застраховката, считано от 00.00 часа на 16 ден, следващ датата на падежа, на която дължимата разсрочена вноска е следвало да бъде платена

Декларация на застраховащия:

1. Задължавам се да уведомявам Застрахователя при промяна на декларираните при сключването на полицата факти и обстоятелства;
2. Декларирам, че Общите условия на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството" по чл. 171 от ЗУТ" ми бяха предадени при сключване на настоящия застрахователен договор, както и че ги приемам. Уведомен съм, че Общите условия по застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството" по чл. 171 от ЗУТ" са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на Застрахователя: www.generali.bg.
3. Давам съгласие обявените в полицата лични данни да се обработват от Застрахователя съгласно Закона за [illegible] данни и да бъдат използвани за кореспонденция при предлагане и на други застрахователни продукти.
4. Декларирам, че преди сключването на този застрахователен договор:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

4.1. съм получил цялата необходима ми предварителна индивидуализираща информация за Застрахователя и неговия застрахователен агент - наименование, правноорганизационна форма, държава по седалище, седалище и адрес на управление, като тази информация за Застрахователя е посочена и в този застрахователен договор;

4.2. бях информиран от Застрахователя за реда за подаване на жалби, съгласно неговите правила за уреждане на претенции и за това, че те са достъпни във всеки един момент на интернет страницата на Застрахователя: www.generali.bg

4.3. бях информиран от Застрахователя, че имам възможност да подавам жалби срещу него или неговия застрахователен агент пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, както и за формите за извънсъдебно уреждане на спорове, като медиация и арбитраж;

4.4. бях информиран, че докладът за платежоспособността и финансовото състояние на Застрахователя е достъпен във всеки един момент на интернет страницата му: www.generali.bg

4.5. бях информиран, че приложимият закон спрямо този застрахователен договор е Българският и това обстоятелство е посочено и в Общите условия по него.

5. Общите условия за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството" по чл. 171 от ЗУТ" и попълненият въпросник-предложение са неразделна част от настоящата полица.

Настоящата полица се издава в два еднакви екземпляра - по един за Застраховащия и един за Застрахователя.

ЗАСТРАХОВАЩ: _____
/Име на лицето,

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____
/подпис и печат/

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Проверил идентификацията на клиента по смисъла на ЗМИП: Кортеза Симеонова, Дата 04.06.2018 г., час: 10:45
(двете имена и подпис)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 004032

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **КОПЕКС И КО. ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1680 София, ул."Пирин" №91**
Представляващ: **Чавдар Димитров Савов**
ЕИК: **175219757**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0792/21.05.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:


На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ВТОРА ГРУПА ● – строежи от транспортната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Председател на комисията:

Председател на УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV – TV 007109

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **КОПЕКС И КО. ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **1680 София, ул."Пирин" №91**
Представляващ: **Чавдар Димитров Савов**
ЕИК: **175219757**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0792/21.05.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● ЧЕТВЪРТА ГРУПА ● – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV – TV 04

Строител: КОПЕКС И КО. ЕООД
ЕИК: 175219757

НАСТОЯЩИЯТ [illegible] НА ОСНОВАНИЕ [illegible] ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВП[illegible] НЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФ[illegible] РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ [illegible] ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 007109.

[illegible]СТ НА ТАЛОНА: 30.09.201[illegible]

[illegible]седател на комисията:

/доц. д-р и[illegible]инков/

●София ● 2018 ●

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Председател на комисията:

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

Председател на УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ застрахователна полица ОРИГИНАЛ

ДОСТЪПНАТА СИГУРНОСТ
ЗАСТРАХОВАНЕ

ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД, София 1301, ул. "Света София" № 7, тел. (02) 981 3122, факс. (02) 981 4351
Национален денонощен телефонен номер: 070016688. Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998 г. на НСЗ, Идентификационен № 121 265 177.

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 1500-130-2019-00476

ЗАД „ОЗК- Застраховане“ АД, ЕИК: 121265177, с адрес София 1301, ул. Света София № 7, с Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 9/15.06.1998г. на НСЗ и допълнителен Лиценз за издаване на Застраховка Гаранции, съгласно Решение № 1384 – ОЗ от 31 октомври 2017 г., приема да застрахова, съгласно Общите условия на Дружеството **по Застраховка „Гаранции”** и срещу платена застрахователна премия:

Застраховащ:	Наименование:	**„Вършец – 2019” ДЗЗД**	Тел.:
	Адрес по регистрация:	гр. София, ул.Пирин N 91, ет.3, офис 4	ЕИК: 177351536
	Представляван от:	Чавдар Димитров Савов - управител	
Застрахован/ Възложител:	Наименование:	**Община Вършец**	Тел.:
	Адрес по регистрация:	гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул.“България“ № 10	ЕИК: 000320655
	Представляван от	инж. Иван Михайлов Лазаров – Кмет Гл. Счетоводител - Красимира Стефанова Тачева	

Обект и обхват на застраховката: Изпълнение на Задължения, съгласно Договор с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“. Застраховката има действие само на територията на Република България.

Срок на застраховката /валидност на гаранцията: 120 дни + 8 години Начало: 19.04.2019 г. Край: 16.08.2027г.

Застрахователно покритие: ЗАД “ОЗК - Застраховане” АД, ЕИК: 121265177 в качеството на Застраховател, СЕ ЗАДЪЛЖАВА, в случай на частично и/или изцяло неизпълнение на задължения на Застраховащия спрямо Застрахования (наричани Гарантираните задължения), чието правно основание е определено със следните документи (наричани Гарантиран Договор/Ангажимент): Договор с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“.да плати на ЗАСТРАХОВАНИЯ вместо ЗАСТРАХОВАЩИЯ, всяка сума, която не надвишава общо Застрахователната сума, при получаване при ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ на писмено искане (Претенция) от ЗАСТРАХОВАНИЯ, съдържащо декларацията на ЗАСТРАХОВАНИЯ, че: ЗАСТРАХОВАЩИЯТ, не е изпълнил някое от Гарантираните си задължения, придружено с описание на неизпълнените задължения и вида неизпълнение.

Повод за предявяване на претенции: Неизпълнение на задължения на Застраховащия спрямо Застрахования, съгласно Договор с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“. : ”Гаранция за изпълнение“ .

Лимит на отговорност / Застрахователна сума:
- 42 785.00лв. за всички претенции през срока на застраховката.

Самоучастие на Застраховащия: Не се договаря

Застрахователна премия: 2 781.03 **лв.,**

Данък 2 % в/у ЗП: 55.62**лв.**

Общо дължима сума: 2 836.65 **лв.** **(словом**: две хиляди осемстотин тридесет и шест и 0.65 лева**),**

Срок и начин на внасяне: Платима еднократно до 15.04.2019 г. по банкова сметка в “Общинска банка“ АД; **IBAN:** BG 52 SOMB 9130 10 32593909; **BIC:** SOMBBGSF.
Договорът за застраховка е в сила след заплащане на договорената премия.

Специални условия:

1. Съгласно договор гаранцията за обезпечаване на гаранционната поддръжка е за срок от 8 години, като сумата от 21 392.50лв., представляваща 50%(петдесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение обезпечават гаранционното поддържане по договора.
2. Размерът на лимита на отговорност (гаранцията) се намалява пропорционално със стойността на всяко плащане, извършено от Застрахователя, въз основа на настоящата застрахователна полица. Размерът на обезщетението по Полицата не може да надвишава посочената в Полицата Застрахователна сума или нейния актуален размер към момента на предявяването.
3. Застраховащият се задължава да уведомява Застрахователя за изпълнението на Гарантирания Договор/Ангажимент, в това число за всяко обстоятелство, представляващо основание за намаляване размера на Гаранцията и да му представи документите, които го удостоверяват.
4. Застрахователят не дължи обезщетение, ако към датата на сключване на застрахователния договор: Застраховащият е бил в неплатежоспособност или в процедура по ликвидация, вливане или сливане, или има молба за откриване на производство по несъстоятелност, или е било известно на Застрахования, че Застраховащият има просрочени парични задължения или е искал разсрочване на такива задължения, или от страна на Застраховащия е направен пълен или частичен отказ от изпълнение на задължения по свързан с Гаранцията Договор, или е направено предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг, или на Застрахования са били известни някакви обективни или субективни пречки за изпълнение на задължения на Застраховащия, свързани с Гаранцията.
5. Отговорността на Застрахователя по тази Полица не се ангажира за:
   - **5.1.** вреди, причинени на Застрахования, вследствие изменение на основния Договор, при условие, че не е постигнато съгласие със Застрахователя за изменение на договора за застраховка (гаранция);
   - **5.2.** вреди, породени от непреодолима сила и доказани съгласно закона и разпоредбите на Договора;
   - **5.3.** вреди, породени от политически рискове (война, нашествие или чужди вражески действия, гражданска война, революция, въстание, военен режим, конспиративни действия, конфискация, национализация, реквизиция, секвестиране, разрушаване или повреждане, резултат от правителствена заповед или заповед на друг орган на власт);
   - **5.4.** вреди, покрити по други застраховки или други Гаранции;
   - **5.5.** при умишлени или с груба небрежност действия на Застрахования, лицата които го управляват или представляват, неговите служители, които действия са предизвикали застрахователното събитие; както и ако събитието произтича от действия на Застрахования, които противоречат на императивните правни норми;
   - **5.6.** неизпълнението, от страна на Застраховащия, е възникнало в следствие на изпълнение на наказания, имуществени санкции или принудителни административни мерки, наложени на Застрахования, с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, за извършени нарушения или престъпления или при проявяване на посочени в закона предпоставки;
   - **5.7.** Застрахования или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е извършил действие или бездействие, свързано пряко или косвено с гарантирания ангажимент, което съставлява престъпление по Наказателния кодекс;
   - **5.8.** в случаите, в които неизпълнението на договорните условия от страна на Застраховащия се дължат на действия или бездействия на Застрахования, които се окачествяват като забава или се дължат на упражнено срещу него право на задържане, възражение за неизпълнен договор или възражение за прихващане;
   - **5.9.** страните по договора, съдържащ условия за гаранционен ангажимент инсценират застрахователното събитие или умишлено са заблудили Застрахователя с неверни данни за застрахования риск или застрахователното събитие;
   - **5.10.** Застраховащият и Застрахования са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
6. На Застрахователя няма да бъде противопоставимо никакво изменение на сроковете и условията на Гарантирания Договор/Ангажимент, което може да увеличи, пряко или косвено, сумата, понесена от Застраховащия в случай на вина, или може да продължи срока на Договора. Получаването на съгласие от страна на Застрахователя за изменението на Полицата (поради изменение на Гарантирания Договор/Ангажимент) ще се извърши на основание съвместно искане от Застраховащия и Застрахования, изпратено в оригинал на Застрахователя, заедно с документацията относно етапа на изпълнение на Договора и причините, които са довели до негово изменение и до съответното искане за промяна на Полицата.

7. Гаранцията е лично за Застрахования и не може да бъде прехвърляна.
8. След изплащане на застрахователно обезщетение:
   8.1. Застрахователят се суброгира в правата на Застрахования срещу Застраховащия, съответно срещу трети лица, предоставили обезпечения за задълженията на Застраховащия към Застрахования, до размера на платените като обезщетение суми. Застрахованият извършва всички формални правни действия и подписва всички документи, свързани с прехвърлянето по законоустановения ред на Застрахователя или на посочено от него трето лице на всички права срещу Застраховащия и/или срещу лицата, предоставили обезпечения на задълженията на Застраховащия към Застрахования;
9. Отказът на Застрахования или Застраховащия от каквито и да било регресни права няма сила спрямо Застрахователя.

Уведомяване при събитие: Всяко писмено искане за плащане, следва да бъде получено на адрес ЦУ на ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД; София, ул. "Света София", №7, ет.5., **не по-късно от крайния срок** на Застраховката.

Писменото искане за плащане **трябва да бъде представено с нотариална заверка на подписите**, потвърждаваща, че положените подписи са автентични и задължават ЗАСТРАХОВАНИЯ, съгласно закона.

Приложения: Договор с предмет: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец"., Общи условия на Застрахователя по Застраховка „Гаранции", Заявление-въпросник.

Декларации на Застраховащия: Получил съм подписан екземпляр от Общите условия по застраховка „Гаранции", представляващи неразделна част от настоящата полица, запознат съм с тях и ги приемам;

Полицата е издадена: В три оригинални екземпляра по един за всяка от страните.

Дата на издаване: 15.04.2019 г. **Издадена от:** ЗАД "ОЗК-Застраховане" АД, гр. София

За Застрахователя:..... Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

За Застраховащия: .... Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ОБЩИ УСЛОВИЯ
ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ"

I. ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:

Чл.1. (1) По реда на настоящите Общи условия, ЗАД „ОЗК – Застраховане" АД, наричано по-долу за краткост ЗАСТРАХОВАТЕЛ/ГАРАНТ, срещу платена премия, осигурява застрахователно покритие срещу риска от виновно неизпълнение на:

1. договорни отношения между Застраховащия/Отговорния и Застрахования/Бенефициента или
2. съответната нормативна уредба,

от което възникват задължения за плащане на Гарантираните суми в полза на Застрахования, съгласно предвиденото в тези Общи условия и в допълнителните договорености в Полицата.

(2) В зависимост от характера на гарантираното задължение на Застраховащия, договореното застрахователно покритие обхваща:

1. Гарантиране на митнически задължения на Застраховащия (вносител, спедитор и др.) съгласно действащото българско законодателство;

2. Гарантиране изпълнението на договорни задължения на Застраховащия, в това число:

2.1. за доставка на стоки и/или извършване на услуги и/или строително-монтажни работи;

2.2. за възстановяване на авансово плащане от страна на Застраховащия, при условията предвидени в договора;

2.3. за добро изпълнение;

2.4. за разплащане с подизпълнители и/или доставчици;

2.5. за поддръжката на доставени или предадени по договор стоки, строителни обекти, съоръжения, оборудване и други;

3. Гаранции за участие на Застраховащия в търг (конкурс) или процедура за възлагане на поръчка, включително случаите, когато при спечелване на търга, конкурса или поръчката Гаранцията за участие се трансформира в Гаранция за добро изпълнение;

4. Други Гаранции, одобрени изрично от Застрахователя и описани в Полицата.

Чл.2. (1) Застраховка Гаранция представлява твърд и неотменим ангажимент, поет от Застраховащия и Застрахователя, относно плащането в полза на Застрахования на обезщетение в размера на Застрахователната сума, в случай че Застраховащият не изпълни или изпълни неподходящо (от гледна точка на количеството, качеството или на договорения период) Гарантираните задължения, подробно описани в Договора между Застраховащия и Застрахования.

(2) Застраховката има действие само на територията на Република България.

II. СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА, ФОРМА, ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.3. Застраховката се сключва въз основа на попълнено от Застраховащия Заявление - Въпросник, в което той посочва всички обстоятелства, които са му известни и са от значение за риска.

Чл.4. Застраховащият е длъжен да отговори на поставените в Заявлението - Въпросник въпроси, като посочи всички обстоятелства, които са му известни и имат съществено значение за оценката на риска от Застрахователя и условията, при които застрахователният договор може да бъде сключен.

Чл.5. Ако Застраховащият не изпълни задължението си по чл.4, Застрахователят има право:

а) в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.4 да прекрати сключения застрахователен договор, като задържи платените премии и запази правото си да иска и плащането на премиите за периода до прекратяване на договора;

б) в едномесечен срок от узнаване на обстоятелството по чл.4 да поиска изменение на договора в случаите, когато съзнателно обявеното неточно или премълчаното обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други условия. Ако Застрахованият не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получаването му, договорът се прекратява с последствията по чл.5, б. „а";

в) в случай, че е настъпило основание за претенция за обезщетение, Застрахователят може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение, ако неточно обявеното или премълчаното обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на събитието;

Чл.6. Ако Застраховащият е сключил договора чрез пълномощник или за сметка на трето лице или Застраховащият е лице, различно от Застрахования, достатъчно е укритото обстоятелство да е било известно на Застрахования или пълномощника му, съответно на третото лице или Застраховащия;

Чл.7.(1) Ако при сключване на договора, обстоятелството по чл.4 не е било известно на Застраховащия и на лицата по чл.6, Застрахователят има право в двуседмичен срок от узнаването да предложи изменение на договора.

(2) Ако Застраховащият не приеме предложение по ал.1 в двуседмичен срок от получаването , Застрахователят може да прекрати договора, за което писмено уведомява Застраховащия и Застрахования. Ако договорът бъде прекратен, Застрахователят възстановява частта от премията, която съответства на неизтеклия срок на договора.

(3) При настъпване на застрахователното събитие преди изменението или прекратяването на договора, по реда на настоящите условия или по реда, уговорен в полицата, Застрахователят не може да откаже плащане на застрахователно обезщетение, но може да го намали съобразно съотношението между размера на платените премии и на премиите, които трябва да се платят според реалната рискова ситуация.

Чл.8 (1) По време на действие на договора Застраховащият е длъжен да обяви пред Застрахователя всички новонастъпили обстоятелства, за които при сключването на договора Застрахователят е поставил писмено въпрос. Обявяването на обстоятелствата трябва да се извърши незабавно след узнаването им.

(2) При неизпълнението на задължението по ал.1 се прилагат съответно чл.5 и чл.7.

Чл.9. Ако при сключване на застрахователния договор Застраховащият си е послужил с измама, укрил е или е въвел Застрахователя в заблуждение относно обстоятелствата, посочени в чл.4, Застрахователят има право да прекрати

застрахователния договор, като платените от Застраховащия премии не подлежат на връщане.

Чл.10. Застраховката е валидна само по отношение на изрично посочените и ясно индивидуализирани в полицата задължения на Застраховащия.

Чл.11. Формата на застрахователния договор е Застрахователна полица, заедно с приложените и представляващи неразделна част към нея:

- настоящи Общи условия,
- документите, пораждащи гарантираното задължение,
- Запис на Заповед, издаден от Застраховащия в полза на Застрахователя, за обезпечаване на вземанията му, в случай на плащане по Гаранцията.
- както и други приложения и добавъци ако има такива.

Договорът за застраховка е в сила след заплащане на договорената премия в него.

Чл.12. (1) Действие на застрахователния договор е 12 месеца.

(2) Застрахователният договор може да се сключи и за срок различен от 12 месеца, ако е постигнато съгласие между страните, отразено в полицата.

(3) Застрахователният договор има действие от 00:00 часа на деня посочен в застрахователния договор за начало, при условие, че е платена цялата застрахователна премия или първата вноска от нея при уговорено разсрочено плащане. Застраховката изтича в 24:00 часа на деня посочен в полицата за край на застрахователния договор.

(4) При удължаване срока на гаранцията Застрахователят по своя едностранна преценка може да приеме удължаването на срока на застраховката по силата на Добавък към полицата, подписан по реда за сключване на нов застрахователен договор, като начисли допълнителна застрахователна премия.

Чл.13. Застрахователният договор може да бъде прекратен по всяко време от всяка от страните, както следва:

а) от Застрахователя с 15 – дневно писмено предизвестие , което тече от датата на получаването му от Застрахования.

б) от Застраховащия или от Застрахования, с писмено уведомление, като прекратяването е в сила от датата на получаване от Застрахователя на уведомление за прекратяване. В този случай прекратяващата страна е длъжна да върне на Застрахователя оригиналната полици (всички екземпляри от нея, когато е издадена в повече от два оригинални екземпляра) и всички прилежащи документи към нея.

Чл.14. При предсрочно прекратяване на застрахователния договор от Застрахователят, същият връща на Застраховащия част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползвания остатък, като от нея се приспадат направените разходи от Застрахователя.

Чл.15. При предсрочно прекратяване на застрахователния договор от Застраховащия, същият има право да получи част от платената застрахователна премия, пропорционална на неизползвания остатък , от застрахователния срок, намалена с размера на административните разходи и то при условия , че не са платени и не предстои да се изплащат застрахователни обезщетения.

Чл.16. Застрахователният договор се прекратява и при изчерпване на лимитите на отговорност по застраховката в резултат на изплатени обезщетения или при отпадане на застрахователен интерес.

Чл. 17. При предсрочно прекратяване на застрахователен договор, по който са изплатени или предстои да се изплащат обезщетения , частта от премията за неизтеклия срок на застраховката не се връща, а неиздължената премия за времето на прекратяването на застраховката се дължи от Застраховащия или се удържа от предстоящото за изплащане обезщетение.

III. ИЗКЛЮЧЕНИ РИСКОВЕ

Чл.18 Застрахователят не дължи обезщетение в следните случаи:

(1) към датата на сключване на застрахователния договор е било известно на Застрахования:

- че Застраховащият е бил в неплатежоспособност или в процедура по ликвидация, вливане или сливане, или има молба за откриване на производство по несъстоятелност, или
- че Застраховащият има просрочени парични задължения или е искал разсрочване на такива задължения, или
- от страна на Застраховащия е направен пълен или частичен отказ от изпълнение на задължения по свързан с гаранцията договор, или е направено предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг, или
- друго (каквото и да е то) обстоятелство, предполагащо влошено финансово състояние на Застраховащия или някакви обективни или субективни пречки за изпълнение на задължение на Застраховащия, свързани с Гаранцията;

(2) при форсмажорни обстоятелства (събития) изцяло зависещи и дължащи се на непредвидими, непрогнозируеми събития или непреодолима сила, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл не подлежащи на предотвратяване; всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион; атомни и ядрени експлозии; въздействие на радиоактивни и химически продукти и замърсявания от тях; йонизираща радиация; глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч пожари и епидемии; правителствени забрани (ембарго); гражданска война; вълнения; стачки; бунтове; локаут; всякакъв вид безредици; терористични или военни действия; война (обявена или не); вражеско нахлуване и/или действия; военен преврат; военно положение; военни учения; саботаж; заговор; конфискации; експроприация; разрушаване по нареждане на централна или местна власт, както и наложени от официалните власти промени, действия или бездействия; други събития със сравним ефект, в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поети ангажименти между две или повече страни по сключени договори и споразумения;

(3) при незаконни действия, включително нарушение на разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Кодекса за застраховането или друг действащ нормативен акт;

(4) измамнически действия, умисъл или груба небрежност на Застраховащия или на Застрахования, негови представители, служители или свързани с него лица, в това число действия, целящи неоснователно обогатяване от застраховката;

(5) глоби и други административни наказания и пропуснати ползи;

(6) несъгласувани със Застрахователя промени в задълженията по гаранции (включително и промени в съответния Договор, съгласно който възниква/ се определя Гарантираното задължение, в т.ч. и съответния Договор за възлагане на обществена поръчка);

(7) промени в икономическите условия в страната, които могат да се квалифицират като стопанска непоносимост, съгласно чл. 307 от Търговския закон;
(8) умишлени или с груба небрежност действия на Застрахования/Бенефициента, лицата които го управляват или представляват, неговите служители, които действия са предизвикали застрахователното събитие;
(9) събитието произтича от действия на Застраховащия и/или Застрахования, които противоречат на императивните правни норми;
(10) с нормативен акт на държавен орган е въведен мораториум върху плащанията на задълженията;
(11) неизпълнението на договорните отношения от страна на Застраховащия, са възникнали в следствие на изпълнение на наказания, имуществени санкции или принудителни административни мерки, наложени на Застрахования с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган за извършени нарушения или престъпления или при проявяване на посочени в закона предпоставки;
(12) Застрахования или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е извършил действие или бездействие, свързано с пряко или косвено с гарантирания ангажимент, което съставлява престъпление по Наказателния кодекс;
(13) в случаите, в които неизпълнението на договорните условия от страна на Застраховащия се дължат на действия или бездействия на Застрахования, които се окачествяват като забава или се дължат на упражнено срещу него право на задържане, възражение за неизпълнен договор или възражение за прихващане, както и при вреди в резултат на поета от Застрахования отговорност по договор или споразумение, които не биха възникнали на друго правно основание;
(14) страните по договора, съдържащ условия за гаранционен ангажимент инсценират застрахователното събитие или умишлено са заблудили Застрахователя с неверни данни за застрахования риск или застрахователното събитие;
(15) Застраховащият и Застрахования са свързани лица по смисъла на Търговския закон;
(16) Застрахования или лице, което го управлява или представлява, или негов служител е допуснал грешки и/или пропуски при изготвянето на документи, които са довели до проявление за покрит по застраховката риск;
(17) съдебни разходи за държавни такси, депозити за вещи, лица и възнаграждения за процесуално представителство по дела със страни Застрахования и Застраховащият;
(18) за разходи, свързани с предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно събитие, освен ако са били, предварително одобрени от него;
(19) неустойки, дължими по договор;
(20) при оспорване на твърденията на застрахователя, че загуби, щети или отговорност попадат под изключенията по настоящите общи условия, тежестта за доказване на обратното е на Застрахования;
(21) вреди покрити по други застраховки.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ

Чл.19. Застрахователната сума се определя на база задължението на Застраховащия за плащане по гаранция, като максималната обща отговорност на Застрахователя не може по никакъв начин да надхвърли записаната в полицата застрахователна сума, намалена с размера на записания в полицата франшиз, ако такъв е договорен.
Чл.20. Ако при настъпване на застрахователно събитие се установи, че застрахователната сума е занижена, в сравнение с размера на възможните финансови загуби, покрити по настоящата застраховка то отговорността на Застрахователя е пропорционална на съотношението между застрахованата сума и възможните финансови загуби – подзастраховане.
Чл.21. Ако, при настъпване на застрахователно събитие, се установи, че застрахованата сума е по – висока от размера на възможните финансови загуби, покрити по застраховката, отговорността на Застрахователя не е в сила за горницата над възможните загуби и той не дължи обезщетение за тях – надзастраховане. Правата на Застрахователя върху застрахователната премия се запазват.
Чл.22. При изплащане на обезщетение, застрахованата сума се намалява с размера на изплатеното обезщетение, освен ако Застраховащият заплати допълнителна премия, пропорционално от датата на застрахователното събитие до крайната дата на застраховката.

V. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ

Чл.23. Застрахователната премия се договаря между Застрахователя и Застраховащия, като се отчетат рисковите фактори на застраховката, обхвата на застрахователното покритие, лимитът на отговорност (застрахователна сума) и срока на застраховката.
Чл.24. (1) Дължимата годишна премия се заплаща от Застраховащия:
а)еднократно – при сключване на застрахователния договор;
б) разсрочено, при уговорен в полицата план.
(2) Застрахователната премия се заплаща в лева или чуждестранна валута. Когато застрахователната премия е определена в чуждестранна валута се преизчислява в български лева по курса на БНБ към деня на плащането й.
Чл.25. Премия се плаща в уговорения срок. При неплащане, полицата не влиза в сила и подлежи на прекратяване.
Чл.26. При промяна в размера на застрахователната сума (лимит), се преизчислява застрахователна премия, съгласно пропорционалната тарифа на Застрахователя.
Чл.27. При неточно плащане на застрахователна премия от страна на Застраховащия, Застрахователят го поканва писмено да внесе разликата в определен срок. При отказ от страна на Застраховащия, Застрахователят:
А) може да развали действието на застрахователния договор;
Б) ако е настъпила вреда намалява дължимото обезщетение;
В) да прихване частта на неиздължената премия от дължимото обезщетение.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.28. При сключване на застраховката, Застраховащият е длъжен да:
(1) обяви писмено пред Застрахователя всички обстоятелства, които са му известни или му станат известни и са от значение за риска. Страните по застрахователния договор приемат, че обстоятелствата по чл.18, ал.1. от тези Общи условия са съществени за оценката на риска обстоятелства и че

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГАРАНЦИИ"

Застрахователят е поставил въпрос към кандидата за застраховане относно всяко от тях;

(2) заплати в срок договорената застрахователна премия;

(3) съхранява цялата документация, свързана с гаранционната сделка, както и да осигури при поискване достъп на Застрахователя до нея;

(4) предприеме всички възможни мерки за ограничаване на загубата;

(5) предоставя на Застрахователя, при настъпване на застрахователно събитие и поискване от негова страна, всички счетоводни и други документи;

(6) окаже цялото необходимо съдействие на Застрахователя за определяне на основанието и размера на загубата;

(7) да даде пълна информация при възникване на правен спор между него и Застрахования, включително и не само, при образуване на съдебно дело от Застраховащия или Застрахования;

(8) да уведоми Застрахователя при настъпването на промяна по отношение на всички обстоятелства, които са от значение за риска.

Чл.29. Застрахования е длъжен да:

(1) действа с грижата на добър търговец с оглед на предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на застрахователно събитие, като съгласува действията си със Застрахователя и изпълнява дадените от него указания.

(2) осигури достъп на Застрахователя или упълномощен от него представител до всички архиви, счетоводни документи, доказателства и друга информация относно предявената претенция за щета и да сътрудничи на Застрахователя за изясняване на причините, довели до тази щета.

(3) осребри с грижа на добър търговец всички обезпечения, свързани по договора със Застраховащия преди да прибегне към искане за изплащане на Застрахователно обезщетение. В противен случай Застрахователят може да откаже частично или изцяло изплащане на застрахователното обезщетение.

(4) докаже по безспорен начин застрахователното събитие;

(5) прехвърли в полза на Застрахователя всички свои права за събиране на регресни вземания по Гаранцията от трети лица след изплащане на застрахователно обезщетение. Отказът на Застрахования от каквито и да било регресни права няма сила спрямо Застрахователя.

(6) да съдейства на Застрахователя като му предостави всички права, необходими за предприемане на съответните действия по уреждането на плащания, включително и пълномощно, с което да действа от името на Застрахования.

Чл.30. Застрахователят е длъжен:

(1) Да обезпечи спазването на фирмената тайна по отношение на всяка станала му известна във връзка със застраховката информация за дейността на Застраховащия или Застрахования;

(2) При настъпване на застрахователно събитие и доказване на претенцията по основание и размер, да изплати обезщетение в срок от 15 работни дни след представяне на всички документи.

Чл.31. При неизпълнение на задълженията на Застрахования, Застрахователят има право да откаже, частично или изцяло, изплащането на обезщетение.

VII. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Чл.32. Застрахователно събитие настъпва в случаите, когато настъпят договорените условия, за усвояване на гаранцията от страна на Застрахования, както следва:

А) при Гарантиране на митнически задължения – при влязло в сила Постановление за заплащане на митнически задължения или друг акт с равностойно правно значение, съставен срещу Застраховащия по реда на Закона за митниците и Правилника за прилагане на Закона за митниците.

Б) при други Гаранции – при наличие на неоспорими писмени доказателства за настъпването на обстоятелства, при които, според гаранционния договор, възниква неотменимо задължение за плащане.

Чл.33. (1) За предявяване на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение Застрахованият подава до Застрахователя в писмен вид Заявление, придружено с декларация, че гарантираната сума е изискуема, заедно с всички документи, доказващи основанието и размера на претендираното застрахователно обезщетение.

(2) Крайната дата за получаване на претенцията за плащане при Застрахователя е датата на изтичане на валидността на Полицата.

Чл.34. При настъпване на застрахователно събитие Застраховащият е длъжен да уведоми писмено Застрахователя не по – късно от 24 часа след като му е станало известно за настъпването на застрахователно събитие, да вземе всички разумни и целесъобразни мерки за намаляване и/или ограничаване размера на финансовите загуби; да изпълни всички писмено дадени му указания от Застрахователя.

Чл.35. Застрахователят заплаща застрахователно обезщетение на Застрахования, до размера на гаранционната сума, в случай, че не се дължи обезщетение по друга застраховка при същия или друг Застраховател и след като се приспадне събраното до момента от предоставените по договора Банкови гаранции, други обезпечения, различни от застрахователната полица, размера на франшиза, ако такъв е договорен, както и частично изпълненото по гарантирания договор.

Чл.36. Във всички случаи размерът на застрахователното обезщетение не е по-голям от номиналната стойност на гаранционната сума, записана в договора. Размерът на обезщетението по Полицата не може да надвишава стойността на щетата, нанесена на Застрахования поради неизпълнение на Гарантираните задължения, нито да надвишава посочената в Полицата застрахователна сума или нейния актуален размер към момента на предявяването съгласно чл.22.

Чл.37. Когато е в ход съдебна или административна процедура, от резултатите на която зависи определяне на основанието или размера на застрахователното обезщетение, Застрахователят се произнася след приключването на тази процедура.

Чл.38. Срокът за изплащане на обезщетението е до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на документите, удостоверяващи застрахователната претенция, по основание и размер.

Чл.39. Обезщетението се изплаща на Застрахования по посочена от него банкова сметка.

Чл.40. В случаите, когато гаранционното задължение е определено в чуждестранна валута, обезщетението се изплаща в същата валута по фиксинга на БНБ, в деня на плащането.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА ПО ГАРАНЦИЯТА

Чл.43. След изплащане на застрахователно обезщетение Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу Застраховащия.

Чл.44. Застрахованият е длъжен да вземе всички необходими мерки, за да запази правата си срещу Застраховащия, неговите гаранти или

други трети лица след изплащане на застрахователното обезщетение и да съдейства на Застрахователя при упражняване на тези права.

IX. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗПЛАТЕНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

Чл.45. Застрахования е длъжен да уведоми Застрахователя за всички суми, получени от Застраховащия или от трето лице, или от реализацията на обезпечения. Уведомяването се извършва в 7-дневен срок от получаването на тези суми.

Чл.46. (1) С частичното или пълно плащане на гаранцията вместо Застраховащия, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования, като кредитор, срещу Застраховащия и се суброгира срещу Застраховащия, като причинител на вредата.

(2) При ангажиране отговорността на Застрахователя, Застраховащият е длъжен да възстанови на Застрахователя платената сума на Гаранцията в срок до 15 - работни дни, считано от датата на получаване на писмена покана от страна на Застрахователя.

(3) При неизпълнение на задължението на Застраховащия по предходната алинея, Застрахователят ще упражни правата си съгласно настоящите условия.

Чл.47. (1) С оглед обезпечаване задължението на Застраховащия да възстанови на Застрахователя напълно сумите платени от Застрахователя към Застрахования вместо Застраховащия, то при сключване на застраховката, Застраховащият издава в полза на Застрахователя **Запис на заповед,** за размера на застрахователната сума (лимит на отговорност), без разноски и протест, със срок за предявяване 1 месец след крайната дата на застраховката.

(2) Застраховащият ще бъде поставен по право в забава с оглед на задължението за плащане, считано от датата на получаване от страна на Застрахователя на уведомление, чрез всякакви информационни средства, които гарантират доказване на уведомлението, относно изплащането на Застрахования на застрахователното обезщетение.

(3) Застраховащият се отказва безвъзвратно от правото да оспорва под всякаква форма или поради всякаква причина, упражняването от страна на Застрахователя на правото му на обратен иск.

(4) В случай, че Застраховащият е сдружение, членовете на сдружението отговарят солидарно пред Застрахователя що се отнася до гореспоменатото право на обратен иск.

Чл.48. Непредставянето на Запис на заповед, води до анулиране на застраховката и на всички документи , които са неразделна част от нея. В случай на анулиране Застрахователят уведомява незабавно Застрахования.

X. ВРЪЩАНЕ НА ИЗПЛАТЕНОТО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Чл.49. (1) Застрахованият е длъжен да върне изплатеното от Застрахователя обезщетение, в случай че се установи, че то е изплатено без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание.

(2) Застрахованият трябва да върне изплатеното обезщетение в 7-дневен срок от датата на получаване на съобщение от Застрахователя.

XI. ДАВНОСТ, ПОДСЪДНОСТ И ПРАВО НА РЕГРЕС

Чл.50. Правата по застраховката се погасяват с изтичането на тригодишен давностен срок.

Чл.51. Приложимото право по тези Общи условия е българското право.

Чл.52. Всички спорове между Застраховащ, Застрахован и Застраховател се уреждат извънсъдебно по пътя на преговори. В случай на непостигане на съгласие между страните, споровете се разрешават по съдебен ред, пред компетентния съд по седалище на Застрахователя.

Чл.53. (1) След изплащане на застрахователно обезщетение Застрахователят се суброгира в правата на Застрахования срещу Застраховащия, съответно срещу трети лица, предоставили обезпечения за задълженията на Застраховащия към Застрахования, до размера на платените като обезщетение суми. Застрахованият извършва всички формални правни действия и подписва всички документи, свързани с прехвърлянето по законоустановения ред на Застрахователя или на посочено от него трето лице на всички права срещу Застраховащия и/или срещу лицата, предоставили обезпечения на задълженията на Застраховащия към Застрахования;

(2) От постъпленията, реализирани от Застрахователя по силата на прехвърлените в негова полза регресни права, се приспадат:

1. сумата, изплатена като обезщетение,
2. разходите на Застрахователя по събиране на вземането, и
3. лихва върху сумата на изплатеното обезщетение в размер на действащия за периода основен лихвен процент (ОЛП), след което остатъкът се изплаща на Застраховащия в рамките на поетия от него Франшиз;

(3) Отказът на Застрахования или Застраховащия от каквито и да било регресни права няма сила спрямо Застрахователя.

Чл.54. (1) Застрахованият е длъжен да осигури реализирането на регресните права на Застрахователя, като му предостави суброгационно писмо, запис на заповед и/или други договорени обезпечения в негова полза, предоставени му от Застраховащия или от трети лица, за обезпечаване задълженията на Застрахования.

(2) ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ може да извършва действия, да води преговори и сключва спогодби във връзка с претенции на трети лица по повод на застрахователно събитие, както и с оглед осъществяване отговорността на трети лица, срещу които встъпва в права по този договор.

XII. ДРУГИ

Чл.55. Правото за получаване на обезщетение не може да бъде прехвърлено другиму преди окончателното установяване на неговата основателност и размер.

Чл.56. (1) Адресът за уведомяване на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ е адресът му на управление.

(2) За да са валидни всички декларации и уведомления от страна на Застраховащия и Застрахования, трябва да са в писмен вид, подписани от представляващите ги лица. Ако постъпила декларация няма собственоръчен подпис или сигурен електронен подпис, Застрахователят може да поиска допълнително подаване на декларацията със собственоръчен (оригинален) подпис. Срокът за декларации е спазен, ако на искането за допълнително подаване на декларация се отговори в поисканата форма и в уместен срок.

(3) При промяна в името/наименованието на Застраховащия или Застрахования или на посочените в застрахователната полица адреси, Застрахованият / Застраховащият е длъжен в срок до една седмица да уведоми Застрахователя за настъпилата промяна.

(4) Всяко Уведомление или друга писмена информация, изпратена от Застрахователя на Застрахования или на Застраховащия на посочения в полицата адрес и неполучени по причина извън контрола на Застрахователя, ще се считат за валидно получени от

адресанта на петия ден от изпращането им, от който момент волеизявлението влиза в сила.

XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.57. По смисъла на настоящите условия:

1. **Застраховащ** - е едноличен търговец или юридическо лице (търговско дружество, кооперация, сдружение с нестопанска цел, фондация и други), с регистрация на територията на Република България, както и чуждестранно юридическо лице, което е регистрирало клон на територията на Република България или разпоредител с бюджетни средства (орган на централна или местната власт).
2. **Застрахован** - трета страна, в чиято полза се издава застрахователната полица за Гарантиране на задължение.

   Застрахован може да бъде едноличен търговец или юридическо лице (търговско дружество кооперация, сдружение с нестопанска цел, фондация и други), с регистрация на територията на Република България, държавни и общински органи, включително министерства, агенции и други, както и чуждестранни юридически лица, които са регистрирали клон на територията на Република България.
3. **Застрахователна сума** - сумата, до която Застрахователят е отговорен пред Застрахования, във връзка с задължения по гаранция на Застраховащия.
4. **Застрахователна премия** - парична сума, срещу която Застрахователят приема да носи риска от настъпване на застрахователно събитие.
5. **Застрахователно събитие** - възникване на изискуемо задължение на Застраховащия, за което Застрахователят е отговорен пред Застрахования.
6. **Застрахователно обезщетение** - парична сума, с която Застрахователят обезщетява Застрахования в следствие на настъпило застрахователно събитие.
7. **Гаранция** - облечено в писмена договорна форма волеизявление за изплащане в полза на дадено лице - Застрахован (бенефициент по гаранцията), при настъпване на определени обстоятелства или при определено поведение/действия/бездействие на Застраховащия (отговорното лице по гаранцията).
8. **Франшиз** - сумата, с която Застраховащият участва за своя сметка във всяка загуба. Застрахователят дължи като обезщетение сумата, с която покритата по тези условия загуба надвишава вписания в полицата франшиз.
9. **Застраховащ (Отговорно лице)** по чл.1., ал.2, т.1 е лицето извършващо операции по транзит, активно и пасивно усъвършенстване, временен внос, и/или при временно митническо складиране на стоки;
10. **Застраховащ (Отговорно лице)** по чл.1, ал.2, т.2, т.3 и т.4 е лицето, което е поело задължение да предостави гаранция пред трето лице, за обезпечаване на задълженията си по договор между него и Застрахования (Бенефициента по гаранцията),
11. **Освобождаване на гаранция** – писмено потвърждение от Застрахования до Застраховащия или до Застрахователя за освобождаване на застраховащия от отговорност по гаранцията;
12. **Усвояване на гаранция** – извършване от страна на Застрахователя на плащане по Гаранция, изискано от Застрахования, във връзка с неизпълнение на Застраховащия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Със сключването на застраховката, Застрахованият и Застраховащият (представляващите ги лица) дават съгласието си: за ползване на личните им данни във връзка със сключването, действието и прекратяването на застрахователния договор.

§2. Застрахователят уведомява лицата по §1, че е:

1. вписан като администратор на лични данни в регистъра, поддържан от Комисията за защита на личните данни и предоставените от застрахованите и застраховащите лица лични данни се използват за целите на: сключването и изпълнението на договори; реализация на законните права и интереси на Застрахователя във връзка със сключените договори. Предоставянето на личните данни има изцяло доброволен характер. Отказът за предоставянето им е основание за застрахователя да откаже да сключи договор или да предприеме друго действие, в случай че липсата на тези данни не му дава възможност да извърши обективна оценка на риска от сделката или по друг начин застрашава реализацията на законните му интереси. Всяко лице, предоставило личните си данни има право на достъп до тях, както и право да иска коригирането им по реда и условията на ЗЗЛД.

2. с Разрешение за извършване на застрахователна дейност №9/15.06.1998г. на НСЗ и Лиценз за издаване на Застраховка „Гаранции" от 31.10.2017г., със седалище и адрес на управление: РБългария, гр. София, ул. Света София №7, ет.5, с ЕИК 121265177.

3. редът за подаване на жалби пред него, както и възможността за подаване на жалби пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи, са описани във Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори на ЗАД „ОЗК – Застраховане" АД, публикувани на www.ozk.bg.

4. на www.ozk.bg Застрахователят публикува периодично доклада за платежоспособността и финансовото си състояние.

§3. Настоящите Общи условия могат да бъдат допълвани или променяни, но промените имат сила само за застрахователни договори, сключени след датата на промяната и не се отразяват на заварените, освен ако промяна в нормативен акт не изисква това или страните не уговорят друго.

§4. Допуска се договаряне на условия, различни от условията на отделни разпоредби на Общите условия, чрез Специални условия, договаряни между страните и отразявани в Застрахователната полица, Добавъци или приложенията към нея. В тези случаи те променят или допълват въпросните разпоредби на Общите условия.

§5. Настоящите Общи условия са неразделна част и важат и се тълкуват заедно със застрахователната полица, клаузата по полицата, допълнителните условия, предложението за сключване и останалите приложения към полицата.

§6. При несъответствие между застрахователната полица и Общите условия има сила уговореното в полицата.

§7. Застраховащият, Застрахованият и Застрахователят са длъжни да пазят в тайна сведенията и фактите, които са им станали известни в това им качество.

§8. Настоящите Общи условия са приети с Решение на Съвета на директорите на ЗАД „ОЗК – Застраховане" АД на 25.10.2017г., в сила от 31.10.2017г., изм. и доп. в сила от 01.02.2019г.

ДОБАВЪК № 1

към застрахователна полица № 1500-130-2019-00476 / 15.04.2019 г.

Днес, 18.04.2019 г.,

- **ЗАД "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ" АД** - Застраховател и
- **ВЪРШЕЦ 2019 ДЗЗД –** Застраховащ
- **ОБЩИНА ВЪРШЕЦ** - Застрахован

се споразумяха за следното:

По застрахователна полица № 1500-130-2019-00476 се прави следното допълнение:

1. **Специални условия:**

1.1. Съгласно договор гаранцията за обезпечаване на гаранционната поддръжка е за срок от 8 години, като сумата от 21 392.50лв., представляваща 50%(петдесет на сто) от стойността на гаранцията за изпълнение обезпечават гаранционното поддържане по договора за първите 2 години. За останалите 6 години –гаранцията е в размер на 25% или 10 696.25 лева.

2. За извършените по застрахователната полица промени Застраховащият не дължи на Застрахователя застрахователна премия.
3. Останалите договорености и клаузи по сключената застрахователна полица 1500-130-2019-00476 остават непроменени.
4. Настоящият добавък се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗАСТРАХОВАЩ:

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

Заличена информация съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД