



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

УТВЪРЖДАВАМ:.....(подпис и печат)*

ИНЖ. И. М. Л.*

(КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ)

ДАТА: 20.01.2020 г.

ДОКЛАД по чл. 60 от ППЗОП

от работата на комисията, назначена със Заповед № 384/30.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец, за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за реализация на четири обособени позиции по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България”, открита с Решение № 310 от 12.08.2019 г., уникален номер на поръчката в РОП: 00850-2019-0006

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад за резултатите от работата на комисията, определена с Ваша Заповед № 384/30.09.2019 г. във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП - открита процедура, с предмет: „Избор на изпълнители за реализация на четири обособени позиции по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България”, открита с Решение № 310 от 12.08.2019 г., уникален номер на поръчката в РОП: 00850-2019-0006

В изпълнение на Ваша Заповед № 384/30.09.2019 г., комисията заседаваше в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. А. С. В.* - външен експерт, правоспособен юрист;

ЧЛЕНОВЕ: 1. К. С. Т.* - Директор дирекция „Обща администрация“ в Об.А. - Вършец с образователна квалификация икономист;

2. инж. К. П. Д.* - Главен инженер на Община Вършец с образователна квалификация инженер „Строителство на сгради и съоръжения“;

3. Т. Х. П.* - сътрудник по управление на европейски проекти в Об. А. - Вършец с образователна квалификация - икономист „Управление на международни проекти“;

4. Д. Е. Г.* - специалист „Земеделие, гори, и екология“ в Об.А. - Вършец.

В хода на работата на комисията не са настъпвали промени.

На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 51, ал. 1 от ППЗОП, комисията се събра със задачата да разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка „открита процедура“ по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнители за реализация на четири обособени позиции по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България”, а именно за: Обособена

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



позиция № 1: Извършване на СМР за изпълнение на обект: „Палеопарк, ограда и информационен център с експозиционна площ“, **Обособена позиция № 2:** Упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните реставрации, предвидени за информационния център и околните територии, **Обособена позиция № 3:** Проектиране и изработка на скулптурни реставрации предвидени за информационния център и околните територии и **Обособена позиция № 4:** Доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване за палеопарк и информационен център.

Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2 и обособена позиция № 3. Методиката за определяне на комплексната оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател е подробно описана и регламентирана в Приложения № 7.1, 7.2 и 7.3 от документацията за участие.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия за възлагане „Най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП за обособена позиция № 4.

С Решение № 310 от 12.08.2019 г. на Кмета на Община Вършец е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за реализация на четири обособени позиции по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България” с уникален номер в РОП 00850-2019-0006. В обявлението за обществената поръчка с ID 927622 е определен срок за подаване на оферти до 17:00 часа на 13.09.2019 г.

С Решение № 323/28.08.2019 г. на Кмета на Община Вършец за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е извършена промяна в първоначалната информация, като срокът за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 27.09.2019 г.

На 30.09.2019 г., след изтичане срока за получаване на оферти, Е. Н. И.*, на длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация - Вършец, предаде на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 384/30.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец, подадените в деловодството на Община Вършец оферти до 17:00 часа на 27.09.2019 г., за което е съставен протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

След извършване на горепосочените действия, се проведе публичното заседание на комисията, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, за отваряне на офертите.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Заседанието протече в следния ред:

I. Председателят на комисията г-н В.* обяви заповедта за назначаване на комисията и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят на комисията уведоми членовете и присъстващите лица, че до 17:00 часа на 27.09.2019 г., в деловодството на Общинска администрация - гр. Вършец са подадени 4 (четири) оферти за участие в процедурата, описани, както следва:

№	Име и адрес на участника	Входящ номер	Дата	Час	Обособени позиции
1	ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ -21“, гр. София, район Възраждане, ул. „Камен Андреев“ № 24, офис 807	70 00 - 516	20.09.2019 г.	10:02	Обособена позиция № 2
2	„ТРЕЖЪР“ ООД, гр. Варна, п.к. 9000, ул. „Добри Войников“ № 8,	70 00 - 524	27.09.2019 г.	16:14	Обособена



	партер, офис				позиция № 3
3	„ЕС ПИ ЕМ- СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИЖМЪНТ“ ЕООД, гр. София, п.к. 1528, община Столична, район Искър, бул. „Искърско шосе“ № 26	70 00 - 525	27.09.2019 г.	16:16	Обособена позиция № 1
4	„ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД, гр. София, п.к 1517 ул. „Бесарабия“ № 104	70 00 - 526	27.09.2019 г.	16:18	Обособена позиция № 4

След обявяване на участниците, председателят и членовете на комисията подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.

Във връзка с предстоящото разглеждане на офертите комисията извърши справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел по ЕИК на участниците, съответно - по ЕИК на участниците в обединението.

Председателят на комисията отвори постъпилите запечатани непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание по реда на тяхното постъпване, в това число и извърши проверка за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ в опаковката на всеки участник, както следва:

1. Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

- Опис на представените документи - в оригинал;
- Електронен носител, съдържащ:
 - еЕЕДОП на ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ -21“
 - еЕЕДОП на „КОНТРОЛ 21“ ООД ;
 - еЕЕДОП на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ КОНСУЛТ“ ЕООД;
- Копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението - Споразумение за обединение от 26.06.2015 г. и Анекс към Споразумение за обединение от 05.09.2019 г. (копия заверени „вярно с оригинала“);
- Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - Приложение № 3.2 - в оригинал, което съдържа:
 - предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособена позиция № 2;
 - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, включена в Приложения № 3.2;
- Електронен носител, съдържащ Техническото предложение;
- Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове на комисията подписаха пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.

2. Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3



Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

- Опис на представените документи - в оригинал;
- Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ТРЕЖЪР“ ООД;
- Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - *Приложение № 3.3* - в оригинал, което съдържа:
 - предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособена позиция № 3;
 - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, включена в *Приложения № 3.3*;
- Електронен носител, съдържащ Техническото предложение;
- Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.

3. Участник „ЕС ПИ ЕМ- СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

- Опис на представените документи - в оригинал;
- Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИЖМЪНТ“ ЕООД;
- Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - *Приложение № 3.1* - в оригинал, което съдържа:
 - предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособена позиция № 1;
 - Линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка;
 - декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, включена в *Приложения № 3.1*;
- Електронен носител, съдържащ Техническото предложение;
- Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове на комисията подписаха пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.

4. Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за обособена позиция № 4

Офертата на участника е представена в непрозрачна опаковка, с ненарушена цялост и върху нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. След отваряне на опаковката, председателят на комисията оповести нейното съдържание, а именно:

- Опис на представените документи - в оригинал;
- Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД;
- Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП - *Приложение № 3.4* - в оригинал, което съдържа:



- предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя за обособена позиция № 4, заедно с документи за предлаганите обзавеждане и мултимедийно оборудване;
- декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, включена в *Приложения № 3.4*;
- Електронен носител, съдържащ Техническото предложение;
- Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове на комисията подписаха пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 от ППЗОП.

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията в 12:45 часа на 30.09.2019 г. Комисията взе решение да продължи своята работа в закрито заседание на 09.10.2019 г. от 09:30 часа.

-----IIIIIIII-----

На 09.10.2019 г. от 09:30 часа комисията се събра в пълен състав.

II. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както следва:

1. Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ и еЕЕДОП на участниците в обединението и в представеното споразумение за създаване на обединение, комисията установи, че:

Съгласно Споразумение за създаване на обединение от 26.01.2015 г. и Анекс към Споразумение за обединение от 05.09.2019 г. участници в ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ са следните икономически оператори: „Контрол 21“ ООД и „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД. Дяловото участие в Обединението е, както следва: за „Контрол 21“ ООД - 50% (упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните възстановки, предвидени за информационния център и съставяне на технически паспорт; изпълнение на всички административни дейности, изискващи се от документацията за обществената поръчка и в т.ч. проекта на Договор); за „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД - 50% (упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР и извършване на консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните възстановки, предвидени за информационния център и съставяне на технически паспорт; изпълнение на всички административни дейности, изискващи се от документацията за обществената поръчка и в т.ч. проекта на Договор). За Водещ партньор на Обединението е определено „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД.

• Обединението се представлява от представляващия Водещия партньор - инж. Анелия Пеева-Марчева, еЕЕДОП на ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ е подписан с електронен подпис от Представляващия Обединението. Дружеството „Контрол 21“ ООД, като член на Обединението, се управлява от Управителите - Сенко Гаврилов Сенков и Георги Георгиев Асенов, начин на представяване - заедно и поотделно. еЕЕДОП е подписан с електронните подписи на Управителите - Сенко Гаврилов Сенков и Георги Георгиев Асенов. „Състейнъбъл Консулт“

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕООД, като член на Обединението и Водещ партньор, се управлява от Управителя - Анелия Кирилова Пеева - Марчева. еЕЕДОП е подписан с електронните подписи на Управителя - Анелия Кирилова Пеева - Марчева, както и допълнително от едноличния собственик на капитала - Екатерина Тодорова Марчева. Видно от информацията, публикувана в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ), воден от Агенция по вписванията, по партидата на дружеството „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД като лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 3, предл. второ от ППЗОП във вр. с чл. 147, ал. 1 от ТЗ, е вписан управител, който в случая е физическо лице, различно от едноличния собственик на капитала. За еднолично дружество с ограничена отговорност, за което едноличният собственик на капитала е избрал дружеството да бъде представлявано не лично от ЕСК, а от определен от него управител, следва, че е достатъчно еЕЕДОП да бъде подписан от вписания по партидата на дружеството управител. Във връзка с горното комисията направи извод, че представеният от участника ЕЕДОП е надлежно подписан.

Посочените лица съответстват на данните, вписани в Търговски регистър - Част II, раздел Б на еЕЕДОП-ите. При проверка на информацията относно положените електронни подписи комисията констатира, че всички са валидни.

- икономическият оператор и членовете на Обединението няма да използват капацитета на други субекти, за да изпълнят критериите за подбор и не възнамеряват да възложат на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП-ите;

- по отношение на изискванията за лично състояние - за Обединението и неговите членове не са налице основания за отстраняване, свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка (не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, няма присъди за престъпления по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) - Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП-ите. Комисията направи служебно и проверка в публикувания в сайта на АОП „Списък на стопански субекти, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“¹ по отношение на обединението и участниците в него. Въз основа на публично достъпната информация комисията установи, че за участника и неговите членове не е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП - в съответствие с декларираното от последните в еЕЕДОП. За удостоверяване на посочената проверка в публичния регистър, воден от АОП, комисията прилага към настоящия еЕЕДОП извадка от регистъра на АОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП, чрез която се удостоверява извършената проверка по отношение и на останалите участници в настоящата обществена поръчка.

- по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност - спазването на изискването се доказва и от двамата членове на Обединението, тъй като и двамата партньори ще са ангажирани с изпълнението на дейностите

¹ http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,942265&_dad=portal&_schema=PORTAL
www.interregrobg.eu



по упражняване на строителен надзор. В част IV, раздел А на еЕЕДОП-ите, са посочени данни за вписване в Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.167, ал.2 ЗУТ/2003. След направена справка в публичния регистър на Дирекцията за национален строителен контрол на адрес:

<https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?KNdCDXS0dP%2bcK8ZmYKBeXhyOGwJ4C%2b2a>, в съответствие с посоченото в еЕЕДОП се установи, че участника в обединението

„Контрол 21“ ООД притежава Удостоверение № РК-0340/13.11.2014 г. за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и Списък на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по граждански или трудов договор в „Контрол 21“ ООД, неразделна част от Удостоверението със срок на валидност 13.11.2019 г. След направена справка в публичния регистър на Дирекцията за национален строителен контрол на адрес:

<https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/RegDetails.aspx?x7E5DrYLWRuK1B1NOZAUqu418umXSr%2f> в съответствие с посоченото в еЕЕДОП се установи, че участникът в обединението „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД притежава Удостоверение № РК-0583/26.02.2016г. за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор и Списък на екипа от правоспособните физически лица от различните специалности, назначени по граждански или трудов договор в „Състейнъбъл консулт“ ЕООД, неразделна част от Удостоверението със срок на валидност 26.02.2021 г. По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ отговаря на поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка.

- по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние: и двамата членове на Обединението отговарят на изискването на наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“, тъй като и двамата партньори ще са ангажирани с изпълнението на дейностите по упражняване на строителен надзор. В част IV, раздел Б на еЕЕДОП на „Контрол 21“ ООД е посочено, че застраховката „Професионална отговорност“ е със застрахователна сума 300 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В част IV, раздел Б на еЕЕДОП на „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД са посочени данни за валидна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ със застрахователна сума 400 000 лв., т.е. с покритие над минимално изискващото се за четвърта категория строежи, съгласно чл. 5, ал. 4, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. В част IV, раздел Б на еЕЕДОП на ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ са посочени данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) за валидни застраховки „Професионална отговорност“ на партньорите в обединението. Предвид всичко гореизложено, участникът ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ е доказал съответствието си с този критерий съгласно изискванията на възложителя.

- по отношение на техническите и професионални способности:
 - ✓ спазването на изискването за изпълнена услуга строителен надзор на обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка се доказва от участника ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ и от един от членовете в обединението „Контрол 21“ ООД. В Част IV, раздел В на еЕЕДОП на обединението са декларирани две дейности в изпълнение на

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



строителен надзор на обекти ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на строежи I група Минимум IV категория - посетителски и информационни центрове и строежи IV група Минимум IV категория - паркове, градини и озеленени площи. Съответствието в частта, касаеща посетителски и/или информационни центрове се доказва от участника „Контрол 21“ ООД, а в частта, касаеща паркове и/или градини и/или озеленени площи - от обединението. По отношение на двете изпълнени услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, обединението и участникът в него „Контрол 21“ ООД са посочили стойностите, датите и получателите на съответните услуги.

✓ В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП-ите на Обединението и неговите членове е декларирано, че могат да бъдат представени валидни сертификати за внедрена система за управление на качеството.

В еЕЕДОП на „Контрол 21“ ООД са посочени данни за притежавания от участника сертификат за управление на качеството - издател, номер на сертификата, дата на валидност. Обхватът на сертификата не е посочен в представения от участника еЕЕДОП.

Констатиран липси и/или непълноти и/или несъответствия:

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответният документ е на разположение в електронен формат - посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност. „В обявлението и документацията за участие изрично е посочено, че “Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се отнася за тези членове, които съобразно договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на услугата.“ С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Г, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“) участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп (В отговор на въпроса *Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?*) в посочената буква от еЕЕДОП и след това попълни изискуемата информация в полето/ата за Код/Издаващ орган.

В еЕЕДОП на „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД са посочени данни за притежавани от участника сертификати за управление на качеството - издател, номер на сертификатите, дата на валидност и обхват: Консултантска дейност в областта на инвестиционният процес - предпроектни проучвания, проектиране, строителен надзор и строителство; Консултантска дейност по управление, изпълнение и отчитане на проекти по европейски програми; Консултантска дейност и строителен надзор, Консултантска дейност по подготовка на документации по ЗОП и провеждане на процедури по ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

Съответствието с това изискване е удостоверено и от самия участник - ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ чрез посочване на цялата изискуема информация в тази връзка в представения от обединението еЕЕДОП.

Комисията направи служебна проверка в публично водения списък на „Верификация“ ООД² за издадените от него сертификати и видно от същия, на всеки от участниците от обединението е издаден сертификат с цитирания номер и същият е валиден - в потвърждение на посоченото в еЕЕДОП-ите на участниците в обединението.

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 (пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

2. Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3

- икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП;

- икономическият оператор се представлява от управител, съгласно данните вписани в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел; еЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Управителя - Николай Добриянов Нинов - Част II, раздел Б на еЕЕДОП. При проверка на информацията относно положения електронен подпис, комисията констатира, че същият е валиден.

- икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП;

- по отношение на изискванията за лично състояние - не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка (не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, няма присъди за престъпления по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) - Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; Комисията направи служебно и проверка в публикувания в сайта на АОП „Списък на стопански субекти, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ по отношение на „Трежър“ ООД. Въз основа на публично достъпната информация комисията установи, че за участника не е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП - в съответствие с декларираното от последния в еЕЕДОП.

- по отношение на техническите и професионални възможности:

² <http://verificationbg.com/verification/>

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



В Част IV, раздел В на еЕЕДОП участникът е декларирал изпълнена дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка - проектиране и изграждане на исторически мотивирани реконструкции и скулптурни възстановки и изработка на кратки видеофилми, в заложения от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника. В съответствие с изискванията на възложителя участникът е посочил стойността, датите и получателя на съответната услуга.

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 14.30 часа на 09.10.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 21.10.2019 г. от 11:00 часа.

-----///-----
На 21.10.2019 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята работата по проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на следващите участници, както следва:

3. Участник „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1

При проверката на декларираните обстоятелства в еЕЕДОП на участника, за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, комисията установява, че:

- икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП;
- съгласно данните от Търговски регистър дружеството се представлява от управителя Стоян Тодоров Захариев - Част II, раздел Б на еЕЕДОП. еЕЕДОП е подписан с електронен подпис от управителя на дружеството Стоян Захариев.
- икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП;
- по отношение на изискванията за лично състояние - не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка (не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, няма присъди за престъпления по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) - Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; Комисията направи служебно и проверка в публикувания в сайта на АОП „Списък на стопански субекти, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ по отношение на „ЕС Пи Ем - Суис Проджект Мениджмънт“ ЕООД. Въз основа на публично достъпната информация комисията установи, че за участника не е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП - в съответствие с декларираното от последния в еЕЕДОП.



• по отношение на изискването за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност - В част IV, раздел А на еЕЕДОП, са посочени данни за вписване в Централен професионален регистър на строителите към Камарата на строителите в България. След направена справка в публичния регистър на КСБ на адрес: https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=14178, се установи, че участникът притежава удостоверения, както следва:

- Удостоверение № I - TV 021032 за изпълнение на строежи първа група, от трета до пета категория;
- Удостоверение № IV - TV 009899 за изпълнение на строежи четвърта група, от трета до пета категория.

Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г.

По отношение на годността за упражняване на професионална дейност участникът отговаря на поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка.

• по отношение на изискването за икономическо и финансово състояние - В част IV, раздел Б, на ЕЕДОП, са посочени данни за застраховка "Професионална отговорност в строителството" със застрахователна сума 100 000 лв., представляваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория (съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, „б“ от ЗУТ и чл.6, ал.3, т.4 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи), определена с чл. 5, ал. 2 т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на офертите участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, данни относно застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа на застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; съответно за чуждестранно лице - данните на еквивалентен документ.“ С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т.5), участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп (В отговор на въпроса *Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?*) в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни изискуемата информация в полето/ата за Код/Издаващ орган.

• по отношение на техническите и професионални възможности:

- ✓ В Част IV, раздел В на еЕЕДОП участникът е декларирал изпълнение на два обекта:
- 1. *Цялостно строителство (изграждане) и обзавеждане на Очна клиника „Вижън“ на бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 86, гр.София - “Договор за Строителство на обект:*

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



„Очна клиника и амбулатория по офталмология с подземен гараж“ със застроена площ 7500 м². Основни СМР: груб строеж; вентилируема керамична фасада, дограма и остъклена фасада, преградни стени, електро, ВиК, ОВК, и специални инсталации; подови настилки; врати; обзавеждане и др. Вертикална планировка, част благоустрояване;

2. Цялостно строителство (изграждане) и обзавеждане на Офис сграда на търговска фирма „Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД, гр.София - „Договор за Строителство на обект: „Офис-сграда, с подземен гараж и складове“. Застроена площ 4150м², Основни СМР: груб строеж; вентилируема керамична фасада, дограма и остъклена фасада, преградни стени, електро, ВиК, ОВК, и специални инсталации; подови настилки; врати; обзавеждане и други.

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:

От посочените данни за двата изпълнени обекти за комисията не става ясно доколко е изпълнено условието за строителство на обекти с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „Участниците следва да са изпълнили строителство на обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под строителство на обект с предмет, идентичен или сходен с предмет на поръчката, следва да се разбира ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на строежи I група Минимум IV категория - строежи от високото строителство съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ - посетителски и/или информационни центрове и/или изложбени зали и/или музеи и строежи IV група Минимум IV категория - строежи от благоустройствената инфраструктура, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „г“ от ЗУТ - паркове и/или градини и/или озеленени площи.“

Във връзка с посочената констатация и с цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор, комисията предоставя на участника възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация с оглед удостоверяване на съответствието с критерия за подбор, свързан с „Техническите и професионални способности“, а именно: изпълнението на дейности, свързани с ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на: 1. посетителски и/или информационни центрове и/или изложбени зали и/или музеи и 2. паркове и/или градини и/или озеленени площи, като участникът би могъл да посочи съответната информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности.

✓ Участникът е декларирал, че разполага с технически персонал за изпълнение на поръчката с необходимата образователна и професионална квалификация и професионален опит.

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В информацията за доказване на съответствието с изискването за наличието на професионален опит липсват конкретни данни (месторабота, период, длъжност, основни функции) относно професионалния опит за Експерт 1, Експерт 2, Експерт 3 и Експерт 4, предложени от участника.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: *При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).* С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като попълни всички необходими данни относно изисквания професионален опит на лицата за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството (в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности).

✓ В Част IV, раздел Г на еЕЕДОП икономическият оператор е декларирал, че може да представи валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството.

Констатиран липси и/или непълноти и/или несъответствия: - Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответният документ е на разположение в електронен формат - посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхваща на регистрацията и периода на валидност.“ С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази информация (в част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и попълни в полетата за Код/Издаващ орган и данни за вида на сертификата (точно позоваване на документа) и обхват на регистрацията.

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 (пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 14.15 часа на 21.10.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 07.11.2019 г. от 11:00 часа.

На 07.11.2019 г. от 11:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята работата по проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, на следващите участници, както следва:

4. Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за обособена позиция № 4

- икономическият оператор няма да участва в процедурата заедно с други икономически оператори - Част II, раздел А на еЕЕДОП;
- икономическият оператор се представлява от управител, съгласно данните вписани в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел; еЕЕДОП е подписан с електронен подпис на Управителя - Галина Николова Бумбалова - Част II, раздел Б на еЕЕДОП. При проверка на информацията относно положения електронен подпис комисията констатира, че същият е валиден.
- икономическият оператор няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и не възнамерява да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката (подизпълнители) - Част II, раздел В и Г на еЕЕДОП;
- по отношение на изискванията за лично състояние - не са налице основания за отстраняване свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на конкуренцията, конфликт на интереси или други специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка (не са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, няма присъди за престъпления по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс, липсва свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа) - Част III, раздел А, Б, В и Г на еЕЕДОП; Комисията направи служебно и проверка в публикувания в сайта на АОП „Списък на стопански субекти, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ по отношение на „Панта Дизайн Студио“ ООД. Въз основа на публично достъпната информация комисията установи, че за участника не е налице обстоятелство по чл. 54, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП - в съответствие с декларираното от последния в еЕЕДОП.
- по отношение на техническите и професионални възможности:

В Част IV, раздел В на еЕЕДОП участникът е декларира две изпълнени дейности, в заложените от Възложителя срок, спрямо датата на която е подадена офертата на участника, както следва: Дейност 1. Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане за кол-център и Дейност 2. Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и СМР.

Констатирани липси и/или непълноти и/или несъответствия:

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „За да е налице доставка с

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



предметен обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка, достатъчно е да е изпълнена доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на идентични или сходни артикули като тези по настоящата поръчка”. Във връзка с посочената констатация и с цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор, комисията указва на участника, че би могъл да удостовери съответствието си с изискването на възложителя за наличие на изпълнени дейности, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, а именно: доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на идентични или сходни артикули като тези по настоящата поръчка, като посочи необходимата информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности.

С оглед на констатираните непълноти в декларираните данни, комисията взе решение, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, да даде на участника възможност в срок от 5 (пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, да представи на комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, във връзка с установени липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, посочва същите в настоящия протокол. Документът се изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаването на настоящия протокол, участниците, по отношение на които е констатирано липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, а именно:

- Участник ДЗЗД „ЕКООФЕКТ-21“
- Участник „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД
- Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД

имат възможност да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. Допълнително представената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.

Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

Допълнително изисканите документи се представят в деловодството на Общинска администрация - Вършец, гр. Вършец 3540, бул. „България” №10, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, в запечатана непрозрачна опаковка върху която, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



e-mail, се изписва информацията, съгласно указанията в Раздел IX от документацията за участие.

РЕШЕНИЕ № 3

Комисията възлага на Председателя на комисията да организира изпращането на настоящия протокол до всички участници в процедурата, по един от начините, посочени в ЗОП.

С посочените действия комисията приключи работата си на 07.11.2019 г. в 15:15 часа. Председателят на комисията закри заседанието и обяви, че ще свика следващо заседание на комисията, след като изтече срокът по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

На 18.11.2019 г., в 11:00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. "България" №10, се проведе заседание на комисията в пълен редовен състав.

III. Комисията започна работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците по реда на чл. 54, ал. (9) от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. (8) от ППЗОП.

С писмо изх. № 70 00-609/07.11.2019 г. и на основание чл. 54, ал. (8) от ППЗОП, Председателят на комисията е изпратил Протокол № 1 от дейността на комисията до всички участници в процедурата чрез куриерска услуга, като в същия ден документът е качен и на Профила на купувача по обособената електронна преписка на обществената поръчка на официалната страница на Община Вършец на адрес:

<http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled37>

Съгласно обратните разписки, Протокол № 1 е получен от участниците, както следва:

- ✓ Участник „ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ -21“ - на дата: 08.11.2019 г.;
- ✓ Участник „ТРЕЖЪР“ ООД - на дата: 08.11.2019 г.;
- ✓ Участник „ЕС ПИ ЕМ- СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД - на дата: 08.11.2019 г.;
- ✓ Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД - на дата: 08.11.2019 г.

В деловодството на Община Вършец са постъпили допълнителни документи от участниците, както следва:

№	Име и адрес на участника	Входящ номер	Дата	Час	Обособени позиции
1	ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ -21“, гр. София, район Възраждане, ул. „Камен Андреев“ № 24, офис 807	70 00 - 617	12.11.2019 г.	09:36	Обособена позиция № 2
2	„ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД, гр. София, п.к 1517, ул. „Бесарабия“ № 104	70 00 - 618	12.11.2019 г.	09:37	Обособена позиция № 4
3	„ЕС ПИ ЕМ- СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, гр. София, п.к. 1528, община Столична, район Искър, бул. „Искърско шосе“ № 26	70 00 - 630	15.11.2019 г.	13:01	Обособена позиция № 1

Постъпилите допълнително представени документи са предадени от Елка Исаева, на

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



длъжност специалист „Деловодство“ при Общинска администрация - Вършец, на Председателя на комисията, назначена със Заповед № 384/30.09.2019 г. на Кмета на Община Вършец, на 15.11.2019 г., за което е съставен протокол.

На основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи на участниците, като отвори опаковките по реда на постъпването им и установи следното:

5. Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Опаковката на участника съдържа следните документи:

- ✓ Придружително писмо;
- ✓ Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на Дружеството „Контрол 21“ ООД, като член на Обединението.

След проверка на представените документи, комисията констатира следното:

1.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно:

За дружеството „Контрол 21“ ООД, като член на Обединението:

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответният документ е на разположение в електронен формат - посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност. „В обявлението и документацията за участие изрично е посочено, че “Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, критерият за подбор се отнася за тези членове, които съобразно договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на услугата.“ С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Г, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“) участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп (В отговор на въпроса Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?) в посочената буква от еЕЕДОП и след това попълни изискуемата информация в полето/ата за Код/Издаващ орган.

1.2. В представения нов еЕЕДОП на Дружеството „Контрол 21“ ООД, като член на ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ по отношение на горното обстоятелство, се констатира следното:

Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1, като в новопредставения еЕЕДОП посоченото несъответствие е отстранено - в Част IV: Критерии за подбор, раздел, Г, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, участникът е попълнил изискуемата информация - дружеството е екларирало данни за обхвата на притежавания от него сертификат, а именно: „Контрол 21“ ООД прилага система за управление в областта на: Инвестиционното проектиране, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, строителен надзор, консултации и експертизи в инвестиционния бизнес, обследване на енергийна ефективност и сертифициране на сгради“. По



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

този начин участникът доказва съответствието си с изискванията на Възложителя по отношение на този критерий за подбор.

Представеният от ДЗЗД „Екоефект-21“ по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП еЕЕДОП, касаещ единият от членовете на обединението, а именно „Контрол 21“ ООД, е надлежно подписан от двамата управители на дружеството. При проверка на информацията относно положените електронни подписи комисията констатира, че всички са валидни.

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията констатира, че в представената от ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически грешки, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негов изисквания за участие в процедурата.

На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да допусне участника ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ до по-нататъшно участие в процедурата.

6. Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за обособена позиция № 4

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Опаковката на участника съдържа следните документи:

- ✓ Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД;
- ✓ Документални доказателства за извършени доставки и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на сходни артикули като тези по настоящата поръчка, а именно: фактура за доставка на телевизори SONY KD, акт образец № 19 за извършени СМР и доставка на обзавеждане, вкл. декоративна преградна растерна стена, конструкция от натурален MDF и др. - копия, заверени „вярно с оригинала“.

След проверка на представените документи, комисията констатира следното:

2.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно:

Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „За да е налице доставка с предметен обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка, достатъчно е да е изпълнена доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на идентични или сходни артикули като тези по настоящата поръчка“. Във връзка с посочената констатация и с цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор, комисията указва на участника, че би могъл да удостовери съответствието си с изикването на възложителя за наличие на изпълнени дейности, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, а именно: доставка и монтаж на обзавеждане и мултимедийно оборудване на идентични или сходни артикули като тези по настоящата поръчка, като посочи необходимата информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности.

2.2. В представения нов еЕЕДОП на „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД по отношение на горното обстоятелство, се констатира следното:

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ВЪРШЕЦ
ГРАД НА ЗДРАВЕТО

Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1, като в новопредставения еЕЕДОП посоченото несъответствие е отстранено - в *Част IV: Критерии за подбор, Критерии за подбор, раздел, В. "Технически и професионални способности"*, участникът е посочил необходимата информация. В допълнение участникът е представил документи, доказващи извършени доставки за удостоверяване на съответствие с изискването на възложителя за наличие на изпълнени дейности, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка, а именно: фактура за доставка на телевизори SONY KD, акт образец № 19 за извършени СМР и доставка на обзавеждане, вкл. декоративна преградна растерна стена, конструкция от натурален MDF и др.

По този начин участникът доказва съответствието си с изискванията на Възложителя по отношение на този критерий за подбор.

Представеният от "ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО" ООД по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП еЕЕДОП е надлежно подписан от управителя на дружеството. При проверка на информацията относно положения електронен подпис комисията констатира, че последния е валиден. **С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и информация**, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията констатира, че в представената от „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически грешки, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да допусне участника „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Участник „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1

Документите са представени в срока от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването на Протокол № 1, съгласно чл. 54, ал. (9) от ППЗОП в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Опаковката на участника съдържа следните документи:

- ✓ Електронен носител, съдържащ еЕЕДОП на „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД;
- ✓ Документални доказателства за удостоверяване на съответствие с критериите за подбор, а именно: застрахователна полица, сертификат за управление на качеството, 5 бр. трудови книжки, 3 бр. дипломи, 2 бр. трудови договори и 1 бр. допълнително споразумение, 4 бр. удостоверения, 3 бр. референции, 1 бр. свидетелство за професионална квалификация, 1 бр. заповед, 1 бр. списък с изпълнени проекти - копия, заверени „вярно с оригинала“.

След проверка на представените документи, комисията констатира следното:

3.1. В Протокол № 1 комисията е отразила установените от нея пропуски на икономическия оператор при попълването на данните в еЕЕДОП, а именно:

✓ Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на офертите участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, данни относно

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа на застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството; съответно за чуждестранно лице - данните на еквивалентен документ.“ С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази информация (ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т.5), участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп (В отговор на въпроса Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава – членка на ЕС?) в посочената точка от еЕЕДОП и след това попълни изискуемата информация в полето/ата за Код/Издаващ орган.

✓ От посочените данни за двата изпълнени обекти за комисията не става ясно доколко е изпълнено условието за строителство на обекти с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „Участниците следва да са изпълнили строителство на обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. Под строителство на обект с предмет, идентичен или сходен с предмет на поръчката, следва да се разбира ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на строежи I група Минимум IV категория - строежи от високото строителство съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ - посетителски и/или информационни центрове и/или изложбени зали и/или музеи и строежи IV група Минимум IV категория - строежи от благоустройствената инфраструктура, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „г“ от ЗУТ - паркове и/или градини и/или озеленени площи.“

Във връзка с посочената констатация и с цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор, комисията предоставя на участника възможност да представи на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация с оглед удостоверяване на съответствието с критерия за подбор, свързан с „Техническите и професионални способности“, а именно: изпълнението на дейности, свързани с ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на: 1. посетителски и/или информационни центрове и/или изложбени зали и/или музеи и 2. паркове и/или градини и/или озеленени площи, като участникът би могъл да посочи съответната информация в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности.

✓ Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В информацията за доказване на съответствието с изискването за наличието на професионален опит липсват конкретни данни (месторабота, период, длъжност, основни функции) относно професионалния опит за Експерт 1, Експерт 2, Експерт 3 и Експерт 4, предложени от участника. В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции). С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и



документацията информация, като попълни всички необходими данни относно изисквания професионален опит на лицата за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството (в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности).

✓ Участникът не е посочил всички необходими данни, изисквани от Възложителя. В обявлението и документацията за участие са поставени изрични изисквания за минимално съдържание на информацията, която участникът следва да декларира с оглед преценяване съответствието му с този критерий, а именно: „При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответният документ е на разположение в електронен формат - **посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.**“ С цел извършване на преценка от страна на комисията за съответствието на участника с поставения от Възложителя критерий за подбор и поради изричното указание на Възложителя къде следва да се посочи тази информация (в част IV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП), участникът би могъл да посочи минимално изискуемата съгласно обявлението и документацията информация, като маркира с „ДА“ съответното поле за безплатен достъп в посочената точка от еЕЕДОП и попълни в полетата за Код/Издаващ орган и данни за вида на сертификата (точно позоваване на документа) и обхват на регистрацията.

3.2. В представения нов еЕЕДОП на „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД по отношение на горните обстоятелства, се констатира следното:

3.2.1. Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с изискванията на документацията за участие, като в новопредставения еЕЕДОП посоченият пропуск е отстранен - попълнена е информация за застрахователната полица „Професионална отговорност“, вкл. застрахователна сума, уеб адрес, издател и период на валидност. Декларираните от участника обстоятелства отговарят на изискванията на Възложителя по този критерий за подбор. Участникът е приложил и заверено копие на застрахователна полица №13170193160000004, издадена на 12.07.2019 г. от Алианц България ЗАД ЕИК 040638060, със срок на валидност - 12.07.2020 г.

3.2.2. Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с изискванията на документацията за участие, като в новопредставения еЕЕДОП посоченият пропуск е отстранен - в Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности са декларирани данни за изпълнението на дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите. В допълнение участникът е представил следните документи, доказващи извършено строителство за удостоверяване на съответствието - заверено копие на референтно писмо № 9/05.08.2019 г., издадено от СОБАЛ „Вижън“ ЕООД и списък с изпълнени обекти за последните 5 години. По този начин участникът доказва съответствието си с изискванията на Възложителя по отношение на този критерий за подбор.

3.2.3. Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с изискванията на документацията за участие, като в новопредставения еЕЕДОП посоченият пропуск е отстранен - в Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности са декларирани данни относно изисквания професионален опит на лицата за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, като участникът е отбелязал професионалната им компетентност, вкл. трите им имена и позицията, образованието им (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение), както и данни за професионалната им квалификация, когато такава се изисква (вкл. направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) и професионален опит



(месторабота, период, длъжност, основни функции). В допълнение участникът е представил следните заверени копия от документи относно посочените в еЕЕДОП експерти, доказващи професионален опит на лицата за удостоверяване на съответствието: трудови книжки, дипломи, трудови договори, удостоверения, референции, свидетелства за професионална квалификация, заповед. По този начин участникът доказва съответствието си с изискванията на Възложителя по отношение на този критерий за подбор.

3.2.4. Участникът се е съобразил с указанията на комисията, обективирани в Протокол № 1 и с изискванията на документацията за участие, като в новопредставения еЕЕДОП посоченият пропуск е отстранен - в Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности са декларирани данни участникът е попълнил изискуемата информация - декларирани са данни за уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност на притежавания от участника сертификат за качество. В допълнение участникът е предоставил заверено копие на валиден сертификат за удостоверяване на съответствието - № 10000307285-MSC-RvA-BGR, ISO 9001:2015, с обхват Цялостно строителство на сгради и съоръжения, строително ремонтни работи. Търговия с недвижими имоти, с Валидност: 27 Септември 2019 г. - 26 Септември 2022 г., Издаден от DNV GL - Business Assurance 1143 Budapest XIV, Stefánia út 101-103., Hungary. По този начин участникът доказва съответствието си с изискванията на Възложителя по отношение на този критерий за подбор.

Представеният от "ЕС ПИ ЕМ СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП еЕЕДОП е надлежно подписан от управителя на дружеството. При проверка на информацията относно положения електронен подпис комисията констатира, че последния е валиден.

С оглед посоченото и на основание направения от нея анализ на разгледаните данни и информация, отразени от икономическия оператор в новопредставения от него еЕЕДОП и относими към комплектността и пълнотата на съдържанието на офертата, в частта ѝ, включваща обстоятелствата, доказващи изпълнението на минималните изисквания за лично състояние и съответствието с всички, одобрени от Възложителя за целите на настоящата процедура, критерии за подбор, комисията констатира, че в представената от „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД оферта няма липси, непълноти или несъответствие на информацията, нито пък нередовности или фактически грешки в нея, нито несъответствие с поставените от Възложителя условия за допустимост, утвърдените критерии за подбор, или други негови изисквания за участие в процедурата.

На основание горните констатации и мотиви, комисията взе единодушно решение да допусне участника „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

IV.В обобщение, въз основа на така направените констатации и обосновани от нея изводи по отношение съответствието на представените от участниците документи, относими към личното състояние и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящата процедура в обявлението и документацията за участие, комисията реши да допусне до разглеждане техническите предложения на следните участници:

- Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2;
- Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3;
- Участник „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1;
- Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за Обособена позиция № 4



V. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническите предложения на допуснатите до този етап участници в процедурата, за съответствие с предварително обявените условия на поръчката, изискванията на Техническите спецификации и действащите нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове дейности по обособените позиции, предмет на поръчката. На основание чл. 56, ал. (2) от ППЗОП, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. При проверката, комисията констатира следното:

1. Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на приложените към него документи за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя. При разглеждането на Техническото предложение - Образец № 2.3, комисията констатира, че участникът е спазил структурата на образца на техническото предложение, утвърден от възложителя за обособената позиция и е предложил следното:

Раздел I. Предлагамо качество на изпълнение

В точка 1. „Предложение за изпълнение на поръчката“

В подточка А) Анализ на изходната ситуация - Подробно е описан и индивидуализиран обектът, предмет на изпълнение и осъществяване на надзор. От информацията, посочена от участника се установява, че последният се е запознал с характеристиките и индивидуалните особености на предмета на обособената позиция и е съобразил изцяло предложението си с тях.

В подточка Б) Определяне на етапите на жизнения цикъл на изпълнението (стр. 5- -7) участникът е дефинирал етапите, подетапите и дейностите, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация за изпълнението на предмета на поръчката. Участникът схематично е представил взаимовръзката между отделните етапи, задачи, дейности и поддейности в обхвата на поръчката. Описани са следните етапи и задачи:

Етап I Подготвителен етап

Задача 1: Осъществяване на контакт с Възложителя;

Задача 2: Събиране на определения екип, който ще извърши услугата;

Задача 3: Мобилизиране на формирания организационен капацитет, преглед на всички, необходими за нуждите на договора/строежа технически средства и офис помещения /вкл. автомобили за посещаване на работните площадки, GPS двучестотен, тотални станции, стационарен телефон и факс, мобилни телефони, компютърни конфигурации с надежден и качествен достъп до Интернет, лаптопи, принтери, копирни машини, скенер, плотери, софтуер/, а при възникване на необходимост и други ресурси.

Задача 4: Запознаване на екипа за изпълнение с основните дейности, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка и основните задачи за изпълнение на предвидените дейности, както и с персоналната им отговорност за осигуряване на високо качество на проектите работи и изпълняваните СМР;

Задача 5: Подписване на Протокол 1

Етап II. Основен етап

Подетап II.1: УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

Дейност 1: Упражняване на строителен надзор

Поддейност 1.1: Изпълнение на консултантски услуги по упражняване на строителен надзор по време на строителството на обекта съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 168 от ЗУТ в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, включително осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актове и



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

Поддейност 1.2.: Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора/ите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договори;

Поддейност 1.3 : Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгласно изискванията на чл. 5, ал. 3, т. 2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Поддейност 1.4: Изготвяне на окончателен доклад за строежа съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и §3 от ДР на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съставяне на Техническият паспорт на строежа по чл. 176а и чл. 176б, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;

Поддейност 1.5: Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

В изпълнение на дейност 1 от основния етап на изпълнението участника ще изпълни и всички други дейности, изисквани от закона, технологичните правила и нормативи или необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка, освен ако договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на възложителя или на трето лице.

Подетап II.2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Дейност 2: Оценка на съответствието на проекта за пресъздаване на реалната научна възстановка с изискванията на техническата спецификация

Дейност 3: Контрол на качеството на изработка и монтаж на скулптурните възстановки, в т. ч. контрол на съответствието им с изготвения проект за пресъздаване на реалната научна възстановка и контрол на качеството на създадените Мултимедия с клипове и анимации и два Видеофилма, с пресъздадена реална научна възстановка на съществуващите животни през палео епохата

Етап III. Заключителен етап

Задача 1: Извършване от името на възложителя на всички необходими действия за въвеждане на строежа в експлоатация до получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Задача 2: Приемане на изпълнените дейности на услугата: „Проектиране и изработка на скулптурни възстановки предвидени за информационния център и околните територии“

Задача 3: Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В подточка В) Подход за изпълнение на обществената поръчка (стр. 9 - 20) участникът е предложил дейности по управление на договора с Възложителя. Избраният подход за практическата реализация на поръчката е основан на принципите на взаимодействие и сътрудничество между Възложител и Изпълнител. Подходът за правилно функциониране и управление на идентифицираните услуги включва и внедрените по ISO 9001:2015 критерии и методи на двете дружества от обединението. Разработената и внедрена Система за управление на качеството осигурява оперативно управление за постигане на нейните цели в отговор на изискванията за качество. Дружеството разполага с необходимото специално оборудване и собствени транспортни средства, както разполага и с добре обучен, висококвалифициран технически и изпълнителен персонал с дългогодишен опит, за успешната реализация на услугите и удовлетворяване на изискванията на възложителя. Дружеството управлява

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



взаимодействието между различните експерти, включени в консултантския екип, като осигуряват ефикасен обмен на информация и ясно определяне на отговорностите.

Описани са процедурите за контрол. Предложени са мерки и методи за управление на рисковете по време на изпълнението на договора. В табличен вид са описани възможните рискове, мерки за недопускане/мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска /мерки и дейностите за вътрешен контрол на договора, категоризация по време на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването и съответно дейностите от предмета на поръчката, за която ще се прилагат.

В точка 2. „Технология на изпълнение“ (стр. 21-50) участникът е предложил следното:

В подточка А) Технологична последователност на изпълнение на всички дейности предмет участникът е предложил организация във връзка с изпълнението на всички етапи от жизнения цикъл на проекта.

Предложена е организация във връзка с изпълнението на подготвителните дейности от Етап I - Подготвителни дейности за извършване на услугата. Определени са основните задачи в рамките на Етап I, като в табличен вид подробно са описани задачите, действията и непосредствените резултати от изпълнението им.

В предложената организация във връзка с изпълнението на Етап II са описани задълженията на Консултанта по време на изпълнение на СМР, включващи: Упражняване на строителен надзор на строежа чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите за оценяване на съответствието на проектите и за упражняване на строителен надзор; Осигуряване на необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията в и на екипа по отношение законосъобразното започване на строежите, проверките свързани с изпълнението на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ; Осигуряване на постоянно присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части; Присъствие на всички заседания/срещи между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат; Извършване на необходимите проверки и отговорност за: спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годността на строежа за въвеждането му в експлоатация; Контролни проверки по чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ на доставените на строежа строителни продукти (вкл. продукти, които представляват система от компоненти), които се влагат в сградите при тяхното обновяване; Контролни проверки, измервания и изчисления на извършените видове и количества СМР на строежа, които подлежат на заплащане и подписване, съвместно с Проектанта, упражняващ авторски надзор, изготвените от Строителя протоколи за установяване на действително извършени и подлежащи на заплащане СМР, преди да бъдат предоставени за подпис от Възложителя; Контрол на качеството на извършваните СМР и предотвратяване с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които ще се вписват в заповедната книга на строежа; Контрол на задължителното изпълнение на заповедите на проектанта, вписани в заповедната книга на строежа, свързани с авторското му право и не допускане на действия от страна на Строителя, които биха довели до неспазване на изработения, съгласуван и одобрен инвестиционен проект; Вземане на решения за спиране и пускане на строежа; Упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в пълния обем предвиден в Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Изготвяне на писмени констатации в рамките на 3 (три) работни, които ще представи на Възложителя, ако възникне необходимост от промени във видовете работи, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, но задължително преди тези промени да са извършени от строителя. Констатациите ще включват подробно описание на причините и необходимостта от възникналите промени - снимков



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

материал, успоредно подкрепен с текстови разяснения по установените проблеми; Координация на строителния процес, включително контрол по спазването на сроковете за изпълнение на СМР, съгласно договорения график до въвеждането на строежа в експлоатация; При необходимост от съставяне на екзекутивна документация на строежа, след фактическото му завършване, заверка на екзекутивната документация заедно с останалите участници в строителството; Изготвяне на технически паспорт на строежа преди въвеждането му в експлоатация по реда на Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в необходимия обхват и съдържание; Изготвяне на окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, след приключване на СМР; Съдействие на Възложителя и Строителя, чрез осигуряване на необходимите актове/ протоколи/ становища/ одобрения/ съгласувания от държавни контролни органи по време на строителството; Внасяне на окончателния доклад в Об. А - Вършец.

Описани са и задълженията на Консултанта при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните възстановки, предвидени за информационния център и околните територии, включващи: Контрол по време на проектирането; Контрол за съответствие; Контрол на срока за проектиране; Контрол на срока за отстраняване на забележки при нужда; Контролни проверки на материалите от които се изработват възстановките, с цел осигуряване в достатъчна степен изпълнението на проекта; Контрол по време на изпълнението на всички видове възстановки; Изготвяне на приемо-предавателни протоколи.

Основните задачи и непосредствените резултати от изпълнението им в рамките на **Етап II** са разгледани в табличен вид, като същите следват технологичната последователност на изпълнение на видовете СМР.

В предложената организация във връзка с изпълнението на заключителния **Етап III** са описани задълженията на Консултанта след приключване на строително-монтажните работи, включващи: Извършване от името на възложителя на всички необходими действия за въвеждане на обекта в експлоатация до получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация; Предаване на цялата налична техническа документация, съставяна по време на изпълнение на СМР; Подписване на приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на изпълнението по Договора за изпълнение; Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през минималните гаранционни срокове до изтичането на последния гаранционен срок за обекта, определен съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Описани са и задълженията на консултанта, в качеството му на упражняващ консултантска дейност при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните възстановки, предвидени за информационния център и околните територии:

- Изготвяне на приемо-предавателните протоколи, с които изпълнителят на проектирането и изработката на възстановките предават: Музейна експозиция с фосилни останки от находището; Мултимедия с клипове и анимации представящи находището; Динамични композиции в парка от скални късове и възстановки на изкопаеми животни; Диорама със съдържание на животински видове в естествена големина; Видеофилми с качество на изображението 4k или HD- 2 броя;

- Окончателно приемане на изпълнените дейности на услугата „Проектиране и изработка на скулптурните възстановки, предвидени за информационния център и околните територии.

Основните задачи в рамките на този Етап са разгледани в табличен вид, като са описани и непосредствените резултати от изпълнението им.

В точка 3. „Мерки по управление на качеството“ (стр. 51-73) са описани:

Мерки по управление на качеството при упражняване на строителния надзор и консултантските услуги.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



Избран е подход за изпълнение на услугата, основан на принципите на взаимодействие и сътрудничество между Възложител и Изпълнител. Предложените мерки са:

Мярка - Докладване по време на изпълнение на договора. В докладването са включени изготвянето и представянето на Възложителя на: Месечни доклади за напредъка на работите, включващи и доклад за работата на Изпълнителя на строителството на СМР, Изпълнителите на скулптурните възстановки и изпълнителите, които ще доставят и монтират мултимедийното оборудване за палеопарк и информационен център; Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя на строителството на СМР, свързани с промяна в цената или срока на Договора му; Доклади за проби; Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия; Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама; Доклади и становища при поискване от Възложителя и Протоколи от срещи за напредъка.

Докладването по време на изпълнение на Договорите е елемент от внедрените системи за управление на качеството във фирмите, участнички в ДЗЗД „ЕкоЕфект 21“.

Мярка - Регламент за създаване, одобряване и движение на документите за обекта. Предложената мярка „Регламент за създаване, одобряване и движение на документите за обекта“ е прилагане на разработената и внедрена „Наредба-правилник за документо оборота“.

Общите принципи и правила на Наредбата са показани в табличен вид .

Мерки по управление на качеството при изпълнението на строително-монтажните работи.

Предложени са мерки за упражняване на контрол на изпълнението, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрените проекти и изискванията към строителните материали за влагане в строителството, мерки, свързани с проверка на доставяните на обекта материали и оборудване, за съответствие с нормативните изисквания и разрешаване влагането им в строежите, мерки за съгласуване на влаганите строителни продукти при изпълнение на строителството - доставки, документи, съответствие с решенията в инвестиционния проект, съответствие с изискванията на нормативната уредба и мерки за контрол на влаганите строителни продукти при изпълнение на строителството - начин на складиране, начин на влагане, изпитания за гарантиране на правилното влагане на качествени строителни продукти участникът

Мерки по управление на качеството при изпълнението на проектирането, изработката и монтажа на скулптурните възстановки.

Предложени са мерки за упражняване на контрол при проектирането, изработката и монтажа на скулптурните възстановки, предвидени за информационния център и околните територии и мерки, свързани с проверка на доставяните на обекта скални късове и възстановки на изкопаеми животни и диорама със съдържание на животински видове за съответствие с нормативните изисквания.

В точка 4. „Мерки по опазване на околната среда“

Описани са мерки, касаещи ограничаването на вредното въздействие върху атмосферния въздух, повърхностните води, замърсяване на почвите, растителния свят и ограничаване на шума от строителните дейности.

В табличен вид са описани възможните рискове, мерките за недопускане/преодоляване на последиците при настъпване на риска, категоризация по време на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването и дейността от предмета на поръчката, за която ще се прилагат.

В точка 5. „Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд“ участникът е предложил мерки, свързани с: Ежедневен контрол на производственото оборудване (ПО), технологичната екипировка и на средства за наблюдение и измерване (СНИ); Контрол на работната среда: Контрол на спазване изискванията за работната среда и при констатирано отклонение предприемат незабавни действия; Контрол на работните места и създаване на условия за опазване на здравето на работещите и осигуряване на безопасност; Провеждане на задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и



противопожарна охрана; Проверка за наличие специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за всеки от работниците, както и за техническите лица, представители на възложителя и контролните органи, временно пребиваващи в зоната на строителството. Ще се издаде заповед задължителното им ползване при работа или престой на строителната площадка; Периодична проверка на състоянието на ЛПС и тяхното износване с отразяване на резултатите от проверките в протоколи от извършени проверки; Недопускане до работа неинструктирани и необучени работници; Регулярни проверки на инструктажните дневници за преминал инструктаж и обучение по техника на безопасност и спазване на нормите на всеки от работниците и надзорниците на строителната площадка; Запознаване при откриване на строителната площадка всички участници, извършващи дейности на строителната площадка с Наредбата за противопожарна защита; Осигуряване на денонощна охрана на обекта с цел опазване на складираните материали, наличната техника на обекта, както и собствеността на Възложителя.

В табличен вид са описани възможните рискове, мерките за недопускане/преодоляване на последиците при настъпване на риска, категоризация по време на планирането; изпълнението; контролирането; управлението; приключването и дейността от предмета на поръчката, за която ще се прилагат.

Показаната методика, по която е направен анализ на възможните рискове, въз основа на който са предложени мерките за превенция и преодоляване на последствията е приемлива. Предложените мерки по дефинираните критични точки може да се приеме за правилни, които реално биха повлияли за намаляване на тежестта или вероятността за сбъждане.

Точка 6. „Професионална компетентност на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката“ (стр. 82-87) участникът е предложил следните експерти за изпълнение на предмета на поръчката:

ЕКСПЕРТ 1 - Ръководител на екипа за изпълнение - инж. Анелия Кирилова Пеева-Марчева, управител на ДЗЗД „ЕкоЕфект 21“ и неговия член дружеството „Състейнъбъл консулт“ ЕООД;

Висше образование, степен: Магистър, специалност: Строителен инженер -Хидро техническо строителство, година на дипломиране: 1982г., № на диплома: серия В 81 № 006132/1982г., учебно заведение: Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС). Приложено е заверено копие на диплома.

Приложени са доказателства за професионална квалификация: Удостоверение за завършено обучение за „Управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали № 1012/01.11.2016г., издадено от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД. Приложено е заверено копие на удостоверение.

ЕКСПЕРТ 2 - Архитект - арх. Снежанка Николаева Станоева-Илиева, вписана под №17 в утвърдения списък на правоспособните физически лица към лиценза/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ на „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД;

Образование: Висше, степен: Магистър, специалност: Архитектура, година на дипломиране: 1971г., № на диплома: № 003042, учебно заведение: Висш инженерно-строителен институт(ВИСИ). Приложено е заверено копие на диплома.

Консултант, упражняващ строителен надзор по част Архитектурна на следните изпълнени обекти:

1. Посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин“ гр. Сандански;
2. Посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр.Банско;
3. Ремонтни дейности на Исторически музей-Ихтиман.

Приложени са доказателства за професионална компетентност, от които се установява, че предложеният експерт отговаря на предварително поставените изисквания на възложителя, а именно: Удостоверение от Дирекция „Национален парк „Пирин“ с изх.№ 0699/21.04.2017г. и Удостоверение за добро изпълнение, изх.№ 70.00-50/08.03.2016г., издадено от община Ихтиман.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

ЕКСПЕРТ 3 - Инженер по част „Конструктивна“ - инж. Феодор Георгиевич Драголов, вписан под №19 в утвърдения списък на правоспособните физически лица към лиценза/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ на „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД;

Образование: Висше, степен: Магистър, специалност: Строителен инженер - Промислено и гражданско строителство, година на дипломиране: 1983г., № на диплома: Серия В81, № 007019, учебно заведение: ВИАС - София. Приложено е заверено копие на диплома.

Консултант, упражняващ строителен надзор по част Конструктивна на следните изпълнени обекти:

1. Посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр. Сандански;
2. Посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр.Банско;
3. Ремонтни дейности на Исторически музей-Ихтиман.

Приложени са доказателства за професионална компетентност, от които се установява, че предложеният експерт отговаря на предварително поставените изисквания на възложителя, а именно: Удостоверение от Дирекция „Национален парк Пирин“ с изх.№ 0699/21.04.2017г. и Удостоверение за добро изпълнение, изх.№ 70.00-50/08.03.2016г., издадено от община Ихтиман.

ЕКСПЕРТ 4 - Инженер „Електро“ - инж. Иванка Стефанова Щерева, вписана под №28 в утвърдения списък на правоспособните физически лица към лиценза/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ на „Контрол 21“ ООД;

Образование: Висше, степен: Магистър, специалност: Електроинженер инженер - Електрически централи, мрежи и системи, година на дипломиране: 1972г., № да диплома: сер. А6, №010440, учебно заведение: Висш машинно-електротехнически институт(ВМЕИ) София. Приложено е копие на диплома.

Консултант, упражняващ строителен надзор по част Електро на следните изпълнени обекти:

1. Посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр.Сандански;
2. Посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр.Банско;
3. Ремонтни дейности на Исторически музей-Ихтиман.

Приложени са доказателства за професионална компетентност, от които се установява, че предложеният експерт отговаря на предварително поставените изисквания на възложителя, а именно: Удостоверение от Дирекция „Национален парк Пирин“ изх.№ 0699/21.04.2017г. и Удостоверение за добро изпълнение, изх.№ 70.00-50/08.03.2016 г., издадено от община Ихтиман.

ЕКСПЕРТ 5 - Инженер „Геодезист“- Инж. Алексей Гаврилов Георгиев, вписан под №29 в утвърдения списък на правоспособните физически лица към лиценза/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ на „Контрол 21“ ООД;

Образование: Висше, степен: Магистър, специалност: Геодезия, година на дипломиране: 1986г., № на диплома: сер.А 84, № 010493, учебно заведение: ВИАС - София. Приложено е заверено копие на диплома.

Консултант, упражняващ строителен надзор по част Геодезия на следните изпълнени обекти:

1. Посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр. Сандански;
2. Посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин“ в гр.Банско;
3. Ремонтни дейности на Исторически музей-Ихтиман.

Приложени са доказателства за професионална компетентност, от които се установява, че предложеният експерт отговаря на предварително поставените изисквания на възложителя, а именно: Удостоверение от Дирекция „Национален парк Пирин“ изх.№0699/21.04.2017г. и Удостоверение за добро изпълнение, изх.№ 70.00-50/08.03.2016г., издадено от община Ихтиман.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕКСПЕРТ 6 - Ландшафтен Архитект - л.арх. Мирослава Николова Мерекъова, вписана под №23 в утвърдения списък на правоспособните физически лица към лиценза/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ на „Състейнъбъл Консулт“ ЕООД;

Образование: Висше, степен: магистър, специалност: „Инженер-озеленител“, нова - „Ландшафтен архитект“, година на дипломиране: 1996г., № на диплома: сер.А 84, № 000212, учебно заведение: Висш лесотехнически институт - София. Приложено е заверено копие на диплома.

Строителен надзор по част „Паркоустройство и благоустрояване“ на обекти: Рехабилитация на дворното пространство на ЦДГ „Радост“, гр. Ловеч; Реконструкция, обновяване и оборудване на сградата и рехабилитация на дворното пространство на ЦДГ „Люляче“, кв. Гозница, гр. Ловеч; „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградата и рехабилитация на дворното пространство на ДЯ „Шарено петле“, гр. Ловеч; „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградата и рехабилитация на дворното пространство на ЦДГ „Зора“, гр. Ловеч; Рехабилитация на дворното пространство на СОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч; Рехабилитация на дворното пространство на Природо - математическа гимназия, гр. Ловеч; Рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Васил Левски“, Ловеч; Реконструкция, архитектурно-пространствено художествено и парково оформление на централната градска част на гр. Ихтиман; Зона за детски парк - гр. Враца; Зона за нова велосипедна алея по трасето на напоителния канал - гр. Враца; Площадка „Хижата“ - гр. Враца; Реконструкция на съоръжения, паметни знаци, детска и обзорна площадка - гр. Враца; Зона за автомобилен достъп - гр. Враца; Реконструкция на павиран път и паркинг, зона за пешеходен достъп от ул. „Трапезица“ - гр. Враца; Спортно игрище - гр. Враца; Изграждане на спортна детска площадка ж.к. Дъбника, кв. 146, УПИ I, гр. Враца; Паркова зона в района на „Медковско дере“, от бул. „Втори юни“ до бул. „Васил Кънчов“, гр. Враца; Детска и спортна площадка в УПИ I, кв. 280, ж.к. „Медковец“, гр. Враца, въведени в експлоатация и издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация от гл. архитект на община Враца и издадено Удостоверение за добро изпълнение от зам. Кмет на Община Враца; Нов гробищен парк на град Тополовград - първи етап, местонахождение УПИ I, масив 39, местност „Низините“ по КВС на землището на гр. Тополовград, област Хасковска.

Приложени са доказателства за професионална компетентност, от които се установява, че предложеният експерт отговаря на предварително поставените изисквания на възложителя, а именно: заверени копия от Удостоверение изх. №70-00-803/15.11.2018г., издадено от община Ловеч; Удостоверение, издадено от Управителя на „Евро и Контрол и Консулт“ ООД; Разрешение за ползване №СТ-05-1238 от 11.09.2015г. на ДНСК; Разрешение за ползване №СТ-05-691 от 20.05.2015г. на ДНСК; Удостоверение за добро изпълнение, издадено на дружество „Евро и Контрол и Консулт“ ООД от община Враца; Разрешение за ползване №СТ-05-353 от 18.03.2015г. на ДНСК.

ЕКСПЕРТ 7 - Координатор по безопасност и здраве - инж. Сенко Гаврилов Георгиев, вписан под №18 в утвърдения списък на правоспособните физически лица към лиценза/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ на „Контрол 21“ ООД

Образование: Висше, Степен: магистър, Специалност: хидроенергийно строителство, Година на дипломиране: 1975г., № на диплома: сер.ОЮ, №006094, Учебно заведение: ВИСИ - София. Приложено е заверено копие на диплома.

Приложени са доказателства за професионална квалификация: Удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи №1011/28.06.2016г, издадено от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД. Приложено е заверено копие на удостоверение.

ЕКСПЕРТ 8 - Контрол по качеството на материалите - инж. Николай Кирилов Стоянов, вписан под №34 в утвърдения списък на правоспособните физически лица към лиценза/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ на „Контрол 21“ ООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

Образование: Висше, Степен: магистър, Специалност: хидромелиоративно строителство, Година на дипломиране: 1969г., № на диплома: сер.Г, №001183, Учебно заведение: ВИСИ - София. Приложено е заверено копие на диплома.

Приложени са доказателства за професионална квалификация: Удостоверение за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” №1377/01.08.2017г, издадено от Център за професионално обучение „Европартнер“ ЕООД. Приложено е заверено копие на удостоверението.

ЕКСПЕРТ 9 - Консултант „Еколог“ - Екатерина Тодорова Марчева

Образование: Висше, Степен: бакалавър, Специалност: Устойчиво развитие (Bcs Honours Sustainable Development), Изучавани предмети: Биология I, Биология II, Взаимоотношения между животни и растения, Великите идеи, Дългосрочни перспективи за Устойчивостта, Мениджмънт на Околната Среда в Шотландия, Устойчиво Развитие: към алтернативното бъдеще, Екологични, икономически и социални аспекти на Устойчиво развитие, Климатични системи, Статистика, Година на дипломиране: 2017г., № на диплома: 346-162/14.09.2017г., Учебно заведение: Университет „Сейнт Андрюс“, Шотландия, Великобритания. Приложено е заверено копие на удостоверение за академично признаване № 346-162/14.09.2017 от Национален център за информация и документация.

Експертите са посочени по имена и специалности, отговарящи на изискванията на чл. 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. От приложените доказателства за образование и професионална компетентност се установява, че участникът е предложил експерти, отговарящи на изискванията на възложителя.

В точка 7 „Предлаган срок“ участникът е предложил да изготви окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа и Технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ в срок от **5 (пет) календарни дни** от подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

В точка 8. „Организация на персонала участникът“ е посочил:

А. Предложение относно предвидената организация на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката

Описани са координационните и комуникационните механизми по време на изпълнение на поръчката, планирани по начин, който отговаря на потребностите от информация и координация на различните страни, включени или имащи влияние върху изпълнението на обекта. Оигурена е оптимална комуникация между Възложителя, проектанта, строителя и изпълнителите на проектирането и изработката на скулптурни възстановки предвидени за информационния център и околните територии.

Избраната управленска структура за изпълнение на поръчката е с вертикална подчиненост както следва :

- ДЗЗД „ЕкоЕфект 21“ с представляващ дружеството „Състейнъбъл консулт“ ООД;
- Управители на дружествата - членове в обединението, упражняващи строителен надзор;
- Ръководител на екип за изпълнение;
- Екип за изпълнение, включващ строителни инженери - експерти по съответните части;
- Помощен персонал;

В графичен вид е представена схема, с описани координационни и комуникационни механизми, които ще се използват по времето на изпълнение на поръчката. Предвидените човешки ресурси - необходими специалисти за изпълнение на всяка от дейностите от Техническата спецификация на обществената поръчка, като професионална квалификация и численост са достатъчни за изпълнение на дейностите в планирания срок, с качество, съответстващо на изискванията, посочени в Техническата спецификация и Документацията за обществената поръчка. Разпределението на ресурсите за изпълнение на дейностите в

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и в Техническото задание са съобразени със заложените срокове и изисквания и с технологичната последователност на изпълнение на Договора за СМР. Необходимият човешки ресурс и разпределението му до ниво задача е представен визуално в табличен вид.

От гореописаната организация на екипа от експерти се установява, че предложените разчети са правилни, предложените експерти са достатъчни, за да гарантират качествен контрол на изпълняваните СМР. От предложените задачи и отговорности за всеки един експерт се вижда правилното разпределение по отношение на тяхната функционална характеристика.

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство.

В предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка. Не са констатирани липсващи документи и непълноти в офертата на участника.

Единодушното мнение на комисията е: Техническо предложение на ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ да бъде допуснат до оценка на техническото предложение.

2. Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение и проверка на документите към него за съответствие с изискванията, поставени от Възложителя. При разглеждането на Техническото предложение - Образец № 3.3, при което комисията констатира, че участникът е спазил структурата на образеца на техническото предложение за обособената позиция и е предложил следното:

Раздел I. Предлагано качество на изпълнение

В точка 1. „Предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е представил подробно описание на изпълнението на четирите ключови дейности в поръчката, а именно: дейност № 1 - изготвяне на проект за пресъздаване на реалната научна възстановка на съществуващите животни през палео-епохата; дейност № 2 - направа на скални късове и възстановки на изкопаеми животни и диорама със съдържание на животински видове в естествена големина; дейност № 3 - изработка на научно-популярни филми и дейност № 4 - доставка и монтаж на изработените скални късове и възстановки на изкопаеми животни и диорама със съдържание на животински видове в естествена големина.

Изпълнението на дейност № 1 ще премине през следните етапи:

- уточняване визията на вида;
- направа на различни видове рисунки и уточняване на постановката на обекта;
- изработване на умален триизмерен модел на обекта от гипс или друг материал;

Проектът ще обхване:

- Експонати в музейната експозиция - бозайници, видове и цветни илюстрации на всеки вид;
- Експонати в музейната експозиция - птици, видове и цветни илюстрации на всеки вид;
- Експонати в музейната експозиция - дървета и храсти, намерени във фосилно състояние находището, видове и цветни илюстрации на всеки вид;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

- Експонати в палеопарка - бозайници и биогрупи. Уточняване визията и постановка на вида и направа на цветни илюстрации;

- Експонати в палеопарка - птици. Уточняване визията и постановка на вида и направа на цветни илюстрации;

За изготвянето на проект за пресъздаване на реалната научна възстановка на съществуващите животни през палео-епохата участникът ще включи двама експерти палеонтолози, художник анималист, художник скулптор.

След одобрението от страна на Възложителя на дейност № 1 ще се реализира Дейност № 2 за направа на скални късове и възстановки на изкопаеми животни и диорама със съдържание на животински видове в естествена големина.

Изработката ще пресъздаде реална научна възстановка на съществуващите животни през палео епохата. Етапите на изработване на описаните индивиди включват: Пресъздаване визията на вида, съгласно изготвения и одобрен проект от Дейност № 1; Направа на различни видове рисунки и уточняване на постановката на обекта; Изработване на умален триизмерен модел на обекта от гипс или друг материал; Увеличаване на модела в мащаб 1:1; Изработване на модела в епоксидна смола, полиуретан или друг траен материал; използване на метална конструкция на модела - при по-големите животни; патиниране на обекта, добавяне на косми, структура на кожа, пера и други.

В този етап ключова роля има художника - скулптор, който ще извърши технологично отливане на моделите в твърд материал - гипс или акрилатна смола. Неговата дейност ще продължи и в същинското изграждане на възстановките, уголемяването им в реални размери, всички довършителни работи по тях, патиниране и оцветяване.

След одобрението от страна на Възложителя на дейност № 2 ще пристъпим към изпълнението на Дейност № 4 доставка и монтаж на изработените скални късове и възстановки на изкопаеми животни и диорама със съдържание на животински видове в естествена големина.

Разполагането и монтажа на изработените обекти ще бъде извършен на определени предварително за целта места, съобразени с идейния проект на проектантите. Паралелно с изпълнението на дейност № 1, дейност № 2 и дейност № 4 участникът ще работи по сценария и темата на видео филмите от режисьора и неговия екип.

В точка 2. „Технология на изпълнение“ участникът е предложил подход, който следва логична последователност на дейностите, ясна структура и адекватно разпределение на ресурсите и отговорностите в екипа. В подхода за изпълнение на поръчката ще бъдат включени следните дейности:

- Планиране на дейностите от поръчката и тяхното изпълнение;
- Организиране на ресурсите - материални, технологични, информационни, човешки и др.;

- Формиране на екип и неговото управление;
- Изготвяне на график за изпълнение на дейностите;
- Контрол на изпълнението и надзор по време на цялостното реализиране на дейностите, включени в настоящата поръчка.

За постигане на максимални резултати от дейностите в поръчката, те трябва да се изпълняват поетапно - тяхното равномерно и умело разпределение във времето на цялостното изпълнение на поръчката.

Участникът подробно е описал изпълнението на всеки етап/дейност от поръчката в съответствие с Техническата спецификация, като дейностите са организирани, така че всяка от тях да следва логична последователност и да бъде изпълнена от експерт, който притежава нужните умения и професионален опит. За адекватното организиране на изпълнението е необходимо правилното разпределение на ресурсите, нужни за осъществяването на поръчката. Участникът е визуализирал в логическа рамка изпълнението на всяка дейност и под-дейности.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



В точка 3. „Мерки по управление на качеството“ участникът посочва, че ще при изпълнението на поръчка ще спазва принципите на внедрената система за управление на качеството, което е указано в диаграма.

В точка 4. „Мерки по опазване на околната среда“ участникът чрез прилагане на политиките по управление на качеството, опазването на околна среда и здравословни и безопасни условия на труд се стреми да се намери баланс на интересите на всички заинтересованите страни - клиенти, собственици, доставчици, сътрудници, работници и служители, общество като цяло. Участникът гарантира, че ще бъде обърнато внимание на всеки един от факторите, и всяко едно от следните обстоятелства:

- за максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха, включително емисии на вредни газове
- за ограничаване на шума по време на изпълнение на услугата
- за опазване на околната среда, биоразнообразието, прилежащата инженерна инфраструктура, както и на преминаващите хора и съседни имоти.

В точка 5. Мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд участникът е предложил 15 мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Точка 6. Професионална компетентност на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката

Ръководството на Дружеството е представено от доц. Николай Нинов, който е с висше художествено образование и от дълги години се занимава с исторически и скулпторни възстановки за различни обществени институции и частни клиенти и ще участва активно в организирането и професионалното проследяване/контролиране на изпълнението на заданието и всички предложени дейности.

ЕКСПЕРТ-1 - Специалист палеонтолог едри бозайници

Име: Николай Спасов

Образование:

- Завършено висше образование, специалност зоология в СУ Св. Климент Охридски през 1974 г.
- Специалист биолог в секция Екология на сухоземните животни към инст. по зоология-БАН - 1975 г.
- Научен сътрудник III ст. към Националния природонаучен музей - БАН (НПМ-БАН) от 1978, а от 1983 г. - научен сътрудник I ст. към НПМ-БАН. От 2001 г. - ст. н. с. II ст.,
- 2000 г. - защитена дисертация за степен доктор.
- 2001 г. - доцент в НПМ-БАН
- 2011 - професор в НПМ-БАН

Приложени са заверени копия на дипломи и удостоверения.

Експертът е ръководил изготвянето на следните природонаучни експозиции:

1. Експозицията на палеонтологическия музей „Димитър Ковачев“ в Асеновград, филиал на националния природонаучен музей-БАН (два етажа с 4 зали)
2. Експозицията „Преди 5 млн. години“ на палеонтологическия музей - туристическа атракция край с. Дорково
3. Експозиционните теми/витрини и диорами: „насекомоядни бозайници“, „хималайски тар“, „газели на африканската полупустиня“ и „южноамериканската джунгла“, към експозиция Бозайници в отдел Гръбначни животни на Националния природонаучен музей-БАН.

Участникът е приложил автобиография на ЕКСПЕРТ 1, в която е описано участието на експерта в създаването на природонаучни експозиции. След направена справка в публично достъпни публикации беше потвърдена представената информация -

<http://www.nmnh.com/spassov-nikolai-bg.html>;

[https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_\(%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4\)](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4))



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

<http://www.nmnh.com/palaeontological-museum-in-asenograd-bg.html>;
<http://www.vip-velingrad.com/drevno-chudovishte-posreshna-prezidenta-nad-dorkovo/>;
<http://purvite7.bg/nov-unikalen-paleontologichen-muzey-v-s-dorkovo/>;
[https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_\(%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE\)](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE));
<http://www.nmnh.com/research-collections-bg.html>

ЕКСПЕРТ-2 - Специалист палеонтолог птици

Име: Златозар Боев

Образование:

- висше, Биологически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 1980
• Боев, З. 1986. Сравнително-морфологични проучвания на чаплите (сем. Ardeidae - Aves) от България. - Национален природонаучен музей, БАН, Дис. за пол. на н. ст. “кандидат на науките”, С., 193 с. + 288 с. прил.

• Боев, З. 1999. Неогенски и кватернерни птици (Aves) от България. - Национален природонаучен музей, БАН. С., Дис. за пол. на н. ст. “доктор на науките”. Т. I. Основна част. 1-243. Т. II. Приложение 1 - Фигури. 1-135. Т. II. Приложение 2 - Таблицы. 1-108.

• кандидат на науките/доктор (1986-)

• доктор на биологическите науки (1999-)

Приложени са заверени копия на дипломи и свидетелства.

Изготвени по негов сценарий природонаучни експозиции:

1. Експозиция „Дребни врабчоподобни птици: Семейство Овесаркови (Emberizidae)“ в Националния природонаучен музей - БАН в София;

2. Експозиция „Кълвачоподобни птици (Piciformes)“ в Националния природонаучен музей - БАН в София;

3. Експозиция „Колибри (Trochilidae) и Нектарници (Nectariniidae)“ в Националния природонаучен музей - БАН в София;

4. Експозиция „Птици-носорози (Bucerotiformes) и тукани (Ramphastidae)“ в Националния природонаучен музей - БАН в София.

Участникът е приложил автобиография на ЕКСПЕРТ 2, в която е описано участието на експерта в създаването на природонаучни експозиции. След направена справка в публично достъпни публикации беше потвърдена представената информация -

<http://www.nmnh.com/boev-zlatozar-bg.html>;

[https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_\(%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4\)](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4))

<http://www.nmnh.com/research-collections-bg.html>

ЕКСПЕРТ-3 - Художник специалност „графика“ или еквивалентна специалност

Име: Велизар Симеоновски

Образование:

Магистърска степен 1989 - 1995 г. - СУ "Климент Охридски"

Биология. Зоология на гръбначни животни.

Дипломна работа: Европейската дива котка (*Felis silvestris*) и дивата домашна котка: проблеми с идентификацията от хибридите *in vivo* и чистота на дивата популация.

1982 до 1987 г. - Средно художествено училище по приложни изкуства. София, специалност Художествена обработка на метал.

Приложено е копие на диплома.

Участие в създаването на природонаучни експозиции:

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

1. диорамата: Късномиоценската природна обстановка на югозападна България в палеонтологическия музей „Димитър Ковачев“ в Асеновград, филиал на националния природонаучен музей-БАН

2. диорамата: Плиоценската фауна на Дорково в палеонтологическия музей-туристическа атракция край с. Дорково

3. „Мамути и мастодонти - титаните на ледниковата епоха“ и свързаната книга. Пътуваща изложба. Главен изпълнител на реконструкциите и придружаващите научни илюстрации-

http://archive.fieldmuseum.org/mammoths/exhibitionhighlights_murals.asp

Участникът е приложил автобиография на ЕКСПЕРТ 3, в която е описано участието на експерта в създаването на природонаучни експозиции. След направена справка в публично достъпни публикации беше потвърдена представената информация -

[https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_\(%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%\);](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_(%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%);)

http://archive.fieldmuseum.org/mammoths/exhibitionhighlights_murals.asp;

<http://wildnatureart.net/about>; <http://www.nmnh.com/palaeontological-museum-in-asenovgrad-bg.html>

ЕКСПЕРТ-4 - Художник - специалност „скулптура“ или еквивалентна специалност

Име: Теодор Нанев

Образование:

1992 - 1997 НХА, София, специалност Скулптура

1984 - 1990 ССХУПИ, Троян- керамика

Скулптура. Работа с различни техники и материали, включително мрамор, смола, желязо, дърво, гранит. Приложено копие на диплома.

Специфични познания в: Живопис; Дърворезба; Възстановяване; Керамика; Фотография

Участие в създаването на природонаучни експозиции:

1. Изработване на скулптурите в експозицията Плиоценската фауна на Дорково в палеонтологическия музей - туристическа атракция край с. Дорково.

2. Изработване на отливки на части от скелети за изложбата „Изгубеният свят на българските динозаври“.

3. Технически ръководител проект „Базилика в Парка“ - Късно античен Мавзолей, Лозенец.

4. Изработване на отливки на части от скелети за палеонтологическия музей „Димитър Ковачев“ в Асеновград, филиал на националния природонаучен музей-БАН.

Участникът е приложил творческа автобиография на ЕКСПЕРТ 4, в която е описано участието на експерта в създаването на природонаучни експозиции. След направена справка в публично достъпни публикации беше потвърдена представената информация -

[https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_\(%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%\);](https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%90%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%);)

<https://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/5468-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.html>;

<https://bstv.bg/news/paleontologichniat-muzei-v-dorkovo-e-edna-ot-zabelezhitelnostite-v-rodopite>;

<http://touristcomplexandela.blogspot.com/2016/03/blog-post.html>

ЕКСПЕРТ-5 - Режисьор

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

Име: Александър Смолянов

Образование:

1988 - Средно специално училище за изящни изкуства "Илия Петров", София

1996 - НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", София, Магистър по Филмова и ТВ режисура в класа на проф. Георги Дюлгеров

Приложено е копие на диплома.

Режисьор в създаването на природонаучни филми:

2010 - 2013

- "Полуостровът на съкровищата", "Тероар", ФИЕСТА ТВ - 12 епизода с продължителност 30 минути всеки;

2015 -

- "Туризм, културно и историческо наследство в Природен парк "Българка" - 26', научно-популярен;

- "Природен парк "Българка" - биоразнообразие" - 25', научно-популярен;

- "Природен парк "Българка" - местообитания" - 25', научно-популярен.

Участникът е приложил автобиография на ЕКСПЕРТ 5, в която е описано участието на експерта в създаването на природонаучни филми. Приложен е електронен носител (CD) с три броя филми.

В графичен вид участникът е представил схема, с описани координационни и комуникационни механизми, които ще се използват по времето на изпълнение на поръчката. Предвидените човешките ресурси - необходими специалисти за изпълнение на всяка от дейностите от Техническата спецификация на обществената поръчка, като професионална квалификация и численост са достатъчни за изпълнение на дейностите в планирания срок, с качество, съответстващо на изискванията, посочени в Техническата спецификация и Документацията за обществената поръчка. Необходимият човешки ресурс и разпределението му до ниво поддейност е представен визуално в табличен вид.

От гореописаната организация на екипа от експерти се вижда, че предложените разчети са правилни, предложените експерти са достатъчни, за да гарантират качествено изпълнение на услугата. От предложените задачи и отговорности за всеки един експерт се вижда правилното разпределение по отношение на тяхната функционална характеристика.

В точка 7. Предлаган срок Участникът предлага общ срок за изпълнение на услугата 340 (триста и четиридесет) календарни дни и срокове за изпълнение на отделните дейности, както следва:

- ✓ Срок за изготвяне на проект за пресъздаване на реалната научна възстановка на съществуващите животни през палео-епохата 25 (двадесет и пет) календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо - известие на Възложителя за започване на изпълнението по договора.
- ✓ Срок за изработка на скулптурните възстановки 290 (двеста и деветдесет) календарни дни от писменото известие за одобрен от Възложителя проект за пресъздаване на реалната научна възстановка на съществуващите животни през палео-епохата.
- ✓ Срок за доставка и монтаж на скулптурните възстановки 25 (двадесет и пет) календарни дни.
- ✓ В общия срок за изпълнение на услугата е включен срокът за изработване на двата научно-популярни филма.

Предложените срокове за изпълнение на отделните дейности от участника са в съответствие с минималните и максимални срокове, посочени от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



В точка 8. Организация на персонала участникът е посочил, че разпределението на функциите на експертите е направено с оглед на техните знания, умения, компетенции и специфичен професионален опит. При разпределението на задачите между експертите участникът се е съобразил изцяло с техните професионални и личностни качества. Участникът е предложил организация на персонала, която обхваща всяка една дейност от предмета на поръчката.

Участникът е декларирал срок на валидност на подадената оферта 180 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка.

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представените документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство.

В предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника.

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение на „ТРЕЖЪР“ ООД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено съобразно образеца, утвърден от възложителя и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът „ТРЕЖЪР“ ООД да бъде допуснат до оценка на техническото предложение.

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 16.30 часа на 18.11.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 20.11.2019 г. от 13:30 часа.

-----///-----
На 20.11.2019 г. от 13:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята работата в закрито заседание, както следва:

3. Участник „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с утвърдения от Възложителя образец към документацията и съдържа следните предложения:

1. Срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта - 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Срокът е в съответствие с минималния и максималния срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка.

2. Гаранционен срок за всички видове изпълнени строително - монтажни работи - 10 (десет) години.

3. Срок на валидност на подадената оферта е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на



минималния срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка.

4. Предложението за изпълнение на поръчката има следното съдържание:

Участникът е представил техническо предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което е включил следните изискуеми елементи (ИЕ), съгласно методиката за оценка (Приложение № 7.1):

ИЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДХОДА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА - технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение.

В тази точка участникът е описал обхвата на поръчката и целите на проекта, а именно:

1. Технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение

1.1. Подход за изпълнение на поръчката, основни принципи

Общият подход за изпълнение на договора е основан на разбирането за изпълнение на всички дейности описани в документацията за обществената поръчка с необходимото качество и в рамките на предложеният от участника срок за изпълнение. Работата по проекта е организирана по начин, който да позволява изпълнение на задачите синхронизирано и в последователност, гарантираща постигането на целите при максимално оптимизиране на времеви график и използването на екипа от специалисти.

1.2. Последователност и взаимовръзка на извършване на СМР

Последователността и взаимовръзка на извършване на СМР са обвързани с технологичната схема на изпълнение на основните видове дейности, необходими за изпълнение на строежа. Тази последователност е отражение на определените в Техническото предложение Етапи за изпълнение. Описаната последователност на процесите при изпълнение на основните СМР са съобразени със спецификата на съответният вид работа и техническите спецификации и изисквания на производителите на материалите, които ще бъдат влагани в строежа. Предвидено е и времето като сезон, в които ще се изпълнява строежа.

1.3. Определяне на основните задачи, свързани с изпълнението на строежа

Определени са основните задачи: Подготовка на строителната площадка, включително поставяне на временни знаци и сигнализация, Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, елементи, детайли, комплекти и др.); Изпълнение на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им; Изпълнение на строително-монтажни работи в съответствие с одобрените проекти и спецификации; Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и на строителните книжа; Въвеждане в експлоатация, вкл. единични и общи изпитвания, изготвяне и предаване на пълна екзекутивна документация на обекта, където е приложимо, инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудване; Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата.

1.4. Организационен план

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



След подписване на Договора за изпълнение и преди започване на строителството, участникът ще представи Организационен план, съобразен с част „ПБЗ“ на проекта, който ще осигури безопасното провеждане на строителните работи на строителната площадка от деня на откриването ѝ до деня на закриването ѝ при условията и по реда на ЗУТ. Неразделна част от този план ще бъде изготвения линеен график, актуализиран и съобразен с реалното време за изпълнение на строежа

1.5. Определяне на основните етапи и дейности при изпълнение на СМР

а) Определяне на основните етапи и дейности при изпълнение на СМР

Участникът е определил четири организационни етапа:

Първи етап - встъпителен, който включва следните дейности: Дейност 1: Подписване на Протокол за откриване на строителната площадка - Приложение 2; Дейност 2. Временно строителство

Втори етап - основен, който включва следните дейности: Дейност 1: Изпълнение на СМР по частите на проекта; Земни работи - изкопни и насипни; Котлажни работи; Армировъчни работи; Бетонни работи; Монтажни работи на стоманена конструкция /конструкционна стомана/ Сухо строителство; Мазилки; Бояджийски работи; Облицовъчни работи; Замазки; Настилки и интериор; Екстериор; Парково строителство - трайна пътна настилка, алеи от земна маса; Водопроводи и Канализация; Дворно осветление и вътрешна ел. инсталация; Отопление, вентилация и климатизация

Трети етап - заключителен, който включва следните дейности: Дейност 1. Подготовка на обекта за въвеждане в експлоатация; Издаване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя и отстраняване на недостатъците, установени при предаването; Изготвяне на екзекутивна документация, заверена от проектантите и останалите страни, изброени в ЗУТ; Отстраняване на недостатъците, установени при предаването; Подписване на Акт обр. 15

Четвърти етап - Гаранционен, включващ: Дейност 1: Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове

б) Мотиви относно предложената последователност на изпълнение на отделните етапи и видове СМР

Избраната технологична последователност на изпълнение на отделните етапи, дейности и видове СМР гарантира качествено и срочно изпълнение на договора, с което ще бъдат реализирани основната цел и специфичните цели на настоящата обществена поръчка.

1.6. Технологична последователност на изпълнение на дейностите

Строително-монтажни работи, предмет на настоящата обществена поръчка отнесени към съответните етапи и видове дейности са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност, в т.ч. подготвителни дейности и гаранционно поддържане и представени в табличен вид - Таблица 1.

Таблицата съдържа описание на етапите, дейностите и видовете СМР в последователността на тяхното изпълнение и обосновка на изпълнението, съобразена с нормативната уредба

Описани са и дейности, съпровождащи изпълнението и извън определените ЕТАПИ

Дейност 1: Докладване - изготвяне и представяне на Възложителя на Месечни доклади за напредъка на работите, включващи и доклад за работата на Изпълнителя; Протоколи от месечни срещи за напредъка; Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договора за строителство; Доклади при поява на обстоятелства, които могат да доведат до промяна в цена или срок на Договора за строителство; Доклади за проби; Доклади за постигане на проектните показатели при експлоатационни условия; Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама; и Доклади и становища при поискване от Възложителя;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

Дейност 2: Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България

1.7. Взаимовръзка на извършване на СМР, организация за разпределение на ресурсите

Описани са периодите на изпълнение по етапи и части на проекта. Срокът за изпълнение на строителството е определен с начало подписване на акт обр.2 и край подписване на акт обр.15. общо 180 календарни дни. Приета е пълна работна седмица с един почивен ден, т.е. 154 работни дни като работните часове на всеки работник са съобразени с трудовото законодателство на РБ, и на всеки работник са осигурени 16 почивни часа между работните дни и 24 часа на всеки 7 работни дни.

Предвидени са 6 специализирани бригади, отговарящи на видовете СМР по части на проекта и 5 броя общи работници, обслужващи неспециализираните дейности по бригадите.

I-ва специализирана бригада - кофражисти и армировчици - 4бр.; II-ра специализирана бригада - монтажници метални конструкции - 4бр.; III-та специализирана бригада - сухо строителство - 4бр.; IV - специализирана бригада - ВиК - 2бр; V-та специализирана бригада - електричари - 6бр.; VI- специализирана бригада - ОВиК- 4бр.

Обобщение:

Максимален брой работници - $P_{max}=12$ броя

Среден дневен брой работници за целия период - $P_o=(k.Tr)/T=8$ броя

Условие за равномерно разпределение на броя на работниците

$K1=P_o/P_{max}=0,66 > 0,50$ - отговаря

Извод: При създадената организация на изпълнение на СМР на обекта е осигурено равномерно разпределение на броя на работниците, което ще създаде условия за навременно и качествено изпълнение на строежа.

ИЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ - организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката

2.1. Организация и мобилизация на оборудването и човешкия ресурс

Организацията е представена в табличен вид. В таблицата са описани етапите и видовете СМР, необходимите техника и оборудване, необходимия човешки ресурс и отговорните за контрола на изпълнението експерти от екипа за управление

2.2. Организация на Екипа за управление - състав и разпределение на задачите и отговорностите отделните експерти, съгласно планираните дейности и начин на координация с Възложителя

2.2.1. Разпределение на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности

Организационната структура и комуникационните връзки са планирали по начин, по който да отговарят на потребностите от информация и координация на различните страни, включени в или имащи влияние върху изпълнението на проекта.

В разработената Организационна структура на „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД и Принципна организационна схема за организация на дейността на „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД при изпълнение на ПОРЪЧКАТА, са описани координационните и комуникационни механизми, които ще се използват по времето на изпълнение на поръчката.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

Разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности са отразени графично в диаграма - „Организационна схема на изпълнението“.

2.2.2. Отговорности на инженерно-техническия състав на обекта.

ЕКСПЕРТ-1 - Ръководител на обекта (РО)

На Ръководителя е вменена отговорност по цялостното изпълнение на договора, координация на действията на останалите специалисти, комуникация с представителите на Възложителя и Строителния надзор, контрол на изпълнението на отделните дейности съгласно работния календарен график, съставяне на всички доклади по време на изпълнението, ръководене на седмичните и извънредни срещи и отговорност за правилното им протоколиране. При отсъствието от обекта, дейността му се ще поема от техническия ръководител и /или Управителя на фирмата.

ЕКСПЕРТ-2 - Технически ръководител (ТР)

На техническия ръководител са вменени следните отговорности:

Разпределение на работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит; Контрол на планирането и извършването на всички видове строителни работи на обекта; Упражняване на пряк контакт със специалистите по части от строителния надзор (ако се изисква СН); Подписване на всички актове и протоколи по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Отговорност за изпълнението, контрола и спазването на изискванията по ЗБУТ; Участие при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане; Спазване на изискванията на ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти; Провеждане на инструктаж по ЗБУТ на изпълнителския състав; Забраняване работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията на ЗБУТ; Незабавно уведомяване на преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка, строежа, частта от него или работните места; Прекратяване на работата и извеждане на всички лица от строителната площадка или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работата; При отсъствието от обекта, дейността му ще се поема от координаторът по безопасност и здраве

ЕКСПЕРТ-3 - Координатор по безопасност и здраве

На експерта координатор по безопасност и здраве са вменени следните отговорности: Координация осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗБУТ при: Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР; Оценяване на необходимата продължителност на извършване на етапите и видовете СМР; Координация при осъществяването на изискванията на ЗБУТ от строителите; Актуализиране на плана за безопасност и здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; Организиране на съвместната работа между строителите и включилите се в последствие в работата строители, на площадката, осигуряване на взаимна информация и координация на техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки; Координация и контрол по правилното извършване на СМР; Предприемане на необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

ЕКСПЕРТ-4 - Отговорник по качеството

На експерта Отговорник по качеството са вменени следните отговорности:

Отговорност за качеството на вложените материали, контрол и прилагане на внедрената система за качество и вътрешен контрол, изискване и предаване за одобрение на строителния надзор всички необходими документи като декларации за съответствие, декларации за произход, технически паспорти и спецификации и др.

ЕКСПЕРТ-5 - Ландшафтен архитект

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



Ландшафтният архитект ще трасира обекта, ще следи за спазване на технологичната последователност при извършване на трасировъчни дейности, ще извършва последващ контрол на строителните дейности - парково строителство и ще участва в изготвянето на екзекутивната документация.

ИЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

2.2.3. Координация и комуникация между членовете на управленския екип

Ежеседмично ще се провеждат оперативки, на които се обсъждат извършени дейности, включително възникнали трудности и проблеми; предстоящи за изпълнение работи; разпределение на механизация и звена; доставки на материали.

2.2.4. Начини на комуникация и координация между членовете на управленския екип

Комуникация и координация между членовете на управленския екип ще бъде осъществявана чрез организиране на ежеседмични срещи на участниците в изпълнението; поставяне на срокове за изпълнение на задачите и докладване за евентуални възникнали проблеми, свързани с изпълнението, механизацията, доставка на материали и човешките ресурси.

Средствата за комуникация и координация са мобилна телефонна връзка, писмено кореспонденция, писмени становище и проверки на място, документооборот.

2.2.5. Начин на координация с възложителя - организационна схема на проекта

В графичен вид е представена организационната схема на проекта.

III. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

1. Мерки за осигуряване на качеството;

1.1. Мерки за осигуряване на качество по време на изпълнението

Предаването и приемането на СМР - предмет на договора ще се удостоверява със съставяне на Констативен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представителите по договора. Всеки констативен протокол ще се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи по реда на Наредба № 3 за актовете и протоколите в строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Изпълнението на настоящите СМР ще е съгласно разработения и одобрен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обект от такъв характер. Общия срок за изпълнение на поръчката не надвишава разумния срок за изпълнение.

Наред с контрола, който ще се осъществява от надзорните органи, Изпълнителят ще осъществява и превантивен вътрешен контрол разписан в изискванията на процедурите по ISO 9001 и вътрешният правилник на дружеството.

Контролът на изпълнение е разработен главно в четири направления: Контрол на обхвата на договора; Контрол на времето на договора; Контрол на качеството на изпълнение на техническата спецификация; Контрол на човешките ресурси.

1.1.1. Мерки за контрол на обхвата на договора

Преглед и проучване на техническата документация и незабавно излагане пред всички на откритите противоречия, неясноти или пропуски; Присъствие на свиканите от техническия ръководител съвещания на строителната площадка; Извършване на редовни проверки на всички части от строително - монтажните работи за проследяване развитието на дейностите; Даване на инструкции на своя персонал с оглед правилното изпълнение на указанията на Възложителя; Осигуряване на Възложителя и / или неговия персонал пълен и безпрепятствен достъп до строителната площадка и / или друго място, на което се извършва строителна дейност, свързана със строително - монтажните работи, както обезпечаване изпълнението на това задължение от всички подизпълнители; Предоставяне на пълна подкрепа и помощ на

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ВЪРШЕЦ
ГРАД НА ЗДРАВЕТО

лицето, упражняващо строителен надзор и другите компетентни органи при изпълнение на техните задължения съгласно закона;

1.1.2. Мерки за контрол на времето

Изготвен е подробен график за изпълнение на обекта. Същият е изцяло съобразен с главните етапи и предварителния план за извършване на строителството и издаден в съответствие с метода “своевременно изпълнение на основните етапи”. При изготвянето на графика строително - монтажните работи са обособени в ЕТАПИ /посочени по горе/, всеки от които с разумен срок за изпълнение. Използван е метода на линейният график, който показва датите на започване и датите на завършване за всяка дейност. Графикът представя последователността и взаимната зависимост на дейностите, необходими за извършване на строително - монтажните работи; дейностите, свързани с всяка категория строително - монтажни работи, както и другите дейности, които въздействат върху тяхното развитие; времетраенето на всяка дейност, включена в него. Във връзка с отделните дейности графикът съдържа: Обема на дейността; Описание на дейността и Предвиденото времетраене на дейността;

1.1.3. Мерки за контрол на качеството на изпълнение на техническата спецификация

Всички материали, съоръжения и други подобни стоки, необходими за строително - монтажните работи ще бъдат нови и от първо качество, както и ще отговарят на съответните стандарти. Изпълнителят ще контролира и ще носи отговорност и отговорност за опаковането, товаренето, превоза, получаването, разтоварването, складирането, съхраняването, използването и прилагането на всички материали, съоръжения и други подобни стоки, необходими за строително - монтажните работи в съответствие с препоръките и указанията на производителя с оглед запазването им в добро състояние. Регулярно ще представя на Възложителя за одобрение мостри от съответните материали, които ще се влагат в строително - монтажните работи;

1.1.4. Мерки за контрол на човешките ресурси

За управление на строителния процес е предвидено назначаването на тех. ръководител с професионален опит над 5г. Същият ще упражнява контрол на строителните бригади, изпълнението на СМР и спазването на графика.

1.2. Контрол на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението

Предвидени са следните методи за контрол: Контрол на техническата документация; Контрол на процесите; Контрол на влаганите материали и окомплектовки; Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес; Контрол при транспортирането на материалите и при доставките; Контрол на машините и тяхното използване

1.2.1. Контрол на ресурсите

РО и ТР ще извършват ежедневно контрол на производственото оборудване (ПО), технологичната екипировка и на средства за наблюдение и измерване (СНИ). Контрол на работната среда ще се осъществява от Координатор по ЗБУТ и ТР, които ежедневно ще следят за спазване изискванията за работната среда и при констатирано отклонение ще предприема незабавни действия. Отговорникът ЗБУТ ще следи на работните места да се създават условия за опазване на здравето на работещите и осигуряване на безопасност. Преди започване на строително-монтажните работи на обекта цялостния персонал, предвиден за изпълнението му, ще премине през задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Ще бъдат осигурени специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за всеки от работниците, както и за техническите лица, представители на възложителя и контролните органи, временно пребиваващи в зоната на строителството. Ще бъде издадена заповед задължителното им ползване при работа или престой на строителната площадка. Състоянието на ЛПС и тяхното износване ще бъде проверявано периодично и резултатите от проверките ще бъдат отразявани с протокол. Координаторът по безопасност и здраве или техническия ръководител няма да допускат до работа неинструктирани и необучени

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



работници. Ще бъде осигурена денонощна охрана на обекта с цел опазване на складираните материали, наличната техника на обекта, както и собствеността на Възложителя. По отношение на изпълняваните дейности, същите ще са съгласно утвържденията от Възложителя проект.

На всички работници ще се извършват професионални медицински прегледи от служба за трудова медицина. ТР ще организира и контролира поддържането на реда и чистотата в строителните обекти. Той ще организира и контролира редовното почистване на площадката.

С цел опазване на околната среда и икономия на енергийни ресурси, са предвидени целенасочени действия относно:

а) минимизиране на производствените отпадъци чрез: контрол върху бракуваните материали; депониране на бракуваните материали и отработените отпадъци.

б) икономия на енергийни ресурси - вода и електричество чрез: оптимизиране на технологичните процеси; използването на технически изправни и ефективни съоръжения

Контролът по идентификацията на процесите ще се осъществява съвместно от РО и ТР. Контрол на документирането.

Участникът надлежно ще документира всички изпълнени дейности на обекта.

Редовно ще се прави отчетност към дружеството от една страна и към останалите участници от друга по реда на ЗУТ и неговата подзаконова уредба. Резултатите от контрола и изпитванията ще се отразяват в протоколи и актове.

Контрол на качеството

Показатели, характеризиращи качеството на строителната продукция: функционално предназначение; надеждност и дълготрайност; технологичност; естетическо изпълнение; ергономичност; стандартизация и унификация; икономическа ефективност; качество на труда ще се извършват от РО, ТР, Възложителя, Проектанта, Строителния надзор, както и от компетентни органи.

1.2.2. Контрол на качеството на строителната продукция

Контролът ще се осъществява чрез предвидените от участника комплект от организационно-технически мероприятия, които включват: Входящ контрол - на постъпващата документация, доставените строителни материали, изделия, конструкции и т.н.; Технологически - прилага се по предварително разработени карти и схеми за определени производствени операции при извършване на СМР; Приемателен - провежда се след завършване на отделни части /междинно приемане/ и на цялостното завършване /окончателно приемане/; Направено е подробно описание на видовете инструктажи, които ще се провеждат на обекта; Изброена е приложимата законова и подзаконова нормативна уредба.

2. Мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи и опазване на околната среда.

2.1. Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи

2.1.1. Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки

Участникът е описал мерките, които ще бъдат предприети за да се намалят затрудненията и да се гарантира безопасността и удобството на местното население. Всички изкопни работи ще бъдат извършвани по начин, който ще причинява най-малко неудобство и смущения на пешеходците и транспорта. В случаите на отклонение от изпълнението на мярката, гражданите ще могат да сигнализират на посочен от участника за такива случаи „горещ телефон“ на Информационната табела. При констатирано неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен.

2.1.2. Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи.



Участникът е направил предложение относно обхвата и предмета на мярката, включващо организиране на срещи преди откриване на строителната площадка с местното население в кметството на град Вършец, на които живущите ще се запознаят с проекта, начина на изпълнение и актуализирания график за изпълнение. Ще се проведе дискусия, като ще се вземат предвид направените предложения за начина на комуникация и информация. Ще се раздадат визитки с телефоните на Ръководителя на екипа и на Техническия ръководител. В случаите на отклонение от изпълнението на мярката, гражданите ще могат да сигнализират на посочен от участника за такива случаи „горещ телефон“ на Информационната табела. При констатирано неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен.

2.2. Надграждащи /допълнителни/ мерки за намаляване дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи

2.2.1. Осигуряване чистотата на обществените места

Участникът е направил предложение относно обхвата и предмета на мярката, както и възможните замърсявания, като е описал и начините на прилагане на мярката, мерките, които ще бъдат предприети и действията, в случай на отклонения. Всяка почва или кал, която може да се разнесе от гумите на автомобилите, напускащи строителната площадка се отстранява своевременно. Ще бъде създадена възможност за измиване на гумите на автомобилите при напускане на строителните площадки. Ще бъдат определени маршрутите за извозване на строителните отпадъци и почва така, че автомобилите да не преминават по централни улици на населеното място. Ще се прилага ефективен контрол върху движението на използваните автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. В случаите на отклонение от изпълнението на мярката, гражданите ще могат да сигнализират на посочен от участника за такива случаи „горещ телефон“ на Информационната табела. При констатирано неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен

2.2.2. Осигуряване на безопасността на населението по време на изпълнение на строителството

Участникът е направил предложение относно обхвата и предмета на мярката, като е описал и начините на прилагане на мярката, мерките, които ще бъдат предприети и действията, в случай на отклонения. Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като ще са осигурени временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табели ще бъдат на български език и ще са в съответствие с националното законодателство. По време на строителството, изкопите ще бъдат оградени с временна предпазна ограда и ще бъде поставена сигнализация. В случаите на отклонение от изпълнението на мярката, гражданите ще могат да сигнализират на посочен от участника за такива случаи „горещ телефон“ на Информационната табела. При констатирано неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен.

ИЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

2.3. Базови мерки идентифицирани като минимално необходими за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда

2.3.1. Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията.

Участникът е направил предложение относно обхвата и предмета на мярката, като е описал и начините на прилагане на мярката, мерките, които ще бъдат предприети и действията, в случай на отклонения. Участникът ще носи отговорност за спазване на всички



изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В изпълнение на този ангажимент ще идентифицира предварително в своя План за безопасност и здраве възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. Няма да допуска стари и амортизирани строителни машини и автомобили на строежа; Няма да извършва ремонти на строителните машини и автомобили на строителната площадка; В случаите на отклонение от изпълнението на мярката, гражданите ще могат да сигнализират на посочен от участника за такива случаи „горещ телефон“ на Информационната табела. При констатирано неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен

2.3.2. Намаляване на праховостта на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката.

Участникът е направил предложение относно обхвата и предмета на мярката, като е описал и начините на прилагане на мярката, мерките, които ще бъдат предприети и действията, в случай на отклонения. Няма да се допускат замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел ще бъдат закупени средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия. Няма да се допуска замърсяване на улиците от работещите на обекта транспортни средства и строителна механизация, като за целта са предвидени средства за почистване на транспортните машини и механизацията преди напускането на обекта от характерните за обекта замърсявания. Обектът ще бъде обозначен с Информационна табела, която ще бъде поставена на строителната площадка. В случаите на отклонение от изпълнението на мярката, гражданите ще могат да сигнализират на посочен от участника за такива случаи „горещ телефон“ на Информационната табела. При констатирано неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен

2.3.3. Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство

Участникът е направил предложение относно обхвата и предмета на мярката, като е описал и начините на прилагане на мярката, мерките, които ще бъдат предприети и действията, в случай на отклонения. Стриктно ще се спазва Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г. обн. Дв. бр.98 от 8 декември 2017г. и одобрения ПУСО. Ще бъде сключен договор с лицензирана фирма за управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство, която има право да извършва дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 от ЗУО.

В случаите на отклонение от изпълнението на мярката, при видимо замърсяване на околната среда вследствие на безразборно разпиляване на строителни отпадъци на територията на стр. площадка и извън нея, гражданите ще могат да сигнализират на посочен от участника за такива случаи „горещ телефон“ на Информационната табела. При констатирано неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен

2.4. Надграждащи /допълнителни/ мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда

Участникът е направил предложение относно обхвата и предмета на мярката, като е описал и начините на прилагане на мярката, мерките, които ще бъдат предприети и действията, в случай на отклонения. За Ограничаване на шума от изпълняваните работи ще се използва подходящо ограждане, подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните дейности за определени часове на деня. В случаите на отклонение от изпълнението на мярката, при налично завишение на шума, гражданите ще могат да сигнализират на посочен от участника за такива случаи „горещ телефон“ на Информационната табела. При констатирано



неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен.

2.4.1. Ограничаване на шума от изпълняваните работи.

Участникът е направил предложение относно обхвата и предмета на мярката, като е описал и начините на прилагане на мярката, мерките, които ще бъдат предприети и действията, в случай на отклонения. Ограничаване на шума от изпълняваните работи ще бъде постигнато чрез използване на подходящо ограждане, използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните дейности за определени часове на деня. При констатирано неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен.

2.4.2. Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване

Участникът е направил предложение относно обхвата и предмета на мярката, като е описал и начините на прилагане на мярката, мерките, които ще бъдат предприети и действията, в случай на отклонения. Ще бъде проверявана изправността и съответствието на нормите на употребяваните в строежа машини и инструменти. В ПБЗ изрично ще бъдат идентифицирани ситуацията, в които е възможно да се използват инструменти и машини, които са потенциален източник на електромагнитни смущения, в непосредствена близост до болници и обитаеми сгради, като ще бъде иницирана нарочна проверка на машините и инструментите в такива ситуации като предпазна мярка. При констатирано неизпълнение на мярката участникът ще налага парична глоба на отговорните лица. При две нарушения отговорното лице ще бъде заменено и договорът му ще бъде прекратен.

2.5. Изпълнението на строително-монтажни работи, може да окаже отрицателно влияние върху следните елементи на жизнената среда

Направено е подробно описание на елементите на жизнената среда, върху които може да бъде оказано отрицателно въздействие: въздух, шум, влияние върху здравето на хората, опазване чистотата на въздуха, опазване на водните обекти, опазване на биологичното разнообразие, опазване от замърсяване на околната среда от строителни и битови отпадъци, социално въздействие.

Във връзка с ИЕ.5. участникът е представил Линеен график придружен от диаграми на работната ръка, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

Комисията установи, че участникът е представил предложение за изпълнение на поръчката и приложения към него съобразно посочените от възложителя изисквания към съдържанието им. Представената информация и документи съответстват на изискванията на възложителя, на техническата документация и на действащото законодателство.

В предложението за изпълнение на поръчката и в приложенията към него участникът не е допуснал противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите работи по изпълнение на поръчката. Не се установи наличие на текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата обществена поръчка. Няма липсващи документи и непълноти в офертата на участника.



Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение на „ЕС ПИ ЕМ -СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД се установява, че същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено съгласно утвърдения от Възложителя образец и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД да бъде допуснат до оценка на техническото предложение.

4. Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за обособена позиция № 4

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образца към документацията и съдържа следните предложения:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е 50 (петдесет) календарни дни, което е в съответствие с изискването за минимален срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка.

2. Гарантиране за качеството на доставеното обзавеждане и мултимедийно оборудване за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на приемането му без забележки от страна на възложителя, като гаранцията е пълна и обхваща всички действия, необходими за поддържането и/им в пълно функционално и работоспособно състояние.

3. Максималното време за реакция при повреда: до 48 часа /7 дни в седмицата/ от уведомяването от страна на Възложителя.

4. Предлагащото обзавеждане и мултимедийно оборудване е ново и в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническата спецификация, както и изискванията на действащата нормативна уредба.

5. Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за подаване на оферти, който съответства на минималния срок, посочен от Възложителя в обявлението и документацията към настоящата обществена поръчка.

6. След направена обстойна проверка, включително и на официалните интернет страници на производителите, за съответствие на предложените технически характеристики на обзавеждане и мултимедийно оборудване от участника с минималните изисквания, заложили в Техническите спецификации на Възложителя, комисията установи:

№ по ред	Наименование и брой на доставката съгласно техническите спецификации на Възложителя	Минимални изисквания, съгласно техническите спецификации на Възложителя	Подробни технически характеристики на предложените от участника обзавеждане и мултимедийно оборудване, включително търговско наименование (марка и модел), производител и др.	Съответства ли на минималните изисквания (Да/Не/Надвишава)
1	Доставка и монтаж на монитори - 2 бр.	55(140 см) 4K ULTRA HD ТЕЛЕВИЗОР	ТЕЛЕВИЗОР SONY KD- 55AG8BAEP OLED TV 4K ULTRA HD Серия:Ag8 Цвят:Черен Резолюция:3840X2160 Операционна система:Android Смарт:Да WiFi:Да Технология:Oled Диагонал на екрана (см):140 см Диагонал на екрана (inch):55 " Качество на изображението:Uhd	Да



			Технология 3D:Не Извит:Не Цифров тюнер:Да Продукт:Телевизор Линк към страницата на производителя, съдържаща спецификация на актива: https://www.sony.bg/electronics/televizori/ag8-series/specifications#features	
2	Доставка и монтаж на блу рей плеър - 2 бр.	Тип DVD плеър Възпроизвеждане CD DVD SVCD VCD Възпроизведени формати JPEG MP3 AAC WMA LPCM MPEG-1 MPEG-4 TV система NTSC, PAL	BLURAY ПЛЕЪР SONY BDP-S3700B ранд:Sony Модел:Bdp-S3700B Цвят:Черен Bluetooth:Не NFC:Не Мощност:- W USB:Да WiFi:Да БРОЙ КАНАЛИ:- АУДИО ВХОД/ИЗХОД:0 Преобразуване на картина:Да Носители за възпроизвеждане:Bd Dvd Cd Възпроизведени формати JPEG MP3 AAC WMA LPCM MPEG-1 MPEG-4 Продукт: Bluray Плеър Линк към страницата на производителя, съдържаща спецификация на актива: https://www.sony.bg/electronics/blu-rei-disk-pleiari/bdp-s3700/specifications#features	Да
3	Доставка и монтаж на система за озвучаване 5.1 - 1 бр.	300W, USB, HDMI	FOCAL DOME PACK 5.1 BLACK 300W, USB, HDMI • Двупосочен компактен запечатан говорител + активен бас-рефлекс субуфер • Фокален звук с модерни технологии • Вграден говорител: в стена, таван, на мебели или стоящ • Лакиран алуминиев корпус с висок блясък • Произведено във Франция • Наличен в диамантено черно, диамантено бяло и кралско червено Технически спецификации: • Тип 5.1 Система за домашно кино • Честотна характеристика(+/- 3dB) 80Hz - 28kHz (сателит); 42Hz - 200Hz (субуфер) • Точка с ниска честота -6dB: 72Hz (sat.); 35Hz (sub) • Усилвател: 100W BASH® • Размери (H x W x D): 172x144x143mm (sat); 400x276x276mm (sub)	Да



			• Тегло на системата: 10.1kg; - Линк към страницата на производителя, съдържаща спецификация на актива https://www.musicworld.bg/bg/m_4160000/i_57671/Focal_DOME_PACK_5_1_Black.html	
4	Доставка на витрини за експонати - 10 бр.	Размер: ш60хд150хв90 см, изпълнени от неръждаема стомана и стъкло	Размер: ш60хд150хв90 см, изпълнени от неръждаема стомана и стъкло по съгласуван проект с Възложителя, производство на Панта Дизайн Студио ООД - www.pantadesign.com	Да
5	Доставка на мебели за рецепция и изработка на рецепция - 1 бр.	Боядисан мдф по спецификация - 310х60 см, Н=110-115 вътрешно - 75	Боядисан мдф по спецификация - 310х60 см, Н=110-115 вътрешно - 75 по съгласуван проект с Възложителя, производство на Панта Дизайн Студио ООД - www.pantadesign.com	Да
6	Дизайн, изработка, доставка и монтаж на информационни табла свързани с експозицията - 20 бр.	Минимални размери 50/70 см и макс. размери 60/120 см, изпълнени от метал или композитни плоскости, с предвидена система за окачване свободно в пространството	Минимални размери 50/70 см и макс. размери 60/120 см, изпълнени от метал или композитни плоскости, с предвидена система за окачване свободно в пространството по съгласуван проект с Възложителя, производство на Панта Дизайн Студио ООД - www.pantadesign.com	Да
7	Доставка и монтаж на трайни указателни табели - 20 бр.	Материал метал, размери мин. 50/50 см - информационни табели монтирани на метална конструкция разположени в експозицията на открито, указващи местоположението на зрителя, карта на експозицията и др.	Материал метал, размери мин. 50/50 см - информационни табели монтирани на метална конструкция разположени в експозицията на открито, указващи местоположението на зрителя, карта на експозицията и др. по съгласуван проект с Възложителя, производство на Панта Дизайн Студио ООД - www.pantadesign.com	Да
8	Доставка и монтаж на трайни етикети на експонатите на открито - 30 бр.	Материал метал с минимални размери 20/20 см - за всяка от биогрупите или животните в експозицията	Материал метал с минимални размери 20/20 см - за всяка от биогрупите или животните в експозицията по съгласуван проект с Възложителя, производство на Панта Дизайн Студио ООД - www.pantadesign.com	Да

След обсъждане и анализ на изложената информация в предложението на участника, комисията излага следните мотиви и аргументи:

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените условия, с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и съдържа всички задължителни елементи, изискващи се в документацията за обществената поръчка.

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение на „Панта Дизайн Студио“ ООД се установява, че същото е изготвено при съблюдаване на всички поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително обявените условия. Предложението е изготвено съгласно утвърдения от Възложителя образец и съдържа всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът „Панта Дизайн Студио“ ООД да бъде допуснат до следващия етап на оценка.

След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1

Допуска до оценка на параметрите на техническото предложение следните участници:

- Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2;
- Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3;
- Участник „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1;

Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД не участва в оценка на параметрите на техническото предложение във връзка с определения за обособена позиция № 4 критерий за възлагане „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 16:45 часа на 20.11.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 21.11.2019 г. от 10:30 часа.

На 21.11.2019 г. от 10:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята работата в закрито заседание, както следва:

VI. Комисията продължи работата си с оценка на параметрите на техническите предложения на участниците за обособени позиции от № 1 до № 3, съгласно определения критерий „Икономически най-изгодна оферта“, въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, описан в документацията за участие, по методиките за определяне на оценката, както следва:

4.1. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите предложения на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите спецификации.



Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

1. Определяне на Комплексната оценка. Показатели за оценка

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

№	Показател - П	Максимално възможен брой точки
1.	Предлагана цена - П1	50
2.	Качество - П2	50

КО - „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“, която е с максимална стойност от **100 точки** и се изчислява по формулата: **КО = П1 + П2**; Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката. На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00)

2. Указанията за определяне на оценката по всеки показател

2.1. Предлагана цена - П1

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$П1 = \frac{П1_{\min}}{П1_i} \times 50, \text{ където}$$

П1_{min} - най-ниска предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС от всички участници;

П1_i - предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на съответния разглеждан участник

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00). Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от **ТОЧКА 1. от ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

2.2. Качество - П2

Показател П2 - Качество е с максимален брой точки 50. Изчислява се по формулата:

$$П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3, \text{ където:}$$

№	Подпоказател	Макс. бр. точки
1.	П2.1 - Професионална компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката	15
2.	П2.2 - Срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт	10
3.	П2.3 - Предложение за организация на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката	25
ОБЩО:		50

Оценката за всеки един от подпоказателите се формира, както следва:

2.2.1. П2.1 - Оценка на професионалната компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ВЪРШЕЦ
ГРАД НА ЗДРАВЕТО

Подпоказател П2.1 - Оценка на професионалната компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката е с максимален брой точки **15**. Изчислява се по формулата:

$P2.1 = P2.1a \times 0,5 + P2.16 \times 0,5$, където:

Подпоказател П2.1а е с максимална стойност от **15 ТОЧКИ**. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (5; 10; 15) и се поставят от комисията, както следва: **5 ТОЧКИ** - (Участникът е предложил екип от експерти - Архитект; Инженер по част „Конструктивна“; Инженер „Електро“; Инженер „Геодезист“, всеки от тях упражнил строителен надзор на минимум един обект - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на посетителски и/или информационен център и/или изложбена зала и/или музеи); **10 ТОЧКИ** - (Участникът е предложил екип от експерти - Архитект; Инженер по част „Конструктивна“; Инженер „Електро“; Инженер „Геодезист“, всеки от тях упражнил строителен надзор на минимум два обекта - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на посетителски и/или информационен център и/или изложбена зала и/или музеи); **15 ТОЧКИ** - (Участникът е предложил екип от експерти - Архитект; Инженер по част „Конструктивна“; Инженер „Електро“; Инженер „Геодезист“, всеки от тях упражнил строителен надзор на минимум три обекта - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на посетителски и/или информационен център и/или изложбена зала, и/или музеи);

Подпоказател П2.16 е с максимална стойност от 15 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и се поставят от комисията, както следва: по една точка на всеки упражнен от експерта Ландшафтен архитект, строителен надзор на обект - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на паркове и/или градини и/или озеленени площи и/или спортни и детски площадки но, не повече от 15 точки;

Забележки:

* Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от Приложение № 3.2. Техническо предложение от Документацията за участие в обществената поръчка

** Участниците трябва да разполагат през целия период на изпълнение с технически лица за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на услугата, както следва:

ЕКСПЕРТ-1 - Ръководител на екипа за изпълнение - технически правоспособно лице получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", а за участник чуждестранно лице еквивалентна квалификация, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

ЕКСПЕРТ-2 - Архитект

ЕКСПЕРТ-3 - Инженер по част „Конструктивна“

ЕКСПЕРТ-4 - Инженер „Електро“

ЕКСПЕРТ-5 - Инженер „Геодезист“

ЕКСПЕРТ-6 - Ландшафтен Архитект

****Изискванията към експертите от № 2 до № 6 са:**

1. Висше техническо образование, образователно квалификационна степен „магистър“ по съответната специалност или еквивалентна специалност, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.

2. Да са вписани в утвърдения списък на правоспособните физически лица към лиценз/удостоверението по чл.166, ал.2 от ЗУТ, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

ЕКСПЕРТ-7- Координатор по безопасност и здраве - лице, притежаващо валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която е установено

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕКСПЕРТ-8 - Контрол по качеството на материалите - лице, притежаващо Удостоверение (сертификат) за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, а за участник чуждестранно лице - еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата, в която е установено;

***** Участникът трябва да посочи за всеки експерт от екипа отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия екип за изпълнение на поръчката, с изключение на Координатора по безопасност и здраве).**

ЕКСПЕРТ- 9 - Консултант „Еколог“ - висше образование, образователно квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалност „Екология и опазване на околната среда“ или еквивалентна специалност, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.

**** За доказване на професионалната компетентност на екипа от експерти към Техническото предложение е необходимо да се припожат: Копие от диплома за завършено образование, копие от трудова и/или осигурителна книжка и др. по преценка на кандидата, Референции и/или Удостоверения от Възложители и/или други документи доказващи упражнен строителен надзор по съответната част при изпълнение на СМР на обекти за всеки от експертите от екипа за изпълнение.

2.2.2. П2.2 - Срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт

Подпоказател П2.2. е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата:

$$П2.2 = \frac{П2.2_{min}}{П2.2_i} \times 10, \text{ където}$$

$П2.2_{min}$ - най-ниско предложен срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт от всички участници, в календарни дни;

$П2.2_i$ - предложен срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт от съответния разглеждан участник, в календарни дни.

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).

Забележка: Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от Приложение № 3.2. Техническо предложение от Документацията за участие в обществената поръчка

2.2.3. П2.3 - Предложение за организация на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката

Подпоказател П2.3 е с максимална стойност от 25 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (5;10;15) и се поставят от комисията, както следва: **5 ТОЧКИ** - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която не обхваща поне една дейност предмет на поръчката и поне един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП); **15 ТОЧКИ** - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката, но не обхваща поне един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП; **ИЛИ** 2-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал - експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която не обхваща поне една дейност предмет на поръчката, но обхваща всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на



услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;); **25 ТОЧКИ** - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;).

Забележка: Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от Приложение № 3.2. Техническо предложение от Документацията за участие в обществената поръчка

Участникът, който получи най-висока КО - „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“ на офертата се класира на първо място. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се отнася до:

- ✓ икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
- ✓ избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
- ✓ оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
- ✓ спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
- ✓ възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно гореизброените обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изисквана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Комисията продължи работата си с оценка на техническото предложение на участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2, както следва:

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложи в Методиката за оценка, комисията оцени участника, както следва:

Оценка по подпоказател „П2.1 - Професионална компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката“:

№	Критерии	Съответства Да/Не	Мотиви
П2.1 - Професионална компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката			
1	Подпоказател П2.1а е с максимална стойност от 15 ТОЧКИ. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (5; 10; 15) и се поставят от комисията, както следва: 5 ТОЧКИ - (Участникът е предложил екип от експерти - Архитект; Инженер по част „Конструктивна“; Инженер „Електро“; Инженер „Геодезист“, всеки от тях упражнил строителен надзор на минимум един обект - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на посетителски и/или информационен център и/или изложбена зала и/или музеи); 10 ТОЧКИ - (Участникът е предложил екип от експерти - Архитект; Инженер по част „Конструктивна“; Инженер „Електро“; Инженер „Геодезист“, всеки от тях упражнил строителен надзор на минимум два обекта - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на посетителски и/или информационен център и/или изложбена зала и/или музеи); 15 ТОЧКИ - (Участникът е предложил екип от експерти - Архитект; Инженер по част „Конструктивна“; Инженер „Електро“; Инженер „Геодезист“, всеки от тях упражнил строителен надзор на минимум три обекта - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на посетителски и/или информационен център и/или изложбена зала, и/или музеи);	Да	Всеки един от експертите от екипа, предложен от участника ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“, е упражнил строителен надзор на три обекта - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на посетителски и/или информационен център и/или изложбена зала, и/или музеи, което участникът е доказал с приложени удостоверения за упражнен строителен надзор.
2	Подпоказател П2.1б е с максимална стойност от 15 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и се поставят от комисията, както следва: по една точка на всеки упражнен от експерта Ландшафтен архитект, строителен надзор на обект - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на паркове и/или градини и/или озеленени	Да	Експертът „Ландшафтен архитект“, предложен от участникът ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ е упражнил строителен надзор на 19 обекта - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на паркове и/или градини и/или озеленени площи и/или спортни и детски

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



	площи и/или спортни и детски площадки но, не повече от 15 точки		площадки, което участникът е доказал с приложени удостоверения/разрешения за ползване за упражнен строителен надзор.
--	---	--	--

Видно от така представеното предложение и съобразно изложените по-горе мотиви, комисията установи и единодушно реши, че предложението на участника:

- по Подпоказател П2.1а попада в следната хипотеза, съгласно Методиката за оценка: Участникът е предложил екип от експерти - Архитект; Инженер по част „Конструктивна“; Инженер „Електро“; Инженер „Геодезист“, всеки от тях упражнил строителен надзор на минимум три обекта - ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на посетителски и/или информационен център и/или изложбена зала, и/или музеи), поради което определя оценка по подпоказателя - 15 т.

- по Подпоказател П2.1б попада в следната хипотеза съгласно Методиката за оценка: Експертът „Ландшафтен архитект“ на участника е упражнил строителен надзор на 19 (деветнадесет) обекта, представляващи ново строителство и/или ремонт и/или реконструкция на паркове и/или градини и/или озеленени площи и/или спортни и детски площадки, поради което комисията определя максималната оценка - 15 точки.

Оценката на Подпоказател П2.1 - Оценка на професионалната компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката, изчислена по формулата е:

$$П2.1 = П2.1а \times 0,5 + П2.1б \times 0,5 = 15 \text{ точки}$$

Оценка по подпоказател П2.2 - Срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт

Оценката по подпоказателя се определя както следва:

$$П2.2 = \frac{П2.2_{\min}}{П2.2_i} \times 10, \text{ където}$$

П2.2_{min} - най-ниско предложен срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт от всички участници, в календарни дни (5 календарни дни, предложен срок от участника)

П2.2_i - предложен срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт от съответния разглеждан участник, в календарни дни (5 календарни дни, предложен срок от участника)

$$П2.2 = 10 \text{ точки}$$

Оценка по подпоказател П2.3 - Предложение за организация на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката

№	Критерии	Съответства Да/Не	Мотиви
П2.3 - Предложение за организация на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката			
1	Подпоказател П2.3 е с максимална стойност от 25 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (5;10;15) и се поставят от комисията, както следва: 5 ТОЧКИ - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката),	Да	Участникът ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ ясно е дефинирал етапите, подетапите и дейностите, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация за изпълнението на предмета на поръчката. Предложението за

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



	която не обхваща поне една дейност предмет на поръчката и поне един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП); 15 ТОЧКИ - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката, но не обхваща поне един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП; ИЛИ 2- Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал - експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която не обхваща поне една дейност предмет на поръчката, но обхваща всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;); 25 ТОЧКИ - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;).		определяне на етапност е разработено при спазване и отразяване на принципа на дървовидна структура, показваща вида на нивата на подчиненост на съответните етапи и съдържа задължителните елементи със съответните наименования, а именно: етапи на жизненият цикъл, които да образуват и отразяват жизненият цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, като всеки един от етапите обхваща и подчинява съответната категоризация на основни етапи, под-етапи и дейности. От стр. 92 до стр. 109 участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), от която е видно, че обхваща всяка една дейност предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл. Разпределението на човешките ресурси за изпълнение на дейностите в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и в Техническото задание на Възложителя са съобразени със заложените срокове и изисквания на Възложителя и с технологичната последователност на изпълнение на Договора за СМР.
--	--	--	---

Видно от така представеното предложение и съобразно изложените по-горе мотиви, комисията установи и единодушно реши, че предложението на участника по Подпоказател П2.3 попада в следната хипотеза, съгласно Методиката за оценка: *Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл*

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП, поради което определя оценка по подпоказателя - 25 точки.

Решение на комисията:

Съобразно методиката за оценка по Показател П2 - Качество, комисията присъжда на участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2 следната оценка:

$P2 = P2.1 + P2.2 + P2.3 = 15 + 10 + 25 = 50 \text{ точки}$

4.2. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите предложения на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

1. Определяне на Комплексната оценка. Показатели за оценка

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

№	Показател - П	Максимално възможен брой точки
3.	Предлагана цена - П1	50
4.	Качество - П2	50

КО - „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“, която е с максимална стойност от 100 точки и се изчислява по формулата: $КО = П1 + П2$; Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката. На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00)

3. Указанията за определяне на оценката по всеки показател

3.1. Предлагана цена - П1

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$П1 = \frac{П1_{min}}{П1_i} \times 50, \text{ където}$$

$П1_{min}$ - най-ниска предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС от всички участници;

$П1_i$ - предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на съответния разглеждан участник.

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00). Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от **ТОЧКА 1. от ЦЕНОВОТО**

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

3.2. Качество - П2

Показател П2 - Качество е с максимален брой точки 50. Изчислява се по формулата:

$P2 = P2.1 + P2.2 + P2.3$, където:

№	Подпоказател	Макс. бр. точки
1.	П2.1 - Професионална компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на услугата	25
2.	П2.2 - Срок за изпълнение на услугата	10
3.	П2.3 - Предложение за организация на екипа от специалисти, на който е възложено изпълнението на услугата	15
ОБЩО:		50

Оценката за всеки един от подпоказателите се формира, както следва:

3.2.1. П2.1 - Оценка на професионалната компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката

Подпоказател П2.1 - е с максимален брой точки 25. Изчислява се по формулата:

$P2.1 = P2.1a + P2.1b$ където:

Подпоказател П2.1а е с максимална стойност от 15 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (5; 10; 15) и се поставят от комисията, както следва: 5 ТОЧКИ - (Участникът е предложил екип от специалисти - Специалист палеонтолог едри бозайници; Специалист палеонтолог птици; Художник специалност „графика“, Художник специалност „скулптура“, всеки от тях участвал в създаването на минимум една природонаучна експозиция; 10 ТОЧКИ - (Участникът е предложил екип от специалисти - Специалист палеонтолог едри бозайници; Специалист палеонтолог птици; Художник специалност „графика“, Художник специалност „скулптура“, всеки от тях участвал в създаването на минимум две природонаучни експозиции; 15 ТОЧКИ - (Участникът е предложил екип от специалисти - Специалист палеонтолог едри бозайници; Специалист палеонтолог птици; Художник специалност „графика“, Художник специалност „скулптура“, всеки от тях участвал в създаването на минимум три природонаучни експозиции

Подпоказател П2.1б е с максимална стойност от 10 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и се поставят от комисията, както следва: по една точка за всяко участие на предложението за ЕКСПЕРТ 5 - Режисьор в създаването на природонаучни филми, но не повече от 10 точки;

Забележки:

* Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от Образец №3.3 Техническо предложение от Документацията за участие в обществената поръчка.

** Участниците за изпълнение на услугата трябва да разполагат със специалисти, както следва:

1. За изготвяне на проект за пресъздаване на реалната научна възстановка на съществуващите животни през палео-епохата и упражняване на авторски надзор при изработката на скулптурните възстановки.

** Изисквания към специалистите:

ЕКСПЕРТ-1 - Специалист палеонтолог едри бозайници - висше образование, образователно квалификационна степен „магистър“ по специалност „зоология“ или еквивалентна специалност, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

ЕКСПЕРТ-2 - Специалист палеонтолог птици - висше образование, образователно квалификационна степен „магистър“ по специалност „зоология“ или еквивалентна специалност, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.

ЕКСПЕРТ-3 - Художник средно специално художествено образование специалност „графика“ или еквивалентна специалност, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.

2. За изработка на скулптурните възстановки

** Изисквания към специалистите:

ЕКСПЕРТ-4 - Художник - средно специално художествено образование специалност „скулптура“ или еквивалентна специалност, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.

3. За изработка на видеофилм

** Изисквания към специалистите:

ЕКСПЕРТ-5 - Режисьор - висше образование, образователно квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „режисьор“ или еквивалентна специалност, респективно призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.

Под „еквивалентна специалност“ в настоящата процедура следва да се разбира специалност получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.

*** За доказване на професионалната компетентност на екипа от експерти към Техническото предложение е необходимо да се припожат: Копие от диплома за завършено образование, копие от трудова и/или осигурителна книжка и др. по преценка на кандидата, Референции и/или Удостоверения от Възложители и/или други документи доказващи участието на експертите в създаването на природонаучна експозиция, респективно създадени природонаучни филми.

3.2.2. П2.2 - Срок за изпълнение на услугата

Подпоказател П2.2. е с максимална стойност от 10 точки и се изчислява по формулата:

$P2.2 = P2.2a \times 0,3 + P2.26 \times 0,7$, където:

$$P2.2a = \frac{P2.2a_{min}}{P2.2a_i} \times 10, \text{ където}$$

$P2.2a_{min}$ - най-ниско предложен срок за изготвяне на проект за пресъздаване на реалната научна възстановка на съществуващите животни през палео-епохата от всички участници, в календарни дни;

$P2.2a_i$ - предложен срок за изготвяне на проект за пресъздаване на реалната научна възстановка на съществуващите животни през палео-епохата от съответния разглеждан участник, в календарни дни.

$$P2.26 = \frac{P2.26_{min}}{P2.26_i} \times 10, \text{ където}$$

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

$P2.26_{min}$ - най-ниско предложен срок за изработка на скулптурните възстановки от всички участници, в календарни дни;

$P2.26_i$ - предложен срок за изработка на скулптурните възстановки от съответния разглеждан участник, в календарни дни.

Забележки:

* Получените стойности се закръгляват до втория знак след десетичната запетая (0,00).

** Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от Образец №3.3 Техническо предложение от Документацията за участие в обществената поръчка.

3.2.3. P2.3 - Предложение за организация на екипа от специалисти, на който е възложено изпълнението на услугата

Подпоказател P2.3 е с максимална стойност от 15 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (5;10;15) и се поставят от комисията, както следва: 5 ТОЧКИ - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която не обхваща поне една дейност предмет на поръчката и поне един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП); 10ТОЧКИ - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката, но не обхваща поне един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП; ИЛИ 2- Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал - експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която не обхваща поне една дейност предмет на поръчката, но обхваща всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;); 15 ТОЧКИ - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;).

Забележка: Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от Образец №3.3 Техническо предложение от Документацията за участие в обществената поръчка

Участникът, който получи най-висока КО - „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“ на офертата се класира на първо място. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

Оферти, в които оценяваните показатели и под показатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се отнася до:

- ✓ икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



- ✓ избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
- ✓ оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
- ✓ спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
- ✓ възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно гореизброените обстоятелствата, на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изисквана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Комисията продължи работата си с оценка на техническото предложение на участника „Трежър“ ООД за Обособена позиция № 3, както следва:

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложи в Методиката за оценка, комисията оцени участника, както следва:

Оценка по подпоказател „П2.1 - Професионална компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на услугата“:

№	Критерии	Съответства Да/Не	Мотиви
П2.1 - Професионална компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на услугата			
1	Подпоказател П2.1а е с максимална стойност от 15 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (5; 10; 15) и се поставят от комисията, както следва: 5 ТОЧКИ - (Участникът е предложил екип от специалисти - Специалист палеонтолог едри бозайници; Специалист палеонтолог птици; Художник специалност „графика“, Художник специалност „скулптура“, всеки от тях участвал в създаването на минимум една природонаучна експозиции; 10 ТОЧКИ - (Участникът е предложил екип от специалисти - Специалист палеонтолог едри бозайници; Специалист палеонтолог птици; Художник специалност „графика“, Художник	Да	Участникът „Трежър“ ООД е предложил следният екип от специалисти - Специалист палеонтолог едри бозайници; Специалист палеонтолог птици; Художник специалност „графика“, Художник специалност „скулптура“, като всеки от тях е участвал в създаването на минимум три природонаучни експозиции.



	специалност „скульптора“, всеки от тях участвал в създаването на минимум две природонаучни експозиции; 15 ТОЧКИ - (Участникът е предложил екип от специалисти - Специалист палеонтолог едри бозайници; Специалист палеонтолог птици; Художник специалност „графика“, Художник специалност „скульптура“, всеки от тях участвал в създаването на минимум три природонаучни експозиции		
2	Подпоказател П2.16 е с максимална стойност от 10 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и се поставят от комисията, както следва: по една точка за всяко участие на предложението за ЕКСПЕРТ 5 - Режисьор в създаването на природонаучни филми, но не повече от 10 точки	Да	Експерт 5 Режисьор, предложен от участника „Трежър“ ООД, е участвал в създаването на 3 природонаучни филма.

Видно от така представеното предложение и съобразно изложените по-горе мотиви, комисията установи и единодушно реши, че предложението на участника:

- по Подпоказател П2.1а попада в следната хипотеза, съгласно Методиката за оценка: Участникът е предложил екип от специалисти - Специалист палеонтолог едри бозайници; Специалист палеонтолог птици; Художник специалност „графика“, Художник специалност „скульптура“, всеки от тях участвал в създаването на минимум три природонаучни експозиции, поради което определя оценка по подпоказателя - 15 т.
- по Подпоказател П2.16 участникът попада в следната хипотеза съгласно Методиката за оценка: Предложението от участника експерт 5 - Режисьор е участвал в създаването на 3 природонаучни филма, поради което комисията определя оценка - 3 точки.

Оценката на Подпоказател П2.1 - Оценка на професионалната компетентност на екипа от експерти, изчислена по формулата е:

$$П2.1 = П2.1а + П2.16 = 15+3=18 \text{ точки}$$

Оценка по подпоказател П2.2 - Срок за изпълнение на услугата

Оценката по подпоказателя е както следва:

$$П2.2 = П2.2а \times 0,3 + П2.2б \times 0,7, \text{ където:}$$

$$П2.2а = \frac{П2.2а_{\min}}{П2.2а_i} \times 10 = \frac{25}{25} \times 10 = 10, \text{ където}$$

П2.2а_{min} - най-ниско предложен срок за изготвяне на проект за пресъздаване на реалната научна възстановка на съществуващите животни през палео-епохата от всички участници, в календарни дни (предложен от единствения участник по тази обособена позиция срок от 25 календарни дни);

П2.2а_i - предложен срок за изготвяне на проект за пресъздаване на реалната научна възстановка на съществуващите животни през палео-епохата от съответния разглеждан участник, в календарни дни (предложен от участника срок от 25 календарни дни).



$$П2.26 = \frac{П2.26_{\min}}{П2.26_i} \times 10 = \frac{290}{290} \times 10 = 10, \text{ където}$$

П2.26_{min} - най-ниско предложен срок за изработка на скулптурните възстановки от всички участници, в календарни дни (предложен от единствения участник по тази обособена позиция срок от 290 календарни дни);

П2.26_i - предложен срок за изработка на скулптурните възстановки от съответния разглеждан участник, в календарни дни (предложен от участника срок от 290 календарни дни).

$$П2.2 = П2.2а \times 0,3 + П2.26 \times 0,7 = 10 \times 0,3 + 10 \times 0,7 = 10$$

П2.2 = 10 точки

Оценка по подпоказател П2.3 - Предложение за организация на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на услугата

№	Критерии	Съответства Да/Не	Мотиви
П2.3 - Предложение за организация на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на услугата			
1	Подпоказател П2.3 е с максимална стойност от 15 точки. Точките (оценките) са точно фиксирани и са (5;10;15) и се поставят от комисията, както следва: 5 ТОЧКИ - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която не обхваща поне една дейност предмет на поръчката и поне един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП); 10ТОЧКИ - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката, но не обхваща поне един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП; ИЛИ 2-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал - експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която не обхваща поне една дейност предмет на поръчката, но	Да	Участникът „Трежър“ ООД ясно е дефинирал етапите, дейностите и поддейностите, необходими за постигане целите на договора и на изискванията на Техническата спецификация за изпълнението на предмета на поръчката. Предложените експерти в екипа притежават необходимия опит и знания, за да реализират ефективно и ефикасно описаните дейности, като осигурят максимално високо качество и постигане на целите на настоящата поръчка, респективно на проекта. Разпределението на функциите на експертите е направено с оглед на техните знания, умения, компетенции и специфичен професионален опит и то обхваща всяка една дейност и всеки етап на жизнения цикъл. Схематично представените етапи и поддейности показват логичната последователност на изпълнение на етапите на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизненият цикъл по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП.



	обхваща всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;); 15 ТОЧКИ - (1-Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;)		
--	--	--	--

Видно от така представеното предложение и съобразно изложените по-горе мотиви, комисията установи и единодушно реши, че предложението на участника по Подпоказател П2.3 попада в следната хипотеза, съгласно Методиката за оценка: *Участникът е предложил организация на персонала (ръководния персонал и експертите за изпълнение на предмета на поръчката), която обхваща всяка една дейност предмет на поръчката и всеки един етап на жизнения цикъл, които образуват и отразяват жизнения цикъл - жизненият цикъл обхваща различните последователни и/или взаимно свързани стадии/етапи на развитие на услугата, предмет на обществената поръчка по смисъла на §2, т.11 от ДР на ЗОП;), поради което определя оценка по подпоказателя - 15 точки.*

Решение на комисията:

Съобразно методиката за оценка по Показател П2 - Качество, комисията присъжда на участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3 следната оценка:
 $P2 = P2.1 + P2.2 + P2.3 = 18 + 10 + 15 = \underline{43 \text{ точки}}$

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 16:45 часа на 21.11.2019 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 22.11.2019 г. от 09:00 часа.

-----///-----
 На 22.11.2019 г. от 09:00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята работата в закрито заседание, както следва:

4.3. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“.

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма степен отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите предложения на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за обществената поръчка и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

2. Определяне на Комплексната оценка. Показатели за оценка

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

№	Показател - П	Максимално възможен брой точки
5.	П1- Ценово предложение	50
6.	П2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката	50

КО - „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“, която е с максимална стойност от 100 точки и се изчислява по формулата: $КО = П1 + П2$; Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката. На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00)

4. Указанията за определяне на оценката по всеки показател

4.1. Предлагана цена - П1

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$П1 = \frac{П1_{\min}}{П1_i} \times 50, \text{ където}$$

$П1_{\min}$ - най-ниска предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС от всички участници;

$П1_i$ - предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на съответния разглеждан участник

Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00). Комисията извлича необходимата информация за настоящия показател от **ТОЧКА 1. от ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

4.2. Показател П2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

Оценката по показател П2 се формира на базата на представените от всеки участник технически предложения и се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническата спецификация, проектната документация и останалите изисквания, заложи в документацията за участие и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“. На оценка подлежат единствено предложения, които отговарят на минималните изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, на Техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и са съобразени с предмета на поръчката.

„Неподходяща оферта“ е тази оферта, която не отговаря на Техническата спецификация и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Техническото предложение представлява предложение за цялостния подход за изпълнение на обекта, при което трябва задължително да съдържа най-малко следните изискуеми елементи (ИЕ):

ИЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение (изпълнението на обекта следва да е разделено на етапи, по дейности и задачи съобразно организацията на участника, при съблюдаване на предварително обявените условия на възложителя), като е представено съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

ИЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, при което е посочено как се разпределят основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс, в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

ИЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително при допустимите варианти по прекъсването ѝ.

ИЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда. Мерките е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлагащите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Базовите мерки идентифицирани като минимално необходими са:

- Недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и др. работни течности от механизацията;
- Намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката;
- Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на строителство.

ИЕ.5. Следва да се представи Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Линейния график следва да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

Забележка: Линейният график не подлежи на оценяване, но следва задължително да се представи обвързано с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя.

Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и предложените организация и подход на изпълнение на дейностите следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график.

Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие с предложените организация и подход на изпълнение на дейностите, техническата спецификация или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстранява.

Срокът /сроковете/ за изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, трябва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на Техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, както и на съдържанието на останалите елементи от техническото предложение.

ВАЖНО!

Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката;
3. Ако е налице несъответствие/несъгласуваност/противоречие между елементи на отделните раздели/части/компоненти на техническото предложение;

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те.

Първо Техническото предложение се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното постигане на резултати, спрямо минималните изисквания на техническата спецификация, като в случай, че спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие (не просто включване или поставяне на текстове) на никое от определените от възложителя надграждащи условия, то ще бъде оценено с минималния брой точки по показателя - 30,00 (тридесет) точки.

Техническо предложение, което отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност, гарантира навременното и спрямо изискванията на техническата спецификация постигане на резултати, КАТО спрямо него може да бъде заключено мотивирано наличието (не просто включване или поставяне на текстове) на някое от изброените по-долу условия, надграждащи техническото предложение, ще получи за наличие на всяко едно условие допълнително по 10,00 (десет) точки за всяко едно от изброените по-долу условия (пояснение: при мотивирано наличие на само едно надграждащо условие оценката се определя на 40,00 точки /30,00т + 10,00т/, при две надграждащи условия - 50,00 точки /30,00т + 10,00т + 10,00т./.

УСЛОВИЯ, НАДГРАЖДАЩИ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1. За всяка задача са посочени ключови моменти при изпълнението, свързаните с тях изходни данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката, и са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (материали, механизация и оборудване, човешки ресурси и др.) с посочени конкретни задължения на отговорния/те ключов/и експерт/и съобразно

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ВЪРШЕЦ
ГРАД НА ЗДРАВЕТО

спецификата на задачата, като са формулирани конкретно предложени технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението.

2. Предложени са допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Допълнителните мерки е необходимо задължително да отчитат спецификата на възлаганите работи и да са насочени към конкретната обществена поръчка, а не да са мерки от общ характер, т.е. да са приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и специфични особености. Всяка мярка е необходимо да съдържа едновременно следните два компонента: А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

ВАЖНО ! Ще се счита, че всяко от изброените по-горе условия не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката, за оферти, в които по отношение на което и да е от описаните „Условия, надграждащи техническото предложение“ е констатирано наличие на външни признаци за спазването им, но същите не отговарят на условията за надграждане на предложението, тъй като е спазена само формата, но тя не допринася за качеството на изпълнението.

Условието не е налице и същото няма да бъде отчетено като надграждащо конкретното предложение за изпълнение на поръчката и в случай, когато по отношение на конкретно условие бъдат открити такива пропуски и/или несъответствия, които от една страна не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед спазване на правилната технологична последователност и минималните изисквания на възложителя, но от друга страна наличието на пропуски и/или несъответствия, в конкретното условие, не позволява на същото да допринесе за повишаване качеството на изпълнението.

Достатъчно е наличието на една от горецитираните хипотези, за да не бъде отчетено условието като надграждащо техническото предложение.

Участникът, който получи най-висока КО - „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“ на офертата се класира на първо място. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, Възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Обосновката може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;
- оригиналност на предложението от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
- възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно гореизброените обстоятелствата, на които се позовава участникът. При

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

необходимост от участника може да бъде изисквана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

Комисията продължи работата си с оценка на техническото предложение на участник „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1, както следва:

След сравнение за съответствие на изложението с критериите, заложи в Методиката за оценка, комисията оцени участника, както следва:

Оценка по Показател П2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката:
Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи, че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните елементи, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на условията, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

1. В техническото предложение участникът е посочил ключовите моменти, изходните данни и факторите за навременното и качествено изпълнение на поръчката. Формулирани са технически подходи за изпълнение, резултиращи еднозначно в постигнато по-добро качество на изпълнението. Участникът е представил таблици със разпределение на задачите по ресурси - човешки, технически, материални. За всяка задача участникът е посочил ключов момент, изходни данни и фактори, експертен персонал, задачи и отговорности, брой работници, материални ресурси, технически ресурси.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

2. В техническото предложение участникът е посочил допълнителни мерки извън базово идентифицираните от възложителя като минимално необходими, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху околната среда. Участникът е предложил две надграждащи /допълнителни/ мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, а именно: Ограничаване на шума от изпълняваните работи и Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване. Всяка от предложените мерки съдържа едновременно следните два компонента: Предложение относно обхвата и предмета на мярката и Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема изложението на участника за надграждащо условие съгласно изискванията на Възложителя и методиката за оценка.

Решение на комисията:

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

С оглед на направената от комисията проверка за наличие на надграждащи условия, комисията констатира наличието на две мотивирани надграждащи условия.

Съобразно методиката за оценка по показател Показател П2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката, комисията присъжда на участника „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД следната оценка:

$P2 = 30,00 + 10,00 + 10,00 = 50,00$ точки.

След извършване на горните действия, на основание описаната проверка, отразената информация и направените констатации, комисията взе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници:

- Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2;
- Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3;
- Участник „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1;
- Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за Обособена позиция № 4.

2. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници на 28.11.2019 г. (четвъртък) от 12:00 часа, в заседателната зала на административната сграда на Община Вършец, с адрес: гр. Вършец 3540, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ №10, ет. 4.

3. Комисията възлага на Председателя на комисията да изготви съобщение, което да се публикува в профила на купувача по смисъла на чл. 57, ал. (3) от ППЗОП, за датата, часа и мястото на отварянето. При отварянето на ценовото предложение имат право да присъстват лицата по чл. 54, ал. (1) от ППЗОП.

С посочените действия комисията приключи работата си в закрито заседание на 22.11.2019 г. в 10:30 часа.

На 28.11.2019 г., в 12.00 часа, в Заседателната зала на ет. 4, в сградата на Общинска администрация - Вършец, с адрес гр. Вършец, община Вършец, област Монтана, бул. „България“ №10, се проведе заседание на комисията в пълен редовен състав.

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците, подали оферти за участие в обществената поръчка, или техен/и упълномощен/и представител/и, нито представители на средствата за масово осведомяване.

На предходното си заседание, комисията взе следните решения:

1. Допускат се до отваряне на ценовите предложения следните участници:

- Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2;
- Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3;
- Участник „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1;
- Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за Обособена позиция № 4.

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, бе оповестено на 22.11.2019 г., чрез съобщение с изх. № 7000 - 641 от 22.11.2019 г., публикувано в профила на купувача, към електронното досие на настоящата поръчка на адрес:

<http://www.varshets.bg/index.php?option=municipality&range1=buyerprofileopsled37>

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



VII. Провеждане на публично заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на участниците

Публичното заседание протече в следния ред:

1. Председателят на комисията оповести резултатите от извършеното от комисията оценяване на параметрите на техническите предложения на участниците, както следва:

1.1. Оценка по показател П2 - КАЧЕСТВО за участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2

№	Подпоказател	Оценка
1.	П2.1 - Професионална компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката	15
2.	П2.2 - Срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт	10
3.	П2.3 - Предложение за организация на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на поръчката	25
ОБЩО:		50

1.2. Оценка по показател П2 - КАЧЕСТВО за участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3:

№	Подпоказател	Оценка
1.	П2.1 - Професионална компетентност на екипа от експерти, на който е възложено изпълнението на услугата	18
2.	П2.2 - Срок за изпълнение на услугата	10
3.	П2.3 - Предложение за организация на екипа от специалисти, на който е възложено изпълнението на услугата	15
ОБЩО:		43

1.3. Оценка по показател П2 - КАЧЕСТВО за участник „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за обособена позиция № 1: 50,00 точки.

Подробни мотиви за присъждане на оценките по показател П2 - КАЧЕСТВО на допуснатите до този етап от процедурата участници са изложени в Протокол № 2 от заседанията на комисията, проведени на 18.11.2019 г.; 20.11.2019 г.; 21.11.2019 г.; и 22.11.2019 г.

2. Заседанието продължи с отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им в следния ред:

2.1. Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2

2.1.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.

2.1.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово



предложение (Приложение № 5.2 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва:

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка по обособена позиция № 2 в размер на 27 800,00 (словом: двадесет и седем хиляди и осемстотин лева и 00 ст.) лева без ДДС, съответно 33 360,00 (словом: тридесет и три хиляди триста и шестдесет лева и 00 ст.) лева с ДДС.

2.2. Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3

2.2.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.

2.2.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение (Приложение № 5.3 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва:

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите от обществената поръчка по обособена позиция № 3 в размер на 556 800,00 (словом: петстотин петдесет и шест хиляди и осемстотин лева и 00 ст.) лева без ДДС, съответно 668 160,00 (словом: шестстотин шестдесет и осем хиляди сто и шестдесет лева и 00 ст.) лева с ДДС.

2.3. Участник „ЕС ПИ ЕМ-СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1

2.3.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.

2.3.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово предложение (Приложение № 5.1 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва:

2.3.2.1. Предложена обща цена за изпълнение СМР, в размер на 630 541,00 (словом: шестстотин и тридесет хиляди, петстотин четиридесет и един лева и 00 ст) лева без ДДС, съответно 756 649,20 (словом: седемстотин петдесет и шест хиляди, шестстотин четиридесет и девет лева и 20 ст) лева с ДДС.

2.3.2.2. Предложени са следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове СМР:

- средна часова ставка	4,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	90 %
- допълнителни разходи върху механизация	40 %
- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор	10 %
- печалба	10 %

2.4. Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за обособена позиция № 4

2.4.1. Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.

2.4.2. Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, оповести съдържанието му, а именно попълнен и подписан образец на Ценово



предложение (Приложение № 5.4 от документацията за участие), след което оповести параметрите на ценовото предложение, както следва:

Предложена обща цена за изпълнение на дейностите по обособена позиция № 4 от обществената поръчка в размер на 44 260,00 (словом: четиридесет и четири хиляди двеста и шестдесет лева и 00 ст.) лева без ДДС, съответно 53 112,00 (словом: петдесет и три хиляди сто и дванадесет лева и 00 ст.) лева с ДДС, формирана като сбор от:

№ по ред	Наименование на доставката, съгласно техническите спецификации на възложителя	Количество	Предлагана единична цена, в лева, без включено ДДС	Обща цена, в лева, без включено ДДС
1	Доставка и монтаж на монитори	2	3800,00	7600,00
2	Доставка и монтаж на блу рей плетър	2	165,00	330,00
3	Доставка и монтаж на система за озвучаване 5.1	1	2890,00	2890,00
4	Доставка на витрини за експонати	10	720,00	7200,00
5	Доставка на мебели за рецепция и изработка на рецепция	1	970,00	970,00
6	Дизайн, изработка, доставка и монтаж на информационни табла свързани с експозицията	20	1150,00	23000,00
7	Доставка и монтаж на трайни указателни табели	20	82,00	1640,00
8	Доставка и монтаж на трайни етикети на експонатите на открито	30	21,00	630,00
			ОБЩА ЦЕНА	44 260,00
			ДДС 20%	8 852,00
			ОБЩО:	53 112,00

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията в 12:30 часа на 28.11.2019 г. Комисията насрочи следващото заседание да се проведе на 17.01.2020 г. от 13:30 часа.

-----///-----

На 17.01.2020 г. от 13:30 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята работа в закрито заседание, както следва:

VIII. Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на документите в плика „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствието им с изискванията на Възложителя и на ЗОП.

2. Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за Обособена позиция № 2

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно и в съответствие с образца, утвърден от възложителя. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. Попълненият образец е надлежно подписан от законния представител на участника.

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 2, не надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за обособената позиция.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект **ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“**, съфинансиран от **ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020**

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата.

2. Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за Обособена позиция № 3

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ТРЕЖЪР“ ООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно и в съответствие с образца, утвърден от възложителя. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. Попълненият образец е надлежно подписан от законния представител на участника.

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 3, не надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за обособената позиция.

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата.

3. Участник „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за Обособена позиция № 1

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно и в съответствие с образца, утвърден от възложителя. Същото се отнася и до представената от него количествено-стойностна сметка (съгл. Образец № 5.1.1). Няма допуснати аритметични несъответствия между общата цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. Попълненият образец е надлежно подписан от законния представител на участника.

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 1, не надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за поръчката за обособената позиция.

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата.

4. Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за обособена позиция № 4

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно, и в съответствие с образца, утвърден от възложителя. Същото се отнася и до представената от него количествено-стойностна сметка (съгл. Образец № 5.1.4). Няма допуснати аритметични несъответствия между общата цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е съответствие между цифровата и изписаната с думи обща цена за изпълнение на обществената поръчка. Попълненият образец е надлежно подписан от законния представител на участника.

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 4, не надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално предвидения финансов ресурс за поръчката за обособената позиция.

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени от Възложителя и го допуска до по - нататъшно участие в процедурата.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



След извършване на горните действия и извършената проверка, комисията взе следното

РЕШЕНИЕ:

Допуска до оценка на параметрите на ценовото предложение следните участници:

- Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“;
- Участник „ТРЕЖЪР“ ООД;
- Участник „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД;
- Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД

IX. Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик „Предлагани ценови параметри“

Тъй като до настоящия етап е допусната само по една оферта за всяка от включените в обхвата на обществената поръчка обособени позиции, в настоящия случай не може да намери приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: наличие на предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване и е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

X. Оценяване на ценовите предложения

4.1. За Обособена позиция № 2

Предлагана цена - П1

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$П1 = \frac{П1_{\min}}{П1_i} \times 50 = \frac{27800}{27800} \times 50 = 50, \text{ където}$$

П1_{min} - най-ниска предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС от всички участници;

П1_i - предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на съответния разглеждан участник;

П1 = 50 точки

4.2. За Обособена позиция № 3

Предлагана цена - П1

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$П1 = \frac{П1_{\min}}{П1_i} \times 50 = \frac{556800}{556800} \times 50 = 50, \text{ където}$$

П1_{min} - най-ниска предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС от всички участници;

П1_i - предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на съответния разглеждан участник;



П1 = 50 точки

4.3. За Обособена позиция № 1

Предлагана цена - П1

Показател П1 - Предлагана цена е с максимален брой точки 50. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$П1 = \frac{П1_{\min}}{П1_i} \times 50 = \frac{630541}{630541} \times 50 = 50, \text{ където}$$

П1_{min} - най-ниска предложена цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС от всички участници;

П1_i - предложената цена за изпълнение на обществената поръчка без ДДС на съответния разглеждан участник;

П1 = 50 точки

4.4. За Обособена позиция № 4

За обособена позиция № 4 е определен критерий за възлагане „Най-ниска цена“ съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

XI. Определяне на комплексна цена

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО)*. Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена, както следва:

№	Показател - П	Максимално възможен брой точки
7	Предлагана цена - П1	50
8	Качество - П2	50

КО - „КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА“, която е с максимална стойност от **100 точки** и се изчислява по формулата: **КО = П1 + П2**; Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в методиката. На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. Получената стойност се закръгля до втория знак след десетичната запетая (0,00).

* **Комплексна оценка се изчислява за обособени позиции № 1, 2 и 3.**

№ на обособената позиция	Участник	П1 - Предлагана цена - Оценка по показател П1	П2 - Качество - Оценка по показател П2	КО = П1 + П2
2	ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“	50	50	100
3	„ТРЕЖЪР“ ООД	50	43	93
1	„ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД	50	50	100



XII. Класиране

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на техническите и ценови предложения на участниците, допуснати до съответните етапи от процедурата, подробно описани в настоящия и предходни протоколи от дейността на комисията и получените от участниците оценки, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши следното класиране:

ПЪРВО МЯСТО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: участник „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД, с Комплексна оценка (КО) 100, 00 точки

ПЪРВО МЯСТО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“, с Комплексна оценка (КО) 100, 00 точки

ПЪРВО МЯСТО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: участник „ТРЕЖЪР“ ООД, с Комплексна оценка (КО) 93, 00 точки

ПЪРВО МЯСТО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД

XIII. Предложение за сключване на договор

Комисията счита, че офертите на участниците

- „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за обособена позиция № 1
- ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за обособена позиция № 2
- „ТРЕЖЪР“ ООД за обособена позиция № 3
- „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за обособена позиция № 4

в пълна степен съответстват на предварително обявените от Възложителя условия, отговарят на обявените от Възложителя изисквания за лично състояние и критериите за подбор и са икономически най-изгодни при спазване на критерия за възлагане, поради което са класирани на I-во място за съответната обособена позиция.

Предвид това, комисията предлага на Кмета на Община Вършец в качеството му на Възложител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за реализация на четири обособени позиции по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България“, открита с Решение № 310 от 12.08.2019 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален номер в 00850-2019-0006, за изпълнители на обществената поръчка да бъдат избрани участниците, класирани на първо място, а именно:

1. Участник „ЕС ПИ ЕМ - СУИС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД за обособена позиция № 1, ЕИК 131521924, с Оферта с вх. № 70 00 - 525/27.09.2019 г., подадена в 16:16 часа, с Комплексна оценка 100,00 точки и предложена цена от 630 541,00 (словом: шестотин и тридесет хиляди, петстотин четиридесет и един лева и 00 ст) лева без ДДС, съответно 756 649,20 (словом: седемстотин петдесет и шест хиляди, шестотин четиридесет и девет лева и 20 ст) лева с ДДС.

2. Участник ДЗЗД „ЕКОЕФЕКТ-21“ за обособена позиция № 2, ЕИК 176926304, Оферта с вх. № 70 00 - 516/20.09.2019 г., подадена в 10:02 часа, с Комплексна оценка 100,00 точки и предложена цена от 27 800,00 (словом: двадесет и седем хиляди и осемстотин лева и 00 ст.) лева без ДДС, съответно 33 360,00 (словом: тридесет и три хиляди триста и шестдесет лева и 00 ст.) лева с ДДС.

3. Участник „ТРЕЖЪР“ ООД за обособена позиция № 3, ЕИК 201458935, Оферта с вх. № 70 00 - 524/27.09.2019 г., подадена в 16:14 часа, с Комплексна оценка 93,00 точки и предложена цена от 556 800,00 (словом: петстотин петдесет и шест хиляди и осемстотин лева и 00 ст.) лева без ДДС, съответно 668 160,00 (словом: шестстотин шестдесет и осем хиляди сто и шестдесет лева и 00 ст.) лева с ДДС.

www.interregrobg.eu

Този документ е създаден в рамките на проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Вършец и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Програмата



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО



ГРАД НА ЗДРАВЕТО

4. Участник „ПАНТА ДИЗАЙН СТУДИО“ ООД за обособена позиция № 4, ЕИК 202136925, с Оферта с вх. № 70 00 - 526/27.09.2019 г., подадена в 16:18 часа, с предложена цена от 44 260,00 (словом: четиридесет и четири хиляди двеста и шестдесет лева и 00 ст.) лева без ДДС, съответно 53 112,00 (словом: петдесет и три хиляди сто и дванадесет лева и 00 ст.) лева с ДДС.

С посочените действия, работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите приключи. В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, настоящият доклад се подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация, офертата на участниците и допълнителните им документи, и всички документи, изготвени в хода на работата на комисията (Протоколи № 1, № 2, № 3), за приемане работата на комисията, утвърждаване съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗОП и вземане на решение по чл. 106, ал. 6 от ЗОП от Възложителя. Настоящият доклад се състави в 1 (един) екземпляр и е предаден на Възложителя за утвърждаване на 17.01.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

адв. А. С. В.* -(подпис)*.....

ЧЛЕНОВЕ:

1. К. С. Т.* -(подпис)*.....
2. инж. К. П. Д.* -(подпис)*.....
3. Т. Х. П.* -(подпис)*.....
4. Д. Е. Г.* -(подпис)*.....

Получих доклада на комисията на дата: 17.01.2020 г.

Подпис:...(подпис и печат)*.....

инж. И. М. Л.*

Кмет на Община Вършец

*Заличена информация на основание чл. 36а, ал. (3) от ЗОП във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679